

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

Период: 01.06.2024-30.06.2024

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность			Заявка продлена до		Фактическая продолжительность			Краткое содержание	Выполняемая работа		
			начало		окончание				начало				окончание	
3 844	Пригородные МЭС	Городищенский участок	04.06.2024	09:00	04.06.2024	17:00	04.06.2024	21:00	04.06.2024	09:52	04.06.2024	19:10	ВЛ-0,4кВ № 3, № 6, № 9 от КТП-1223	Монтаж провода СИП
3 850	Суровикинские МЭС	Суровикино	03.06.2024	13:00	07.06.2024	17:00			03.06.2024	13:30	04.06.2024	17:00	ВЛ-0,4 кВ гр.3 от ТП-9	Реконструкция ВЛ
3 851	Северные МЭС	Новоаннинский участок	02.06.2024	15:38	03.06.2024	17:00	04.06.2024	08:00	02.06.2024	15:38	04.06.2024	06:25	участок ВЛ3-10 кВ № 22 ПС 110 кВ Новоаннинская от оп. 22-5/24 (ТП-1818) до оп. 22-5/60 (ЛРВЛ-10 кВ № 22-7)	ВЛ3-10 кВ № 22-5 ПС 110 кВ Новоаннинская от оп. 22-5/24 (ТП-1818) до оп. 22-5/60 (ЛРВЛ-10 кВ № 22-7) верховой осмотр
3 852	Михайловские МЭС	Фроловский участок	03.06.2024	09:00	03.06.2024	17:00			03.06.2024	09:36	03.06.2024	16:22	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-7	Установка стоек, монтаж СИП
3 853	Михайловские МЭС	Фроловский участок	03.06.2024	09:00	03.06.2024	12:00			03.06.2024	09:56	03.06.2024	11:32	ТП-801 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
3 854	Михайловские МЭС	Фроловский участок	03.06.2024	13:00	03.06.2024	17:00			03.06.2024	13:50	03.06.2024	16:04	ТП-595 РУ 6/0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
3 855	Суровикинские МЭС	Суровикино	04.06.2024	13:00	05.06.2024	17:00			04.06.2024	13:09	05.06.2024	16:50	ВЛ-0,4 кВ гр.11 ТП-53	реконструкция ВЛ-0,4 кВ
3 856	Северные МЭС	Киквидзенский участок	03.06.2024	09:30	03.06.2024	12:00			03.06.2024	09:55	03.06.2024	12:00	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-890	частичная обрезка деревьев в пролете опор №1- №3
3 857	Суровикинские МЭС	Суровикино	06.06.2024	08:00	14.06.2024	17:00			06.06.2024	09:00	14.06.2024	16:00	ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП-890	капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
3 858	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	04.06.2024	08:30	04.06.2024	17:00			04.06.2024	08:35	04.06.2024	16:20	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
3 864	Северные МЭС	Новоаннинский участок	03.06.2024	09:00	03.06.2024	16:30			03.06.2024	09:15	03.06.2024	16:20	ВЛ3-10кВ №22-5 ПС 110/10кВ Новоаннинская от ТП-1818 до СП-22,	Опиловка деревьев, верховой осмотр
3 861	Камышинские МЭС	Котовский участок	10.06.2024	08:30	10.06.2024	13:00			10.06.2024	09:37	10.06.2024	11:33	ТП-303 РУ 10кВ РУ 0.4кВ Т	Текущий ремонт электрооборудования.
3 860	Пригородные МЭС	Ерзовский участок	03.06.2024	09:30	03.06.2024	16:00			03.06.2024	10:26	03.06.2024	12:27	ЛР-16/29	Техническое обслуживание оборудования ТП-21А
3 862	Волжские МЭС	Волжский	04.06.2024	13:30	04.06.2024	14:30			04.06.2024	14:25	04.06.2024	14:40	ТП-113	Понижение уровня напряжения
3 863	Камышинские МЭС	Котовский участок	10.06.2024	13:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	13:35	10.06.2024	16:05	ТП-314 РУ 10кВ РУ 0.4кВ Т-1 Т-2	Текущий ремонт электрооборудования.

3 869	Жирновские МЭС	Жирновск	05.06.2024	09:00	05.06.2024	15:00			05.06.2024	10:45	05.06.2024	14:55	ЛЭП-6кВ №27 от ПС 110/35/6кВ "Жирновская", участок ЛЭП-6кВ отТП-39 РУ-6кВ яч№3 до ТП-34 РУ-6кВ яч№6 . ЛЭП-6кВ №5 от РП-1 , участок ЛЭП-6кВ от ТП-22 РУ-6кВ яч№2 до ТП-34 РУ-6кВ яч№1	Техническое обслуживание РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, камер тр-ров ТП-34
3 865	Волжские МЭС	Волжский	05.06.2024	06:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	06:00	05.06.2024	16:39	кл 6 кВ ТП-24 яч.2 - ТП-23 яч.6	Проф. испытания кл
3 867	Камышинские МЭС	Котовский участок	17.06.2024	08:30	17.06.2024	17:00			17.06.2024	10:27	17.06.2024	16:24	Участок КВЛ-10кВ Л.5 РП-1 оп.№5/1 оп.№5/52, оп.№5/15 - оп.№5-1/4, оп.№5/33 - оп.№5-5/14	Текущий ремонт КВЛ-10кВ Л.5 РП-1
3 866	Волжские МЭС	Волжский	05.06.2024	06:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	06:20	05.06.2024	16:13	кл 6 кВ ТП-9 яч.2 - РП-1 яч.7	Проф. испытание кл
3 868	Волжские МЭС	Волжский	03.06.2024	13:00	03.06.2024	16:00			03.06.2024	14:00	03.06.2024	14:35	ТП 663 РУ 0,4 кВ	Заводка вновь проложенного кабеля.МКМ. Подключение вновь проложенного кабеля на РФ-3
3 870	Камышинские МЭС	Котовский участок	13.06.2024	08:30	13.06.2024	13:00			13.06.2024	09:03	13.06.2024	10:15	ТП-201 РУ-10кВ 1СШ-10кВ, РУ-0.4кВ 2 СШ-0.4кВ, Камера Т-2	Текущий ремонт электрооборудования.
3 872	Пригородные МЭС	Гумракский участок	04.06.2024	10:00	04.06.2024	11:00			04.06.2024	10:35	04.06.2024	11:18	ВЛ-6кВ № 32 ПС Гумрак	Опиловка ДКР в пролётах оп. №№ 61-63
3 871	Камышинские МЭС	Котовский участок	14.06.2024	08:30	14.06.2024	13:00			14.06.2024	09:34	14.06.2024	11:50	ТП-201 РУ-10кВ 2СШ-10кВ, РУ-0.4кВ 1СШ-0.4кВ, Камера Т-1	Текущий ремонт электрооборудования.
3 873	Михайловские МЭС	Зимняцкий участок	04.06.2024	16:00	04.06.2024	19:00			04.06.2024	18:00	04.06.2024	18:05	ВЛ-10кВ №6, ВЛ-10кВ №7 ПС 35 Зимняцкая	Для проведения оперативных переключений
3 874	Волжские МЭС	Волжский	04.06.2024	09:00	04.06.2024	15:00			04.06.2024	10:10	04.06.2024	14:27	ВЛ-6кВ 10-Л ЛПК от по.№10/4-1	Демонтаж ПСС с оп. №10/4-2
3 875	Северные МЭС	Черкесовский участок	13.06.2024	08:00	13.06.2024	10:00			13.06.2024	09:10	13.06.2024	09:40	П.С.110/10 Черкесовская-2 (на время переключений 20-40 мин) согласно т.ф №20 от 03.06.2024г	в связи с производственными оперативными переключениями в связи с выводом в ремонт ВЛ-110кВ №664
3 877	Северные МЭС	Новоаннинский участок	11.06.2024	15:00	11.06.2024	18:00			11.06.2024	15:30	11.06.2024	17:55	ТП-4248 РУ-0,4кВ, камера тр-ра	текущий ремонт оборудования
3 879	Камышинские МЭС	Камышинский участок	03.06.2024	13:00	03.06.2024	17:00			03.06.2024	13:46	03.06.2024	15:58	КЛ-0,4 кВ гр.19 РУ-0,4 кВ ТП-104 - ВРУ-0,4 кВ ж/д 14	Текущий ремонт.Ремонт концевой муфты ВРУ-0,4 кВ ж/д 14
3 892	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	04.06.2024	10:00	04.06.2024	12:00			04.06.2024	10:44	04.06.2024	10:57	СВ-I-II, яч.27, ЗРУ-6кВ, ПС 110/6кВ Гидролизная	Монтаж цепей РЗА в рамках реконструкции ПС 110/6кВ "Гидролизная" в отсеке СР-I-II СШ
3 883	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	07.06.2024	09:30	07.06.2024	17:00			07.06.2024	10:27	07.06.2024	16:14	ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 35 Чайка	Обрезка ДКР, замена опор

3 888	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	05.06.2024	13:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	13:55	05.06.2024	14:57	ВЛ-0,4 кВ гр 6 ТП-209	Установка прибора учета на оп 6/5
3 886	Михайловские МЭС	Фроловский участок	04.06.2024	09:00	04.06.2024	12:00			04.06.2024	09:32	04.06.2024	11:25	ТП-564 РУ 0,4 кВ, силовой трансформатор Т-1	Техническое обслуживание
3 887	Михайловские МЭС	Фроловский участок	04.06.2024	13:00	04.06.2024	17:00			04.06.2024	14:21	04.06.2024	16:31	ТП-566 РУ 0,4 кВ, силовой трансформатор Т-1	Техническое обслуживание
3 889	Михайловские МЭС	Фроловский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	14:41	05.06.2024	16:13	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4	Монтаж линейной арматуры на вновь установленные стойки
3 890	Михайловские МЭС	Фроловский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	14:41	05.06.2024	16:13	ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-4	Монтаж линейной арматуры на вновь установленные стойки
3 891	Михайловские МЭС	Фроловский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	09:40	05.06.2024	17:30	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/2 в сторону отпайки 3-2	Установка стоек
3 893	Михайловские МЭС	Фроловский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	11:00			05.06.2024	10:25	05.06.2024	11:40	ВЛ 6 кВ №25 ПС Заречная от ТП-597 до ТП-811	Разрезание линии на оп.№25/179
3 894	Михайловские МЭС	Фроловский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	10:25	05.06.2024	17:10	ТП-557 РУ 6/0,4 кВ, камера силового трансформатора Т-1	Оштукатуривание/покраска стен РУ 6 кВ
3 897	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	04.06.2024	13:00	04.06.2024	15:00			04.06.2024	11:45	04.06.2024	13:12	Монтаж цепей РЗА в рамках реконструкции ПС 110/6кВ "Гидролизная"	Монтаж цепей РЗА в рамках реконструкции ПС 110/6кВ "Гидролизная" в отсеке СР-III- IV СШ
3 895	Михайловские МЭС	Фроловский участок	05.06.2024	15:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	15:45	05.06.2024	17:10	ВЛ 6 кВ №25 ПС Заречная от ТП-597 до ТП-811	Присоединение проводов на оп.№25/179
3 898	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	07.06.2024	13:30	07.06.2024	16:00			07.06.2024	13:41	07.06.2024	15:43	ТП-209 оборудование РУ-10/0,4 кВ Т1,Т2. (Л10 ПС "ЧАЙКА")	ТО оборудования РУ-10/0,4 кВ Т1,Т2.
3 899	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	07.06.2024	09:00	07.06.2024	13:00			07.06.2024	09:25	07.06.2024	11:14	ВЛ-0,4 кВ гр 1 КТП-37	Перенос приборов учета на оп 1-2/6
3 902	Суруикинские МЭС	Калачевский участок	03.06.2024	14:04	04.06.2024	17:00			04.06.2024	08:30	04.06.2024	16:30	КЛ-10кВ Л2 РП1 от ТП-971 до ТП- 926	Отыскание места повреждения
3 900	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	13:00			11.06.2024	09:34	11.06.2024	10:45	КТП-37 РУ-6/0,4 кВ Т (Л-4 РП-1)	ТО оборудования РУ 6/0,4 кВ Т
3 904	Михайловские МЭС	Фроловский участок	06.06.2024	09:00	06.06.2024	18:00			06.06.2024	09:51	06.06.2024	17:55	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/1 в сторону оп.№3/7	Установка стоек
3 906	Михайловские МЭС	Фроловский участок	06.06.2024	11:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	12:10	06.06.2024	17:01	ВЛ 6 кВ Л-15 ПС Заречная от яч.№15 ПС Заречная до ТП-9	Для безопасного производства работ по оштукатуриванию, покраске стен РУ 6/0,4 кВ ТП-2
3 909	Михайловские МЭС	Фроловский участок	07.06.2024	09:00	07.06.2024	16:00			07.06.2024	09:20	07.06.2024	15:55	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/1 в сторону оп.№3/7	Установка стоек
3 911	Михайловские МЭС	Фроловский участок	07.06.2024	09:00	07.06.2024	16:00			07.06.2024	09:59	07.06.2024	15:16	ТП-557 РУ 0,4 кВ, камера силового трансформатора Т-1	Оштукатуривание/покраска стен РУ 0,4 кВ, камеры трансформатора
3 913	Камышинские МЭС	Камышинский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	09:37	06.06.2024	16:40	КЛ 10кВ л.47 ПС 110кВ ХБК	Плановые ремонтные работы

3 915	Камышинские МЭС	Камышинский участок	05.06.2024	08:00	05.06.2024	14:00			05.06.2024	08:30	05.06.2024	11:53	КЛ 10кВ л.10Д2 ТЭЦ	Проведение испытаний на КЛ 10кВ л.10Д1 ТЭЦ
3 919	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	04.06.2024	10:00	04.06.2024	17:00			04.06.2024	10:00	04.06.2024	11:50	КТП-А769	Замена СИП 4х70
3 916	Волжские МЭС	Волжский	04.06.2024	09:00	04.06.2024	16:00			04.06.2024	09:25	04.06.2024	15:40	ТП-447Ф6 от оп.5	демонтаж -монтаж Ж/Б опор
3 917	Суровикинские МЭС	Суровикино	06.06.2024	13:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	13:53	06.06.2024	17:00	ТП-53	Замера рубильника гр.11, Т.О., Т.Р. оборудования
3 918	Волжские МЭС	Волжский	05.06.2024	08:30	05.06.2024	13:00			05.06.2024	09:43	05.06.2024	12:23	ТП-371	Ремонт строительной части
3 920	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	12:00			05.06.2024	09:11	05.06.2024	11:38	ПС 110 кВ Гидролизня ЗРУ-6 кВ яч34 - КЛ-6 кВ Фид 34 в резерв	Профилактические испытания КЛ-6 кВ потребителя
3 922	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	05.06.2024	08:30	05.06.2024	12:00			05.06.2024	08:45	05.06.2024	11:50	ТП-493 1 СШ-10кВ 10 кВ	Монтаж шин между яч.№1 и яч.№3 10 кВ
3 921	Волжские МЭС	Волжский	04.06.2024	06:00	04.06.2024	17:00			04.06.2024	06:20	04.06.2024	17:03	кл10 кВ ТП-283 яч.2 - ТП-284 яч.6	Проф. испытание кл
3 923	Пригородные МЭС	Городищенский участок	04.06.2024	09:00	04.06.2024	17:00			04.06.2024	09:10	04.06.2024	17:15	ВЛ-0,4кВ №4, №6 от ТП-565	Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от ТП-565
3 924	Северные МЭС	Урюпинский участок	04.06.2024	09:00	04.06.2024	12:00			04.06.2024	10:11	04.06.2024	11:43	ВЛ 0.4 кВ № 4 ТП-194	Замена опор
3 925	Северные МЭС	Урюпинский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	12:00			05.06.2024	09:34	05.06.2024	11:35	ВЛ 0.4 кВ № 4 ТП-194	Замена опор
3 926	Северные МЭС	Урюпинский участок	05.06.2024	13:30	05.06.2024	16:30	05.06.2024	17:00	05.06.2024	13:42	05.06.2024	16:55	ВЛ 0,4 кв № 15 ТП-142	Замена опор
3 928	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	05.06.2024	08:00	05.06.2024	12:00			05.06.2024	08:20	05.06.2024	12:00	ВЛ-0.4 кВ гр №3 ТП-900	реконструкция ВЛ-0.4 кВ
3 929	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	04.06.2024	13:00	04.06.2024	17:00			04.06.2024	13:15	04.06.2024	15:15	ТП-924 РУ-0.4 кВ камера Т-1	испытание тран-ра перевод ПБВ
3 930	Михайловские МЭС	Фроловский участок	03.06.2024	23:30	04.06.2024	03:00			04.06.2024	00:05	04.06.2024	01:05	ВЛИ 0,4 кВ №8 от ТП-3	Устранение обрыва провода в пролете оп.№8/6 и оп.№8/7
3 931	Жирновские МЭС	Жирновск	04.06.2024	00:20	04.06.2024	17:00	05.06.2024	17:00	04.06.2024	00:30	05.06.2024	17:00	ЛЭП-6кВ №4 от РП-1 "Жирновск" участок от РП-1 яч.№4 до ТП-6 яч.№1	восстановление поврежденной КЛ-6кВ от РП-1 яч.№4 до ТП-6 яч.№1
3 932	Волжские МЭС	Волжский	10.06.2024	05:30	10.06.2024	17:00			10.06.2024	06:31	10.06.2024	11:15	РП-1 РУ-6 яч.8	Проверка РЗА
3 933	Волжские МЭС	Волжский	06.06.2024	08:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	10:00	06.06.2024	15:17	ТП-135	Замена КТП
3 934	Камышинские МЭС	Даниловский участок	07.06.2024	09:00	07.06.2024	12:00			07.06.2024	09:20	07.06.2024	11:22	КТП-165 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т	Техническое обслуживание эл.оборудования КТП-165 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т
3 935	Северные МЭС	Новоаннинский участок	04.06.2024	09:00	04.06.2024	12:00			04.06.2024	09:02	04.06.2024	11:30	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1066	частичная обрезка деревьев пер.ж К.Цеткина

3 936	Камышинские МЭС	Даниловский участок	07.06.2024	13:00	07.06.2024	16:00			07.06.2024	13:10	07.06.2024	15:10	КТП-103 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т	Техническое обслуживание эл.оборудования КТП-103 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т
3 937	Волжские МЭС	Волжский	05.06.2024	09:00	05.06.2024	16:00			05.06.2024	09:30	05.06.2024	14:05	ВЛ-0,4кВ от ТП-112 ф4	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
3 938	Заволжские МЭС	Иловатский участок	06.06.2024	09:00	06.06.2024	12:00			06.06.2024	09:20	06.06.2024	12:00	КТП-11 РУ-0,4кВ, кам.Т для ТО оборудования	ТО оборудования
3 939	Заволжские МЭС	Иловатский участок	06.06.2024	13:00	06.06.2024	16:00			06.06.2024	13:20	07.06.2024	16:00	КТП-3 РУ-10/0,4кВ, кам.Т для ТО оборудования	ТО оборудования
3 940	Северные МЭС	Урюпинский участок	06.06.2024	09:00	06.06.2024	12:00			06.06.2024	09:14	06.06.2024	11:41	ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-194	Замена опор
3 941	Северные МЭС	Урюпинский участок	06.06.2024	13:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	13:30	06.06.2024	16:24	ВЛ-0.4 кВ №14 от ТП-137	Замена опор
3 944	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	05.06.2024	08:30	05.06.2024	16:30			05.06.2024	14:00	05.06.2024	16:30	ТП-900 камеру тр-ра и РУ-04кВ	Монтаж Р-04кВ гр.7 и гр. 8
3 942	Северные МЭС	Новоаннинский участок	04.06.2024	09:00	04.06.2024	12:00			04.06.2024	09:33	04.06.2024	11:41	АЛ-0,4кВ №2 ТП-4207	ВЛ-0,4кВ №2-3 ТП-4207 обрезка деревьев в охранной зоне в пролёте опор 3-5 ул. Крестьянская 257
3 943	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	05.06.2024	08:30	05.06.2024	17:00			05.06.2024	08:36	05.06.2024	16:40	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
3 945	Северные МЭС	Новоаннинский участок	04.06.2024	13:30	04.06.2024	17:00			04.06.2024	13:40	04.06.2024	16:20	ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1807	перевод питания потребителей на вновь построенную ВЛИ-0,4кВ №3 ТП-1807 ул. Крестьянская, ул. Рабочая
3 946	Северные МЭС	Новоаннинский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	12:00			05.06.2024	09:00	05.06.2024	11:49	ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1807	перевод питания потребителей на вновь построенную ВЛИ-0,4кВ №3 ТП-1807 ул. Крестьянская, ул. Рабочая
3 947	Камышинские МЭС	Котовский участок	07.06.2024	08:00	07.06.2024	17:00			07.06.2024	10:20	07.06.2024	13:52	ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-329	Монтаж опор в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ
3 951	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	05.06.2024	13:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	13:35	05.06.2024	16:25	ТП-493 РУ-10кВ 2 СШ- 10 кВ	Монтаж шин между яч.№2 и яч.№4 10 кВ
3 948	Северные МЭС	Новоаннинский участок	15.06.2024	09:00	15.06.2024	12:00			15.06.2024	09:25	15.06.2024	11:17	ТП-4247 РУ-0,4кВ камера трансформатора Т	РУ-0,4кВ камера трансформатора Т техническое обслуживание оборудования, согласно графику

3 949	Северные МЭС	Новоаннинский участок	14.06.2024	13:30	14.06.2024	16:00			14.06.2024	14:30	14.06.2024	16:00	ТП-1800 РУ-10/0,4кВ камера трансформатора Т	РУ-0,4кВ ,камера трансформатора Т произвести техническое обслуживание оборудования, согласно графику
3 950	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	06.06.2024	08:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	08:40	06.06.2024	16:10	участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Старая Полтавка от оп№5-3/1 до оп№5-3/23; 5-21/12 для безопасного проведения работ	Капитальный ремонт ВЛ.
3 952	Северные МЭС	Нехаевский участок	08.06.2024	10:00	08.06.2024	15:00			08.06.2024	10:00	08.06.2024	14:45	ВЛ 10 кВ №16 "Нехаевская" от КТП 1612 до КРН-14-16 и до ВН 10 кВ яч.1 Л-16 Нех ТП1615	выправка дефектных опор
3 954	Суrowsикинские МЭС	Калачевский участок	05.06.2024	13:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	13:05	05.06.2024	14:00	яч.№4 РП-2	Техническое обслуживание
3 955	Михайловские МЭС	Михайловка	06.06.2024	08:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	08:25	06.06.2024	17:00	ВЛ-10кВ Л-28 ПС Михайловская. Участок от ПУС-28 до опоры 28/93	восстановление шлейфов на опоре 28/94 для производства работ по замене провода на СИП по капитальному ремонту
3 957	Суrowsикинские МЭС	Калачевский участок	05.06.2024	08:30	05.06.2024	17:00			05.06.2024	08:45	05.06.2024	11:25	ВЛ-0,4кВ гр.8 ТП-1013	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
3 956	Суrowsикинские МЭС	Суrowsикино	05.06.2024	13:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	13:00	05.06.2024	14:45	ВЛ-0,4 гр.3 ТП-687	Установка опор ул.Островского
3 958	Северные МЭС	Киквидзенский участок	14.06.2024	13:30	14.06.2024	16:00			14.06.2024	13:45	14.06.2024	15:50	ТП-5102	Текущий ремонт
3 960	Северные МЭС	Киквидзенский участок	18.06.2024	13:30	18.06.2024	17:00			18.06.2024	14:20	18.06.2024	17:00	ТП-890	текущий ремонт оборудования
3 961	Северные МЭС	Киквидзенский участок	19.06.2024	09:30	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:30	19.06.2024	11:40	ТП-822	текущий ремонт РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора
3 962	Северные МЭС	Киквидзенский участок	05.06.2024	10:30	05.06.2024	15:00			05.06.2024	10:50	05.06.2024	15:00	ТП-670	РУ-10кВ замена разрядника фазы"В"
3 963	Суrowsикинские МЭС	Суrowsикино	05.06.2024	08:00	08.06.2024	17:00			05.06.2024	08:10	08.06.2024	17:00	ВЛ-0,4 кВ гр.3 от ТП-9	Реконструкция ВЛ
3 964	Пригородные МЭС	Городищенский участок	05.06.2024	09:00	05.06.2024	17:00			05.06.2024	09:27	05.06.2024	16:37	ВЛ-0,4 кВ от КТП-1298 гр. № 2 от оп. № 2-1/2 до оп. № 2-1/17	Выполнение капитального ремонта 2024 года (Июнь) – Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1298 гр. № 2. Монтаж линейной арматуры и монтаж провода СИП.
3 966	Камышинские МЭС	Камышинский участок	04.06.2024	13:26	07.06.2024	17:00			04.06.2024	14:00	06.06.2024	17:22	КЛ-10 кВ яч.7 ЗРУ-10кВ РП-8 - яч.4 РУ-10кВ ТП-244 Л-7 РП-8	Испытание и определение места повреждения КЛ-10 кВ, монтаж соединительных муфт.

3 967	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	05.06.2024	08:30	07.06.2024	17:00			05.06.2024	09:00	07.06.2024	15:45	КЛ-10кВ Л2 РП1 от ТП-971 до ТП-926	Разрезание КЛ-10кВ в месте повреждения, испытание КЛ-10кВ, монтаж соединительных муфт
3 968	Волжские МЭС	Волжский	07.06.2024	05:30	07.06.2024	17:00			07.06.2024	06:18	07.06.2024	13:25	РП-1 РУ-6 яч.9	Проверка РЗА
3 969	Северные МЭС	Панфиловский участок	17.06.2024	09:30	17.06.2024	13:30			17.06.2024	09:30	17.06.2024	11:30	КТП 1121	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования
3 970	Северные МЭС	Панфиловский участок	17.06.2024	13:30	17.06.2024	16:00			17.06.2024	13:30	17.06.2024	16:00	КТП1128	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования
3 971	Волжские МЭС	Волжский	05.06.2024	13:00	05.06.2024	16:00			05.06.2024	13:50	05.06.2024	15:19	ТП 237 РУ 0,4 кВ 2 СШ	Подключение вновь проложенного кабеля на РФ 14.
3 975	Пригородные МЭС	Городищенский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	17:00			11.06.2024	10:17	11.06.2024	16:48	КТП-162	Для замены корпуса КТП-162
3 973	Суровикинские МЭС	Суровикино	05.06.2024	10:00	05.06.2024	15:00			05.06.2024	10:25	05.06.2024	11:20	КЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-52	определение трассы кабеля
3 972	Волжские МЭС	Волжский	07.06.2024	09:00	07.06.2024	13:00			07.06.2024	09:30	07.06.2024	10:35	ТП-299 РУ-0,4кВ СШ-1	Замена ИПУ и ТТ Ф-5
3 978	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	06.06.2024	09:00	06.06.2024	13:00			06.06.2024	09:29	06.06.2024	13:41	КЛ-6 кв 1507 - 1553	Ремонт эл.оборудования ТП-1553 персоналом ООО Концессия Теплоснабжения
3 974	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	10.06.2024	08:00	10.06.2024	16:00			10.06.2024	09:59	10.06.2024	18:39	ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская	текущий ремонт
3 979	Северные МЭС	Урюпинский участок	07.06.2024	10:00	07.06.2024	11:30			07.06.2024	10:28	07.06.2024	10:49	ТП-29	Текущий ремонт
3 982	Волжские МЭС	Волжский	06.06.2024	05:30	06.06.2024	17:00			05.06.2024	01:28	06.06.2024	11:00	РП-1 РУ-6 яч.11	Проверка РЗА
3 984	Волжские МЭС	Волжский	06.06.2024	06:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	00:58	06.06.2024	16:05	кл 6 кв РП-12 яч.14 - ТП-130 яч.4	Проф. испытание кл
3 985	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	06.06.2024	08:30	06.06.2024	17:00			06.06.2024	09:05	06.06.2024	16:40	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
3 986	Камышинские МЭС	Котовский участок	07.06.2024	16:00	07.06.2024	20:00			07.06.2024	16:00	07.06.2024	20:00	ПС 110 кВ Купцово; ПС 110 кВ М.Ольховка	Оперативные переключения на 20 минут в интервале времени с 16-00 до 20-00
3 987	Заволжские МЭС	Николаевский участок	10.06.2024	09:30	10.06.2024	12:00			10.06.2024	09:46	10.06.2024	11:50	КТП-11 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т	КТП-11 техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ, камеры Т
3 988	Заволжские МЭС	Николаевский участок	10.06.2024	13:30	10.06.2024	17:00			10.06.2024	13:50	10.06.2024	16:35	КТП-40 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-10/0,4 кВ. камеры Т	ТО оборудования РУ-10/0,4 кВ. камеры Т
3 990	Волжские МЭС	Волжский	10.06.2024	08:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	11:16	10.06.2024	17:00	52Л Городская-1-6кВ	Техническое обслуживание РЗА

3 991	Михайловские МЭС	Фроловский участок	06.06.2024	11:00	06.06.2024	17:30			06.06.2024	12:10	06.06.2024	17:10	ТП 2 РУ 0,4/6 кВ, камера силового трансформатора Т-1	Для безопасного производства работ по општукатуриванию, покраске стен РУ 6/0,4 кВ ТП-2
3 992	Михайловские МЭС	Зимняцкий участок	05.06.2024	17:30	05.06.2024	23:30			05.06.2024	17:40	06.06.2024	11:30	ВЛ-10кВ №6, ВЛ-10кВ №7 ПС 35 Зимняцкая	Для проведения оперативных переключений
3 994	Волжские МЭС	Волжский	06.06.2024	08:00	14.06.2024	17:00			05.06.2024	00:08	11.06.2024	16:45	РП-8 яч.10	Ремонт КЛ-6кВ
3 995	Михайловские МЭС	Михайловка	06.06.2024	05:30	06.06.2024	17:00			06.06.2024	05:36	06.06.2024	13:35	КВЛ-10 кВ Л-11 РП-7 участок от ТП-34 до ТП-39, 118	Установка разрядника на КВЛ-10 кВ Л-11 РП-7 участок от ТП-34 до ТП-39, 118
3 999	Северные МЭС	Новоаннинский участок	06.06.2024	09:00	06.06.2024	12:00			06.06.2024	09:10	06.06.2024	11:50	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-4287	в прол опор №№ 4/2-4/9 опиловка ветвей деревьев в охранной зоне ЛЭП-0,4 кВ по ул. Подтёлкова
3 996	Суровикинские МЭС	Суровикино	06.06.2024	13:00	06.06.2024	17:00			06.06.2024	13:00	06.06.2024	16:30	ВЛ-0,4 кВ гр.4 ТП-687	монтаж провода СИП
4 002	Заволжские МЭС	Быковский участок	10.06.2024	08:30	10.06.2024	16:00			10.06.2024	09:30	10.06.2024	14:36	ВЛ-10кВ. № 12 ПС Быково	Работа в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС Быково обрезка деревьев на участке от опоры №12/26 до опоры №12/28
4 000	Камышинские МЭС	Камышинский участок	17.06.2024	13:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	14:30	17.06.2024	16:00	ЗТП-124 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор Т-1, трансформатор Т-2.	Техническое обслуживание электрооборудования.
3 998	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	06.06.2024	08:30	06.06.2024	12:00			06.06.2024	08:35	06.06.2024	11:20	ВЛ-0,4 кВ гр № 2 от ТП-2182	Ремонт отпайки от ВЛ-0,4 кВ
3 997	Северные МЭС	Урюпинский участок	06.06.2024	08:00	06.06.2024	12:00			06.06.2024	10:26	06.06.2024	11:35	КЛ-0,4кВ №10 от ТП-80	трассировка КЛ-0,4кВ
4 001	Камышинские МЭС	Камышинский участок	10.06.2024	09:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	09:12	10.06.2024	16:05	ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-136 оп. 4/11 - оп. 4-5/6.	Замена деревянных опор на ж/б опоры, замена провода А35 на СИП2А 3х50+1х54,6 согласно программы капитального ремонта на 2024 год
4 003	Пригородные МЭС	Котельниковский участок	07.06.2024	13:00	07.06.2024	13:40			07.06.2024	13:00	07.06.2024	13:40	ВЛ-10кВ №11 ПС Котельниково от КРН-6	Для отключения ЛР-10кВ №11-12 , ЛР-10кВ №3 и ЛР-10кВ №11-17.

4 004	Северные МЭС	Новоаннинский участок	07.06.2024	09:00	07.06.2024	12:00			07.06.2024	09:43	07.06.2024	12:00	ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-4281	замена дефектных опор в пролете 6-3/1-6-3/6 ул. Пугачевская
4 005	Камышинские МЭС	Камышинский участок	06.06.2024	09:30	06.06.2024	17:00			06.06.2024	09:30	06.06.2024	13:00	КВЛ-0,38 кВ №8 КТП-220 оп.8/1 - оп.8/14.	КВЛ-0,38 кВ №8 КТП-220 оп.8/1 - оп.8/14. Перетяжка проводов.
4 008	Пригородные МЭС	Котельниковский участок	07.06.2024	13:40	07.06.2024	15:20			07.06.2024	13:40	07.06.2024	15:10	Участок ВЛ-10кВ №11 ПС Котельниково от ЛР-10кВ №11-12 до ЛР-10кВ №3.	Для установки ЛР-10кВ на опоре №11-2/4.
4 007	Волжские МЭС	Волжский	07.06.2024	13:00	07.06.2024	16:00			07.06.2024	14:00	07.06.2024	15:50	ТП-132	Текущий ремонт оборудования
4 009	Михайловские МЭС	Михайловка	06.06.2024	09:18	06.06.2024	13:00			06.06.2024	09:18	06.06.2024	13:00	ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Сидорская участок от ПС 110 кВ Сидорская до ТП-75	устранение фазного замыкания на ВЛ 10 кВ ПС Сидорская персоналом "Россети-Юг"- "Волгоградэнерго"
4 011	Пригородные МЭС	Котельниковский участок	07.06.2024	15:20	07.06.2024	16:00			07.06.2024	15:20	07.06.2024	15:57	ВЛ-10кВ №11 ПС Котельниково от КРН-6.	Для включения ЛР-10кВ №11-12, ЛР-10кВ №3 и ЛР-10кВ №11-17.
4 010	Северные МЭС	Новоаннинский участок	16.06.2024	13:30	16.06.2024	16:00			16.06.2024	13:30	16.06.2024	14:47	ТП-4281 РУ-0,4кВ, камера тра-ра	техническое обслуживание оборудования
4 012	Камышинские МЭС	Камышинский участок	17.06.2024	09:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	11:10	17.06.2024	17:00	КВЛ 10 кВ Л 3 РП 8 оп. 3-4/1 - оп. 3-4/8. оп. 3-4/3 - 3-10/12.	КВЛ 10 кВ Л 3 РП 8 оп. 3-4/1 - оп. 3-4/8. оп. 3-4/3 - 3-10/12. Монтаж стойки СВ 105-5 в пролете оп. 3-4/3 - оп. 3-10/1; Монтаж ПКУ 10 кВ, траверс, контура ПЗ на смонтированной опоре; Монтаж РЛНД 10 кВ и контура ПЗ на оп. 3-4/3; Обвязку вновь установленных коммутационных аппаратов проводом СИП 3 3х70.
4 013	Северные МЭС	Новоаннинский участок	15.06.2024	13:30	15.06.2024	16:00			15.06.2024	13:40	15.06.2024	15:55	ТП-4205 Л-9 П.С. Новоаннинская РУ-10кВ, камера тр-ра Т-1	текущий ремонт оборудования
4 014	Волжские МЭС	Волжский	07.06.2024	09:00	07.06.2024	15:00			07.06.2024	10:00	07.06.2024	15:05	ВЛ-0,4кВ от ТП-112 ф.4	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
4 015	Заволжские МЭС	Николаевский участок	11.06.2024	09:30	11.06.2024	12:00			11.06.2024	09:45	11.06.2024	11:30	ТП-33 оборудование РУ-10/0,4кВ, камеры Т (Л-8 ПС Николаевская)	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, камеры Т
4 016	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	06.06.2024	13:00	06.06.2024	15:00			06.06.2024	13:59	06.06.2024	14:25	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-167 (Россети-Юг)	Для БПВ при проведении верхнего осмотра ЛЭП-6 кВ отп.7 Л-8 ПС Лебяжья

4 018	Северные МЭС	Урюпинский участок	10.06.2024	14:00	10.06.2024	16:00			10.06.2024	14:29	10.06.2024	15:42	ТП-3	Т.Р. оборудования
4 019	Михайловские МЭС	Михайловка	07.06.2024	08:00	07.06.2024	16:00			07.06.2024	09:21	07.06.2024	11:53	ВЛИ-0.4кВ №4 ТП-144	Перевод нагрузок на вновь вводимую ВЛИ-0.4кВ
4 021	Северные МЭС	Урюпинский участок	10.06.2024	13:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	13:29	10.06.2024	16:53	ВЛ-0,4кВ №14 от ТП-137	капремонт
4 022	Михайловские МЭС	Михайловка	07.06.2024	08:00	07.06.2024	16:00			07.06.2024	09:25	07.06.2024	11:56	ВЛИ-0.4кВ №6 ТП-144	Совместная подвеска с ВЛИ-0.4кВ №4
4 027	Волжские МЭС	Волжский	07.06.2024	09:00	07.06.2024	10:00			07.06.2024	09:50	07.06.2024	10:45	ТП-184 РУ-0.4кВ Ф-7	Ревизия контактных соединений.
4 029	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	07.06.2024	16:00	14.06.2024	16:00			07.06.2024	16:00	14.06.2024	16:00	ПС 110/6кВ "Металлоконструкция" Т 2 110кВ (продление)	Текущее техническое обслуживание
4 030	Михайловские МЭС	Иловлинский участок	06.06.2024	14:30	07.06.2024	17:00			06.06.2024	15:00	07.06.2024	15:20	ТП-806 РУ10 кВ яч2 ,камера Т1	Ремонт КЛ10 кВ яч2 Т1
4 028	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	07.06.2024	08:30	07.06.2024	16:00			07.06.2024	08:45	07.06.2024	15:20	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
4 037	Волжские МЭС	Волжский	07.06.2024	08:00	07.06.2024	13:00			07.06.2024	09:10	07.06.2024	11:30	ТП-443	Текущий ремонт оборудования
4 038	Северные МЭС	Панфиловский участок	18.06.2024	09:30	18.06.2024	11:30			18.06.2024	09:30	18.06.2024	11:30	КТП 1124	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования
4 039	Северные МЭС	Панфиловский участок	18.06.2024	13:30	18.06.2024	16:00			18.06.2024	13:30	18.06.2024	16:00	КТП 105	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования
4 040	Северные МЭС	Новоаннинский участок	07.06.2024	09:00	07.06.2024	16:00			07.06.2024	09:30	07.06.2024	15:00	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1807	перевод питания потребителей на вновь построенную ВЛИ-0,4кВ №3 ТП-1807 ул. Крестьянская, ул. Рабочая
4 041	Пригородные МЭС	Дубовский участок	07.06.2024	13:30	07.06.2024	15:00			07.06.2024	13:30	07.06.2024	14:27	ВЛ-10кВ №27 ПС «Дубовка» от КРН-3	ВЛ-10кВ №27 ПС «Дубовка» оп. №27-7/6 ЛР-27-3 замена ножа фазы «С»
4 043	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	13.06.2024	08:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	09:35	13.06.2024	16:35	ВЛ 0.4кВ гр.№5 от ТП 926	Реконструкция ВЛ 0.4кВ
4 044	Волжские МЭС	Волжский	11.06.2024	05:30	11.06.2024	16:00			11.06.2024	06:23	11.06.2024	13:38	РП-1 РУ-6 яч.10	Проверка РЗА
4 045	Камышинские МЭС	Петров Вал	07.06.2024	09:00	07.06.2024	15:00			07.06.2024	09:45	07.06.2024	14:40	ВЛИ-0.4кВ №2 КТП-812 от оп 2/1 до оп.2/30	Монтаж ПУ КВАНТ на оп. 2/14, оп.2/21, оп.2/28, оп. 2-1/3
4 072	Заволжские МЭС	Быковский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	12:00			13.06.2024	09:25	13.06.2024	11:45	КТП-381 (Л-8 ПС Быково) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т в ремонт для ТО	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 049	Волжские МЭС	Волжский	08.06.2024	17:00	08.06.2024	18:00			08.06.2024	17:27	08.06.2024	18:00	14 Л РП-24-10кВ участок от оп.14/33	Устранение дефектов
4 046	Северные МЭС	Нехаевский участок	07.06.2024	10:00	07.06.2024	16:30			07.06.2024	10:00	07.06.2024	16:20	ВЛ 0,4 кВ№2 КТП 1618	установка ж/б опор

4 047	Северные МЭС	Урюпинский участок	07.06.2024	09:00	07.06.2024	12:00			07.06.2024	10:15	07.06.2024	11:36	ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-130	замена ПУ М.Песчаная 142-144
4 048	Заволжские МЭС	Николаевский участок	14.06.2024	09:30	14.06.2024	12:00			14.06.2024	09:45	14.06.2024	11:30	КТП-490 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т (Л-15 ПС Николаевская)	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 052	Северные МЭС	Урюпинский участок	11.06.2024	08:30	11.06.2024	15:30			11.06.2024	09:45	11.06.2024	11:51	ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-194	замена опор
4 060	Жирновские МЭС	Жирновск	10.06.2024	10:00	10.06.2024	16:00			10.06.2024	10:05	10.06.2024	14:36	ЛЭП-6кВ №28 от ПС 110/35/6кВ "Жирновская" участок от КРН Ж28-1 до ТП-64	Техническое обслуживание РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, камеры тра ТП-64
4 050	Камышинские МЭС	Котовский участок	10.06.2024	08:00	10.06.2024	13:00			10.06.2024	09:24	10.06.2024	11:05	ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-329	Монтаж опор в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ
4 055	Сурувикинские МЭС	Сурувикино	07.06.2024	13:00	07.06.2024	17:00			07.06.2024	13:00	07.06.2024	17:00	ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-687	монтаж провода СИП
4 051	Камышинские МЭС	Котовский участок	10.06.2024	13:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	13:00	10.06.2024	16:36	ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП-329	Монтаж опор в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ
4 053	Камышинские МЭС	Котовский участок	10.06.2024	08:30	10.06.2024	17:00			10.06.2024	08:50	10.06.2024	16:24	ТП-300 1СШ-10кВ, Камера Т-1.	Бурение отверстия для монтажа КЛ-10 кВ (ИП 2025г)
4 058	Пригородные МЭС	Городищенский участок	10.06.2024	11:00	10.06.2024	11:30			10.06.2024	11:10	10.06.2024	11:30	ВЛ-10кВ №22 ПС Городище от КРН-14	Для отключения ЛР-КТП-34 (абонентская)
4 056	Камышинские МЭС	Котовский участок	13.06.2024	08:30	13.06.2024	17:00			13.06.2024	09:40	13.06.2024	16:00	ТП-300 2СШ-10кВ, Камера Т-2.	Бурение отверстия для монтажа КЛ-10 кВ (ИП 2025г)
4 057	Камышинские МЭС	Камышинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	17:00			11.06.2024	10:00	11.06.2024	10:30	ЗТП-162 трансформатор Т-1.	ЗТП-162 трансформатор Т-1. Чистка изоляции.
4 059	Камышинские МЭС	Камышинский участок	07.06.2024	11:00	07.06.2024	12:00			07.06.2024	11:10	07.06.2024	11:46	ВЛ-0,38 кВ №18 ЗТП-194	ВЛ-0,38 кВ №18 ЗТП-194 выполнить перетяжку провода в пролёте опор №18/6-18-3/6
4 066	Северные МЭС	Новоаннинский участок	10.06.2024	13:30	10.06.2024	16:30			10.06.2024	14:14	10.06.2024	15:15	ТП-4254 РУ-10/0,4 кВ 1 СШ 10/0,4 кВ Т-1	ТП-4254 РУ-10 кВ 1 СШ 10 кВ яч.1 ревизия ВН 4254- Л-8 типа ВНП 10/400
4 062	Михайловские МЭС	Фроловский участок	10.06.2024	09:00	10.06.2024	12:00			10.06.2024	09:35	10.06.2024	11:30	ТП-830 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
4 063	Михайловские МЭС	Фроловский участок	10.06.2024	13:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	14:05	10.06.2024	16:45	ТП 817 РУ 6/0,4 кВ камера силового трансформатора Т-1, Т-2	Техническое обслуживание
4 064	Михайловские МЭС	Фроловский участок	10.06.2024	13:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	14:05	10.06.2024	16:45	КЛ 6 кВ №61 ЦРП-1 от ТП-705 до ТП-817	Техническое обслуживание ТП-817
4 065	Михайловские МЭС	Фроловский участок	10.06.2024	13:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	14:05	10.06.2024	16:45	ВЛ 6кВ № 64 ЦРП 1 до ТП 817	Техническое обслуживание ТП-817

4 071	Северные МЭС	Панфиловский участок	10.06.2024	09:00	10.06.2024	19:00			10.06.2024	09:15	10.06.2024	19:00	ПС 110 кВ АМО	ПС 110 кВ АМО текущий ремонт ОСШ-10, согласно графику (ТФ № 21 от 07.06.2024 г.)
4 068	Михайловские МЭС	Фроловский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	17:00			11.06.2024	09:15	11.06.2024	15:20	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/2 в сторону отпайки 3-2	Установка стоек
4 069	Михайловские МЭС	Фроловский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	12:00			11.06.2024	10:00	11.06.2024	11:57	ТП-15 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
4 070	Михайловские МЭС	Фроловский участок	11.06.2024	13:00	11.06.2024	17:00			11.06.2024	13:48	11.06.2024	15:08	ТП-565 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
4 073	Северные МЭС	Новоаннинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	16:00			11.06.2024	09:43	11.06.2024	15:10	ВЛ-10 кВ № 22 ПС 110 кВ Новоаннинская до оп. 22/21 (ТП-4208)	ЗРУ-10 кВ 2 СШ 10 кВ ПС 110 кВ Новоаннинская ячейка 22 проверка РЗА, ТТ 150/5
4 074	Заволжские МЭС	Быковский участок	13.06.2024	13:30	13.06.2024	17:00			13.06.2024	13:55	13.06.2024	16:20	КТП-339 (Л-8 ПС Быково) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т в ремонт для ТО	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 075	Заволжские МЭС	Быковский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	12:00			14.06.2024	09:27	14.06.2024	11:40	КТП-391 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, (Л-27 ПС Головная)	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 077	Камышинские МЭС	Петров Вал	10.06.2024	09:00	10.06.2024	16:00			10.06.2024	09:10	10.06.2024	14:59	ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-801 от оп 1/1 до оп.1/17	Монтаж ПУ КВАНТ на оп. 1-1/11
4 078	Волжские МЭС	Волжский	10.06.2024	08:30	10.06.2024	13:00			10.06.2024	09:20	10.06.2024	11:55	ТП-320 РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ,Т1,Т2	Текущий ремонт
4 079	Волжские МЭС	Волжский	10.06.2024	13:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	13:50	10.06.2024	16:30	ТП-255	Текущий ремонт
4 080	Волжские МЭС	Волжский	11.06.2024	08:30	11.06.2024	13:00			11.06.2024	09:10	11.06.2024	11:10	ТП-512	Текущий ремонт
4 081	Волжские МЭС	Волжский	11.06.2024	13:00	11.06.2024	17:00			11.06.2024	13:55	11.06.2024	14:50	ТП-62	Текущий ремонт
4 083	Заволжские МЭС	Палласовский участок	10.06.2024	09:00	10.06.2024	18:00			10.06.2024	10:15	10.06.2024	14:10	ВЛ-10кВ№22 ПС Палласовка в ремонт для поверки ТТ яч.22 ПС Палласовка	ПоверкаТТ яч.22 ПС Палласовка
4 084	Волжские МЭС	Волжский	10.06.2024	09:00	14.06.2024	16:00			10.06.2024	09:00	14.06.2024	08:00	8Л зеленая 6 участок от ТП-118 до ТП-117	Монтаж Ж/Б опоры в охранной зоне ВЛ
4 087	Северные МЭС	Урюпинский участок	07.06.2024	13:45	07.06.2024	16:00	07.06.2024	18:00	07.06.2024	13:45	07.06.2024	17:18	Лин 23 ПС "Урюпинская"	замена изолятора фазы "В" на опоре 82 Лин 23 ПС "Урюпинская"
4 088	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	10.06.2024	08:30	14.06.2024	16:00			10.06.2024	08:30	14.06.2024	16:00	Участок ВЛ-10кВ Л8 п с Калач от ЛР8-12 к ТП-900 до ТП-900	Демонтаж, монтаж фонарей УО в охранной зоне ВЛ-10кВ
4 089	Северные МЭС	Панфиловский участок	19.06.2024	09:30	19.06.2024	12:30			19.06.2024	09:30	19.06.2024	11:20	КТП 4032	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования
4 090	Суровикинские МЭС	Суровикино	08.06.2024	08:00	08.06.2024	17:00			08.06.2024	08:00	08.06.2024	17:00	ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП-687	установка опор по ул. Островского
4 091	Северные МЭС	Панфиловский участок	19.06.2024	13:30	19.06.2024	15:30			19.06.2024	13:30	19.06.2024	15:30	КТП 4038	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования

4 092	Заволжские МЭС	Гмелинский участок	13.06.2024	08:00	14.06.2024	16:00			13.06.2024	10:00	14.06.2024	16:00	ВЛ-10кВ №3,4,11 ПС Гмелинка 1 секция шин для ТР СП-110кВ (два кратковременных отключения в суказанный период времени)	ТР СП-110кВ
4 094	Михайловские МЭС	Иловлинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	12:00			11.06.2024	10:00	11.06.2024	12:00	ВЛ10 кВ Л22 ПС Иловля отТП-752 до ТП-804	Текущий ремонтТП-806 РУ 10 кВ 2СШ 10 кВ
4 093	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	10.06.2024	08:30	10.06.2024	17:00			10.06.2024	08:49	10.06.2024	16:20	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
4 095	Михайловские МЭС	Иловлинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	12:00			11.06.2024	10:00	11.06.2024	12:00	ТП-806 РУ10 кВ 2 С10 кВ	ТП-806 РУ 10 кВ 2 С 10 кВ текущий ремонт
4 096	Северные МЭС	Урюпинский участок	07.06.2024	19:00	07.06.2024	20:00			07.06.2024	19:00	07.06.2024	19:30	Лин 17 ПС"Урюпинская"	снять ветку с опоры №37 10 Лин 17 ПС"Урюпинская"
4 097	Северные МЭС	Новоаннинский участок	08.06.2024	09:00	08.06.2024	12:00			08.06.2024	09:25	08.06.2024	11:00	ВЛИ-0,4кВ №3 ТП-1806	опора №14 мотнаж и подключение прибора учёта эл.энергии типа КВАНТ ул. Гагарина 85
4 098	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	14.06.2024	08:30	14.06.2024	12:00			14.06.2024	10:20	14.06.2024	11:40	ТП-932 РУ-10\0,4 кВ камера Т-1	Техническое обслуживание
4 099	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	17.06.2024	08:30	17.06.2024	12:00			17.06.2024	10:30	17.06.2024	11:30	ТП-966 РУ-10\0,4кВ камеру Т1	Техническое. обслуживание
4 101	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	18.06.2024	08:30	18.06.2024	12:00			18.06.2024	10:20	18.06.2024	11:50	ТП-969 РУ-10\0,4кВ Камера трансформатора Т-1	Техническое обслуживание
4 100	Камышинские МЭС	Котовский участок	08.06.2024	13:00	08.06.2024	15:30			08.06.2024	13:00	08.06.2024	14:25	ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка	Ремонтные работы на ТП-79
4 102	Северные МЭС	Новоаннинский участок	08.06.2024	13:30	08.06.2024	16:00			08.06.2024	14:00	08.06.2024	15:30	ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4245	опора №14 монтаж и подключение прибора учёта ЭЭ типа КВАНТ ул. Воровского 6
4 103	Волжские МЭС	Волжский	08.06.2024	15:00	08.06.2024	15:30			08.06.2024	15:00	08.06.2024	15:26	ТП-163 РУ-0,4кВ 1 СШ	Устранение дефекта
4 104	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	10.06.2024	09:00	10.06.2024	12:00			10.06.2024	10:30	10.06.2024	11:50	ТП-964 РУ10\0,4кВ камеры Т1 и Т2	Тех. обслуживание и текущий ремонт
4 105	Северные МЭС	Новоаннинский участок	09.06.2024	13:00	09.06.2024	15:30			09.06.2024	13:07	09.06.2024	15:23	ВЛИ-0,4кВ №2 ТП-1051	монтаж и подключение эл. счетчика Квант п. смычка, 20
4 106	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	10.06.2024	09:00	10.06.2024	20:00	11.06.2024	17:00	10.06.2024	10:00	11.06.2024	15:46	ВЛ-10кВ Л-7 ПС " Светлый Яр-110/10"	Ремонт концевой кабельной муфты КЛ-10кВ "Б" на оп.№1
4 108	Суровикинские МЭС	Суровикино	10.06.2024	08:00	14.06.2024	17:00			10.06.2024	13:00	14.06.2024	16:30	ВЛ-0,4 кВ гр.1, гр.3, гр.4 ТП-687	Реконструкция ВЛ
4 109	Суровикинские МЭС	Суровикино	10.06.2024	08:00	14.06.2024	17:00			10.06.2024	14:00	11.06.2024	16:55	ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП-9	Реконструкция ВЛ
4 110	Волжские МЭС	Волжский	13.06.2024	05:30	13.06.2024	17:00			13.06.2024	06:30	13.06.2024	16:25	РП-1 РУ-6 яч.7	Проверка РЗА

4 111	Камышинские МЭС	Камышинский участок	19.06.2024	13:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:10	19.06.2024	16:48	ЗТП-40 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор Т-1, трансформатор Т-2.	ЗТП-40 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор Т-1, трансформатор Т-2. Техническое обслуживание электрооборудования.
4 112	Северные МЭС	Киквидзенский участок	10.06.2024	09:30	10.06.2024	12:00			10.06.2024	09:55	10.06.2024	12:00	ВЛ-0,4кВ ЛЛ-1-4 ТП-5017	произвести демонта воздушного ответвления и монтаж СИП2*16 от опоры №2
4 113	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	11.06.2024	08:30	11.06.2024	17:00			11.06.2024	08:50	11.06.2024	15:20	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
4 114	Камышинские МЭС	Котовский участок	11.06.2024	08:00	11.06.2024	18:00			11.06.2024	08:33	11.06.2024	16:35	ТП-222 РУ-10 кВ, камера Т-1, камера Т-2	Замена ячеек КСО
4 115	Михайловские МЭС	Фроловский участок	10.06.2024	09:00	10.06.2024	17:00			10.06.2024	09:27	10.06.2024	15:42	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-7	перевод нагрузок на вновь смонтированный СИП
4 120	Волжские МЭС	Волжский	11.06.2024	09:00	11.06.2024	12:00			11.06.2024	09:15	11.06.2024	11:50	ВЛ-0,4кВ от ТП-659 ф.1	Тех. обслуживание
4 116	Камышинские МЭС	Ольховский участок	14.06.2024	09:30	14.06.2024	11:30			14.06.2024	09:40	14.06.2024	11:30	КТП 274 РУ-10 кВ, камера Т, РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования ТП 274 РУ 10кВ, РУ 0.4кВ, камеры Т
4 117	Камышинские МЭС	Ольховский участок	14.06.2024	13:30	14.06.2024	15:30			14.06.2024	13:46	14.06.2024	15:15	КТП 14 РУ-10 кВ, камера Т, РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования КТП 14 РУ 10кВ, РУ 0.4кВ, камера Т
4 118	Северные МЭС	Урюпинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	12:00			11.06.2024	09:20	11.06.2024	12:00	ТП-149	Текущий ремонт
4 119	Северные МЭС	Новоаннинский участок	19.06.2024	13:30	19.06.2024	16:30			19.06.2024	13:39	19.06.2024	15:06	ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4254	ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4254
4 121	Волжские МЭС	Волжский	11.06.2024	13:00	11.06.2024	16:00			11.06.2024	13:15	11.06.2024	15:00	ВЛ-0,4кВ от ТП-652 ф.1	текущий ремонт, согласно графику
4 125	Северные МЭС	Урюпинский участок	10.06.2024	10:00	10.06.2024	14:00			10.06.2024	10:00	10.06.2024	11:37	ТП-81	Тех. обслуживание
4 126	Северные МЭС	Урюпинский участок	10.06.2024	10:00	10.06.2024	14:00			10.06.2024	10:00	10.06.2024	11:37	ТП-81	Замена проходных изоляторов фаза А В С
4 126	Михайловские МЭС	Михайловка	18.06.2024	08:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	10:24	18.06.2024	16:19	ВЛ-0,4кВ №6 ТП-15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 128	Михайловские МЭС	Михайловка	20.06.2024	08:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	09:45	20.06.2024	16:16	ВЛ-0,4кВ №6 ТП-15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 129	Волжские МЭС	Волжский	11.06.2024	09:00	11.06.2024	16:00			11.06.2024	09:10	11.06.2024	11:55	ВЛ-0,4кВ от ТП-112 ф.4	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
4 130	Северные МЭС	Новоаннинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	15:00			11.06.2024	09:10	11.06.2024	14:10	ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-1041	ВЛ-0,4 кВ № 3-2 ТП-1041 замена жб приставок деревянных опор по ул. Воровского
4 132	Камышинские МЭС	Камышинский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	17:00			11.06.2024	09:00	11.06.2024	11:21	КЛ-10 кВ яч.7 РУ-10 кВ РП-8 - яч.4 РУ-10 кВ ТП-244.	КЛ-10 кВ яч.7 РУ-10 кВ РП-8 - яч.4 РУ-10 кВ ТП-244. Текущий ремонт КЛ-10 кВ . откопка и перекладка КЛ-10 кВ

4 133	Волжские МЭС	Волжский	13.06.2024	09:00	13.06.2024	13:00			13.06.2024	09:10	13.06.2024	10:00	РП-25 РУ-0,4кВ СШ-2	Монтаж ИПУ и ТТ на Ф-8
4 134	Заволжские МЭС	Палласовский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	14:00			13.06.2024	09:10	13.06.2024	13:50	ВЛ-10кВ №31,21,27,11 ПС Палласовка в резерв при выводе в ремонт 1-СШ-10кВ для проверки ТТ,ТН-1 10кВ	Проверка ТТ,ТН-1 10кВ
4 136	Заволжские МЭС	Палласовский участок	13.06.2024	12:00	13.06.2024	16:00			13.06.2024	12:05	13.06.2024	16:10	ВЛ-10кВ№8 ПС Палласовка в ремонт для проверки ТТ яч.8 ПС Палласовка	ПроверкаТТ яч.8 ПС Палласовка
4 138	Заволжские МЭС	Палласовский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	14:00			14.06.2024	11:17	14.06.2024	12:47	ВЛ-10кВ Л-8,12,14,22,26,28,36,40 в резерв при выводе в ремонт II.Ш СШ-10 ПС Палласовка для проверки ТТ,ТН-2 10кВ	Проверка ТТ,ТН-2 10кВ
4 139	Северные МЭС	Киквидзенский участок	10.06.2024	14:00	10.06.2024	16:30			10.06.2024	14:30	10.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-861	частичная обрезка деревьев в пролете опор №8-№12
4 140	Михайловские МЭС	Фроловский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	15:00			11.06.2024	09:19	11.06.2024	15:21	ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-4	Монтаж СИП на вновь установленные опоры
4 141	Михайловские МЭС	Фроловский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	15:00			11.06.2024	09:24	11.06.2024	15:15	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4	Монтаж СИП на вновь установленные опоры
4 142	Михайловские МЭС	Фроловский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	17:30			13.06.2024	09:44	13.06.2024	17:23	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802	Установка стоек
4 143	Михайловские МЭС	Фроловский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	09:15	13.06.2024	16:13	ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-4	Монтаж СИП на вновь установленные опоры
4 144	Михайловские МЭС	Фроловский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	09:29	13.06.2024	16:04	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4	Монтаж СИП на вновь установленные опоры
4 145	Михайловские МЭС	Фроловский участок	13.06.2024	13:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	15:00	13.06.2024	17:03	ТП-581 РУ 6/0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
4 146	Михайловские МЭС	Фроловский участок	13.06.2024	13:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	15:00	13.06.2024	17:03	ВЛ 6 кВ №58 ЦРП-1 от ТП-553 до ТП-586	Техническое обслуживание ТП-581
4 147	Михайловские МЭС	Фроловский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	09:35	14.06.2024	15:40	ВЛ 0,4 кВ №7 от ТП-802	Установка стоек
4 148	Михайловские МЭС	Фроловский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	10:11	14.06.2024	14:51	ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-4	Монтаж СИП на вновь установленные опоры
4 149	Михайловские МЭС	Фроловский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	10:22	14.06.2024	14:57	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4	Монтаж СИП на вновь установленные опоры
4 150	Михайловские МЭС	Фроловский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	12:00			14.06.2024	09:54	14.06.2024	11:46	ТП-560 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
4 151	Михайловские МЭС	Фроловский участок	14.06.2024	13:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	13:48	14.06.2024	15:47	ТП-596 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
4 153	Пригородные МЭС	Гумракский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	12:00			11.06.2024	09:32	11.06.2024	11:12	Вывести в ремонт КТП-21	профилактические испытания электрооборудования КТП-21
4 157	Пригородные МЭС	Волгоград	11.06.2024	12:00	11.06.2024	13:00			11.06.2024	12:43	11.06.2024	12:52	КЛ-6кВ от яч. №9 ПС Металлоконструкция	Проведение технического обслуживания в оборудовании потребителя ТП МЧС

4 158	Пригородные МЭС	Волгоград	11.06.2024	12:00	11.06.2024	13:00			11.06.2024	12:53	11.06.2024	12:55	ПС 110кВ Металлоконструкция	Вести в работу В-6кВ яч. № 38
4 161	Михайловские МЭС	Михайловка	10.06.2024	16:00	10.06.2024	20:00			10.06.2024	16:10	10.06.2024	18:36	КВЛ-10кВ Л-2 ПС Пищевая. Участок от ТП-148 до ТП-127, ТП-214	монтаж концевой заделки и высоковольтные испытания КЛ-10кВ опора №2-1/68
4 162	Северные МЭС	Панфиловский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	15:00			11.06.2024	09:20	11.06.2024	14:15	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4038	Произвести верховой осмотр ВЛ
4 164	Пригородные МЭС	Городищенский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	10:24	13.06.2024	17:04	Участок ВЛ-6кВ №5 ПС Разгуляевская от яч.№1 КТП-1223 до яч.№3 КТП-1305	Переподключение абонентов на вновь вводимой ВЛ – 0,4 кВ гр. 9 от КТП - 1223
4 166	Суrowsикинские МЭС	Калачевский участок	19.06.2024	08:30	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:40	19.06.2024	12:00	ТП А1046 РУ 10\0.4кВ камера Т	Текущий ремонт
4 167	Суrowsикинские МЭС	Калачевский участок	19.06.2024	13:30	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:57	19.06.2024	17:00	ТП А1030 РУ 10\0.4кВ камера Т	Текущий ремонт
4 169	Суrowsикинские МЭС	Калачевский участок	24.06.2024	08:30	24.06.2024	12:00			24.06.2024	10:45	24.06.2024	11:40	ТП 1056 РУ 10\0.4кВ Камера Т-2	Текущий ремонт
4 172	Пригородные МЭС	Городищенский участок	11.06.2024	05:30	11.06.2024	09:00			11.06.2024	05:40	11.06.2024	06:50	Участок ВЛ-10кВ №22 ПС Городище от ЛР-288	Замена изолятора ШФ-20 фаза "В" на оп.№22-76 ВЛ-10кВ №22 ПС Городище
4 173	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	05:30	14.06.2024	16:00			14.06.2024	05:30	14.06.2024	11:50	РП-1 РУ-6 яч.12	Проверка РЗА
4 175	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	09:00	14.06.2024	12:00			14.06.2024	10:35	14.06.2024	11:50	ТП-259 РУ-0,4кВ Ф-17	Замена прибора учета по адресу ул.Оломоуцкая, 45е
4 174	Камышинские МЭС	Камышинский участок	20.06.2024	06:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	06:15	20.06.2024	15:48	КВЛ-10 кВ Л-16 ПС 110 кВ Северная оп.1 - оп.65	КВЛ-10 кВ Л-16 ПС 110 кВ Северная оп.1 - оп.65. Для безопасного производства работ по замене корпуса КТП-459 согласно программе капитального ремонта.
4 176	Камышинские МЭС	Камышинский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	14:00			20.06.2024	09:30	20.06.2024	11:56	КТП-184 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор	КТП-184 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. Техническое обслуживание электрооборудования
4 177	Камышинские МЭС	Камышинский участок	20.06.2024	06:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	06:25	20.06.2024	14:47	КТП-459 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор	КТП-459 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. Замена корпуса КТП согласно программе капитального ремонта
4 178	Михайловские МЭС	Михайловка	11.06.2024	12:30	11.06.2024	17:00			11.06.2024	13:25	11.06.2024	15:24	КВЛ-10кВ Л-2 ПС Пищевая. Участок от ТП-148 до ТП-127, ТП-214	Присоединение КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Л-2 ПС Пищевая.
4 181	Заволжские МЭС	Палласовский участок	07.06.2024	10:00	11.06.2024	17:00	12.06.2024	18:00	07.06.2024	10:15	12.06.2024	17:30	ВЛ-10кВ№15 РП-2 в ремонт для замены опор	Замена опор

4 180	Михайловские МЭС	Михайловка	13.06.2024	08:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	08:43	13.06.2024	17:00	ВЛ-10 кВ Л-6 РП-9 участок от оп.6/6 до ТП-156	Присоединение вновь вводимой ТП-144
4 182	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	15:00			11.06.2024	13:55	11.06.2024	15:00	ВЛ-0,4 кВ Гр. №4 от ТП-2098	Монтаж интеллектуального П.У.
4 183	Северные МЭС	Новониколаевский участок	11.06.2024	09:00	11.06.2024	15:24			11.06.2024	09:00	11.06.2024	14:30	ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП-543	ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП-543 от опоры №13 до опоры №22: произвести замену ответвлений опора-здание на СИП-2*16 по ул. Сиреневой
4 184	Камышинские МЭС	Ольховский участок	18.06.2024	09:30	18.06.2024	11:30			18.06.2024	09:34	18.06.2024	11:15	КТП 269 РУ-10 кВ, камераТ, РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования КТП 269 РУ 10 кВ,РУ 0.4 кВ, камера Т
4 185	Камышинские МЭС	Ольховский участок	18.06.2024	13:30	18.06.2024	15:30			18.06.2024	13:31	18.06.2024	15:14	КТП 105 РУ-10 кВ, камераТ, РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования КТП 105 РУ 10 кВ,РУ 0.4 кВ, камера Т
4 186	Камышинские МЭС	Петров Вал	17.06.2024	09:00	17.06.2024	15:00			17.06.2024	10:15	17.06.2024	14:30	КРН 17-9 ВЛ-10кВ Л-17 ПС 220кВ Петров-Вал	Проверка работы ПУ, поверка ТТ
4 188	Пригородные МЭС	Городищенский участок	11.06.2024	14:00	11.06.2024	14:30			11.06.2024	14:14	11.06.2024	14:29	ВЛ-10кВ №22 ПС Городище от КРН-14	Для включения ЛР-КТП-34 (абонентская)
4 190	Северные МЭС	Урюпинский участок	15.06.2024	06:00	15.06.2024	15:00	15.06.2024	16:00	15.06.2024	06:15	15.06.2024	15:14	ТП-12	замена яч.РУ-10кВ ТП-12
4 192	Михайловские МЭС	Михайловка	14.06.2024	13:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	13:52	14.06.2024	15:14	ВЛ-10 кВ Л-6 РП-9 участок от РП-9 до ТП-156, ТП-50	восстановление шлейфов на опоре 6/6 после производства работ по замене корпуса ТП-144
4 193	Суровикинские МЭС	Нижний Чир	13.06.2024	09:00	13.06.2024	12:00			13.06.2024	09:00	13.06.2024	12:00	ВЛ-10 кВ Л-3 от ТП-609 оп № 3-2/11	Монтаж шлейфов от оп № 3-2/11 до ТП-809
4 194	Суровикинские МЭС	Нижний Чир	13.06.2024	10:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	10:00	13.06.2024	16:30	ТП-809	Перевод питания от старого ТП-809 на новую
4 197	Михайловские МЭС	Иловлинский участок	13.06.2024	10:00	13.06.2024	12:00			13.06.2024	10:30	13.06.2024	11:55	ТП-819 РУ10/04 кВ	ТП-819 завести СИП в ТП и подключить к Р0,4 кВ гр3
4 196	Михайловские МЭС	Фроловский участок	11.06.2024	11:30	11.06.2024	13:30			11.06.2024	11:38	11.06.2024	12:45	ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП-549	Отключение ответвления от оп.№2/6 на магазин по адресу ул. 40 лет Октября 185 А
4 204	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	13.06.2024	08:30	13.06.2024	17:00			13.06.2024	08:30	13.06.2024	15:00	ТП900 РУ-04кВ и камеру трансформатора	Устройство вводов -04кВ
4 198	Волжские МЭС	Волжский	13.06.2024	09:00	13.06.2024	13:00			13.06.2024	10:40	13.06.2024	13:00	Вл-0,4кВ от ТП-371 ф.1	Тех. обслуживание
4 199	Волжские МЭС	Волжский	13.06.2024	08:30	13.06.2024	13:00	13.06.2024	15:00	13.06.2024	09:00	13.06.2024	14:52	ТП-272 РУ-0,4кВ 1сш	Замена ГА-Т1. ГР-Т1
4 200	Волжские МЭС	Волжский	13.06.2024	13:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	13:20	13.06.2024	15:30	ТП-451	Замена трансформатора
4 206	Северные МЭС	Новоаннинский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	16:30			13.06.2024	13:30	13.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4285	установка ж/б опор ул. Рабочая

4 201	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	08:00	14.06.2024	13:00			14.06.2024	09:20	14.06.2024	13:05	ТП-228 РУ-10кВ 1сш, РУ-0,4кВ 1сш	РУ-0,4кВ Замена ГА-Т1. ГР-Т1, РУ-10кВ Замена РВ на ВНА
4 202	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	13:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	13:55	14.06.2024	15:25	ТП-563	Текущий ремонт
4 203	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	13:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	13:20	14.06.2024	14:35	ТП-247 РУ-0,4кВ 1сш	Ревизия контактных соединений
4 205	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	13.06.2024	13:30	13.06.2024	16:30			13.06.2024	13:25	13.06.2024	16:20	ВЛ-10кВ ЛЗ п с Колпачки	Ремонтные работы
4 207	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	13.06.2024	08:30	13.06.2024	12:00			13.06.2024	08:45	13.06.2024	11:35	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4081	Установка ПУ (техприсоединение)
4 208	Суровикинские МЭС	Чернышковский участок	13.06.2024	09:30	13.06.2024	14:00			13.06.2024	09:30	13.06.2024	14:00	ВЛ-10кВ Л-5 ПС Чернышково от ЛР-297	Расчистка от ДКР в пролете опор №№ 7-9
4 209	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	13.06.2024	13:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	13:27	13.06.2024	16:45	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
4 210	Жирновские МЭС	Жирновск	13.06.2024	13:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	13:16	13.06.2024	15:47	В-6кВ №31 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская"	ремонтные работы на В-6кВ №31 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская"
4 213	Суровикинские МЭС	Суровикино	13.06.2024	13:00	14.06.2024	17:00			14.06.2024	13:32	14.06.2024	16:55	ВЛ-0,4кВ гр.6 от ТП-9	Реконструкция ВЛ
4 214	Северные МЭС	Новоаннинский участок	12.06.2024	10:20	12.06.2024	12:00			12.06.2024	10:20	12.06.2024	11:38	ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1070	обрезка поросли в прол. оп. №1-3/2 - №1-3/4
4 215	Михайловские МЭС	Фроловский участок	12.06.2024	16:00	12.06.2024	17:30			12.06.2024	16:20	12.06.2024	17:05	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-595	Отключение ответвлений от оп.№2/19 к ж/д ул. Еремина 9 и 11
4 216	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	12.06.2024	16:45	12.06.2024	20:00			12.06.2024	16:51	12.06.2024	18:14	ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская	Устранение повреждения
4 217	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	13.06.2024	09:30	13.06.2024	17:00			13.06.2024	16:10	13.06.2024	16:45	ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-483	Установка прибора учета
4 218	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	15:15	13.06.2024	15:45	ВЛ-0,4кВ гр.10 от ТП-3	Замена прибора учёта на оп.№10/9
4 219	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	13.06.2024	08:30	13.06.2024	17:00			13.06.2024	14:00	13.06.2024	15:00	ВЛ-0,4кВ гр.5 от ТП-471	Замена прибора учёта на оп.5-1/1
4 220	Пригородные МЭС	Городищенский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	09:35	13.06.2024	11:31	ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-962	Перенос оп. № 1/16
4 221	Волжские МЭС	Волжский	17.06.2024	05:30	17.06.2024	17:00			17.06.2024	08:20	17.06.2024	13:25	РП-1 РУ-6 кВ яч.4	Проверка РЗА
4 222	Камышинские МЭС	Камышинский участок	18.06.2024	06:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	06:33	18.06.2024	16:15	КТП-45 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор.	Замена корпуса КТП согласно программе капитального ремонта
4 223	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	17.06.2024	09:00	17.06.2024	12:00			17.06.2024	09:20	17.06.2024	12:00	КТП-100 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка	ТР оборудования

4 226	Камышинские МЭС	Камышинский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	09:35	18.06.2024	16:15	КВЛ 10 кВ Л-21 ПС 110 кВ Городская оп.21/1 - оп.21/19, оп.21/19 - оп.21-1/7.	КВЛ 10 кВ Л-21 ПС 110 кВ Городская оп.21/1 - оп.21/19, оп.21/19 - оп.21-1/7. Текущий ремонт КВЛ-10 кВ
4 224	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	17.06.2024	13:00	17.06.2024	16:00			17.06.2024	13:20	17.06.2024	16:00	КТП-313 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка	ТР оборудования
4 225	Северные МЭС	Новоаннинский участок	23.06.2024	13:30	23.06.2024	16:30			23.06.2024	13:36	23.06.2024	15:54	ТП-1067	ТП-1067 РУ-0,4 кВ камера трансформатора техническое обслуживание оборудования, согласно графику.
4 227	Северные МЭС	Киквидзенский участок	13.06.2024	09:30	13.06.2024	12:00			13.06.2024	09:55	13.06.2024	11:35	ВЛ-0,4кВ Л-1-4 ТП-830	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №1
4 228	Камышинские МЭС	Камышинский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	12:00			14.06.2024	09:35	14.06.2024	11:00	ЗТП-142 РУ-10 кВ яч.2 В 10 кВ	ЗТП-142 РУ-10 кВ яч.2. Проверка работы РЗА В 10 кВ
4 229	Камышинские МЭС	Котовский участок	14.06.2024	08:30	14.06.2024	16:00			14.06.2024	10:20	14.06.2024	15:06	ТП-222 РУ-10 кВ	Закрытие технологических отверстий после замены ячеек КСО в РУ-10кВ ТП-222
4 231	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	06:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	06:26	18.06.2024	09:15	РП-3 РУ-6 кВ яч.3	Проверка РЗА
4 230	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	14.06.2024	08:30	14.06.2024	16:00			14.06.2024	09:15	14.06.2024	15:30	ВЛ-0,4кВ гр.2 от ТП-855	Ремонт светильников уличного освещения
4 232	Камышинские МЭС	Ольховский участок	19.06.2024	09:30	19.06.2024	11:30			19.06.2024	09:31	19.06.2024	10:40	КТП 345 РУ-10 кВ, камераТ , РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования ТП 345 РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ,камеры Т
4 233	Камышинские МЭС	Ольховский участок	19.06.2024	13:00	19.06.2024	14:30			19.06.2024	13:08	19.06.2024	14:23	КТП 273 РУ-10 кВ, камераТ , РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования ТП 273 РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ,камеры Т
4 234	Камышинские МЭС	Ольховский участок	19.06.2024	15:00	19.06.2024	16:30			19.06.2024	15:05	19.06.2024	16:20	КТП 237 РУ-10 кВ, камераТ , РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования ТП 237 РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ,камеры Т
4 235	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	09:00	14.06.2024	10:00			14.06.2024	09:55	14.06.2024	10:15	ТП-97 Ф-7 8 м² дом.33 ул. Пушкина 50	Ревизия вводного руб в ВРУ ж\д
4 239	Камышинские МЭС	Камышинский участок	24.06.2024	13:00	24.06.2024	17:00			24.06.2024	13:10	24.06.2024	17:00	ЗТП-172 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор Т-1, трансформатор Т-2.	ЗТП-172 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор Т-1, трансформатор Т-2. Техническое обслуживание электрооборудования.
4 240	Волжские МЭС	Волжский	13.06.2024	14:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	14:45	13.06.2024	15:30	6Л-ГЗ-10кВ участок от опоры6/29	Ревизия РЛНД-10 оп.6/4-2
4 241	Заволжские МЭС	Палласовский участок	17.06.2024	09:00	17.06.2024	13:00			17.06.2024	09:30	17.06.2024	11:40	ВЛ-10кВ№11 ПС Палласовка в ремонт для проверки ТТ яч.11 ПС Палласовка	ПоверкаТТ яч.11 ПС Палласовка

4 242	Заволжские МЭС	Палласовский участок	17.06.2024	13:00	17.06.2024	18:00			17.06.2024	13:19	17.06.2024	15:41	ВЛ-10кВ№12 ПС Палласовка в ремонт для поверки ТТ яч.12 ПС Палласовка	Поверка ТТ яч.12 ПС Палласовка
4 243	Жирновские МЭС	Еланский участок	13.06.2024	15:00	13.06.2024	19:00			13.06.2024	15:57	13.06.2024	18:35	от ТП-152 РУ-10кВ яч.№3 до ТП-153 РУ-10кВ яч.№5	присоединение КЛ-10кВ на оп.№5/112 на ЛЭП-10 кВ №-5 от РП-2
4 244	Михайловские МЭС	Михайловка	14.06.2024	08:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	09:26	14.06.2024	15:26	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-55	подвеска провода СИП
4 247	Северные МЭС	Киквидзенский участок	13.06.2024	13:30	13.06.2024	16:00			13.06.2024	14:00	13.06.2024	16:00	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-5015	демонтаж провода А16 и монтаж СИП2*16 в пролете опор №3-10
4 249	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	17.06.2024	09:00	17.06.2024	13:00			17.06.2024	10:42	17.06.2024	12:55	КВЛ-6 кВ Л-10 РП-1-6 от ТП-203 РУ-6кВ яч.6 до КТП-193,201,803,58	Испытания КЛ-6 кВ Л-10 от ТП-203 яч6 до оп 10/1, Ревизия ЛР 10/1
4 250	Волжские МЭС	Волжский	19.06.2024	09:00	19.06.2024	15:00			19.06.2024	09:20	19.06.2024	13:20	ТП-272 РУ-0,4кВ 2сш	Замена ГР-Т2, ГА-Т2
4 252	Северные МЭС	Урюпинский участок	17.06.2024	10:00	17.06.2024	12:00			17.06.2024	10:17	17.06.2024	11:28	ТП-50, тр-р, РУ-0,4 кВ	Текущий ремонт оборудования
4 251	Жирновские МЭС	Красный Яр	14.06.2024	13:00	14.06.2024	17:00			14.06.2024	13:05	14.06.2024	15:30	В-10кВ яч.№37 РУ-10кВ ПС 220/110/10 "Красный Яр"	ремонтные работы на В-10кВ яч.№37 РУ-10кВ ПС 220/110/10 "Красный Яр"
4 253	Северные МЭС	Урюпинский участок	17.06.2024	14:00	17.06.2024	16:00			17.06.2024	14:17	17.06.2024	15:45	КТП-26	Текущий ремонт оборудования
4 254	Михайловские МЭС	Фроловский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	11:30			14.06.2024	09:38	14.06.2024	11:20	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-615	Выправка опоры 2-1/3
4 255	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	14.06.2024	16:00	21.06.2024	16:00	28.06.2024	16:00	14.06.2024	16:00	27.06.2024	16:01	ПС 110/6кВ "Металлоконструкция" Т 2 110кВ (продление)	Текущее техническое обслуживание
4 256	Северные МЭС	Новоаннинский участок	17.06.2024	09:00	17.06.2024	16:00			17.06.2024	09:40	17.06.2024	16:00	ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4285	установка жб опор вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ
4 257	Северные МЭС	Новониколаевский участок	13.06.2024	09:00	13.06.2024	17:00			13.06.2024	09:30	13.06.2024	16:05	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-543	Замена ответвлений опоры здание на СИП-2*16 по ул. Сиреневой.
4 258	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	17.06.2024	08:00	21.06.2024	16:00			17.06.2024	08:33	19.06.2024	12:00	ТП-3 1СШ 10 кВ	Замена КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ Т-1 яч.3 до камера тр-ра Т-1
4 259	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	17.06.2024	08:30	18.06.2024	17:00			17.06.2024	10:20	18.06.2024	10:00	ТП-900 камеру тр-ра и РУ-04кВ	Устройство вводов -04кВ ТП-900
4 260	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	19.06.2024	08:30	20.06.2024	17:00			19.06.2024	08:40	19.06.2024	16:59	Участок ВЛ-10кВ Л-8 п/с Калач отпайка 8/7 от ЛР 8-12 до ТП-900	Демонтаж светильников уличного освещения
4 262	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	17.06.2024	08:30	17.06.2024	12:00			17.06.2024	09:30	17.06.2024	11:30	ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП-937	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-04кВ
4 263	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	17.06.2024	13:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	13:15	17.06.2024	16:35	ВЛ-0,4кВ гр.8 ТП-937	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-04кВ
4 266	Северные МЭС	Новоаннинский участок	14.06.2024	09:00	14.06.2024	14:00			14.06.2024	09:20	14.06.2024	11:45	ТП-4210	замена проходного изолятора типа ИПУ-10 фазы А

4 264	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	18.06.2024	08:30	18.06.2024	12:00			18.06.2024	09:15	18.06.2024	11:30	ВЛ-0,4кВ гр.7 ТП-937	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-04кВ
4 265	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	18.06.2024	13:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	13:30	18.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ гр.6 ТП-937	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-04кВ
4 267	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	18.06.2024	13:00	18.06.2024	16:00			18.06.2024	13:20	18.06.2024	16:00	КТП-373 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №7 ПС Старая Полтавка	ТО оборудования
4 270	Северные МЭС	Нехаевский участок	14.06.2024	14:00	14.06.2024	16:00			14.06.2024	14:00	14.06.2024	16:00	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1605	замена дефектных изоляторов
4 268	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	12:00			18.06.2024	09:20	18.06.2024	12:00	КТП-169 РУ-10/0,4кВ, кам.т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка	ТР оборудования
4 269	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:30	19.06.2024	12:00	КТП-370 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №7 ПС Старая Полтавка	ТО оборудования
4 271	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	19.06.2024	13:00	19.06.2024	16:00			19.06.2024	13:30	19.06.2024	16:00	КТП-250 РУ-0,4кВ кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка	ТО оборудования
4 272	Волжские МЭС	Волжский	17.06.2024	09:00	21.06.2024	16:00			17.06.2024	10:10	21.06.2024	11:50	ТП-117 Ф-6	замена Ж/б опор
4 273	Суровикинские МЭС	Суровикино	17.06.2024	08:00	21.06.2024	17:00			17.06.2024	09:05	21.06.2024	17:00	ВЛ-0,4 кВ гр.4, гр.5 гр.6 ТП-52	капитальный ремонт ВЛ
4 275	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	17.06.2024	08:30	17.06.2024	17:00			17.06.2024	08:35	17.06.2024	16:55	ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-853	Установка ПУ
4 277	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	18.06.2024	08:30	18.06.2024	17:00			18.06.2024	09:15	18.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ гр.8 от ТП-861	Установка ПУ
4 279	Северные МЭС	Панфиловский участок	24.06.2024	09:30	24.06.2024	11:30			24.06.2024	10:00	24.06.2024	11:30	КТП 4031	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора произвести ТО оборудования.
4 278	Северные МЭС	Урюпинский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	12:00			18.06.2024	09:40	18.06.2024	11:24	ТП-42 РУ0,4 кВ яч-ка тр-ра	Текущий ремонт
4 280	Северные МЭС	Урюпинский участок	18.06.2024	13:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	14:04	18.06.2024	15:45	ТП-33 РУ-10 кВ ,РУ-0,4 кВ яч-ка тр-ра	Текущий ремонт
4 281	Камышинские МЭС	Ольховский участок	20.06.2024	09:30	20.06.2024	11:30			20.06.2024	09:32	20.06.2024	11:13	КТП 323 РУ-10 кВ, камераТ , РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования ТП 323 РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ,камеры Т
4 282	Волжские МЭС	Волжский	17.06.2024	09:00	17.06.2024	11:00			17.06.2024	09:23	17.06.2024	10:20	ТП-299 РУ-10кВ 1сш, Т1, РУ-0,4кВ 1сш	Текущий ремонт
4 283	Северные МЭС	Панфиловский участок	26.06.2024	13:30	26.06.2024	15:30			26.06.2024	13:40	26.06.2024	15:13	КТП 4039	РУ 10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования
4 285	Северные МЭС	Урюпинский участок	17.06.2024	13:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	13:37	17.06.2024	16:39	ВЛ-0,4 кВ №4 отТП-194	Замена опор
4 292	Камышинские МЭС	Ольховский участок	20.06.2024	13:00	20.06.2024	15:00			20.06.2024	13:10	20.06.2024	14:42	КТП 116 РУ-10 кВ, камераТ , РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования ТП 116 РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ,камеры Т
4 284	Волжские МЭС	Волжский	17.06.2024	13:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	14:00	17.06.2024	15:35	ТП-594	Текущий ремонт
4 286	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	08:00	18.06.2024	13:00			18.06.2024	09:20	18.06.2024	12:10	ТП-228 РУ-10кВ 2сш, РУ-0,4кВ 2сш	Монтаж ГА-Т2, ГР-Т2, Замена РВ на ВН яч.4
4 287	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	13:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	13:58	18.06.2024	16:15	ТП-142	Текущий ремонт

4 291	Волжские МЭС	Волжский	17.06.2024	06:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	06:15	17.06.2024	16:20	кл 6 кВ РП-2 яч.10 - ТП-42 яч.4	Проф. испытание кл
4 293	Камышинские МЭС	Котовский участок	18.06.2024	08:30	18.06.2024	10:30			18.06.2024	08:31	18.06.2024	10:03	РП-1 ЗРУ-10кВ Яч.№13	Текущий ремонт ЛР-10кВ Л.13 РП-1, В-10кВ Л.13 РП-1
4 288	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	13:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	13:58	18.06.2024	16:15	ТП-769	Текущий ремонт
4 289	Волжские МЭС	Волжский	19.06.2024	13:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:40	19.06.2024	15:20	ТП-569	Текущий ремонт
4 294	Волжские МЭС	Волжский	17.06.2024	06:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	06:40	17.06.2024	14:30	кл 10 кВ ТП-283 яч.5 - ТП-285 яч.2	Проф. испытание кл
4 296	Камышинские МЭС	Ольховский участок	20.06.2024	15:20	20.06.2024	17:00			20.06.2024	15:25	20.06.2024	16:30	КТП 186 РУ-10 кВ, камера Т, РУ-0,4кВ	Текущий ремонт эл. оборудования ТП 186 РУ 10 кВ, РУ 0.4 кВ, камеры Т
4 295	Камышинские МЭС	Котовский участок	18.06.2024	10:00	18.06.2024	14:00			18.06.2024	10:11	18.06.2024	11:31	РП-1 ЗРУ-10кВ яч.№15	Техническое обслуживание панели собственных нужд
4 297	Камышинские МЭС	Котовский участок	18.06.2024	13:00	18.06.2024	16:00			18.06.2024	13:05	18.06.2024	15:00	РП-1 ЗРУ-10кВ Яч.№17	Текущий ремонт ТСН
4 298	Камышинские МЭС	Камышинский участок	25.06.2024	13:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	14:08	25.06.2024	16:23	ТП 54 РУ 0.4кВ 2 секция СШ 0.4кВ	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ гр.9 РУ-0,4кВ ТП-54 - ВРУ-0,4кВ Школы №18. Завод вновь проложенного КЛ-0,4кВ. Монтаж концевой и соединительной муфт.
4 300	Камышинские МЭС	Камышинский участок	28.06.2024	13:00	28.06.2024	17:00			28.06.2024	13:32	28.06.2024	15:18	ТП 54 РУ 0.4кВ 1 секция СШ 0.4кВ	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ гр.16 РУ-0,4кВ ТП-54 - ВРУ-0,4кВ Школы №18. Завод вновь проложенного КЛ-0,4кВ. Монтаж концевой и соединительной муфт.
4 301	Северные МЭС	Панфиловский участок	25.06.2024	13:30	25.06.2024	15:30			25.06.2024	14:35	25.06.2024	15:20	КТП 1127	РУ10/0,4 кВ ячейка трансформатора плановое ТО оборудования
4 302	Северные МЭС	Новоаннинский участок	24.06.2024	13:30	24.06.2024	16:30			24.06.2024	13:32	24.06.2024	15:37	ТП-1819 РУ-0,4кВ, камера трансформатора	техническое обслуживание оборудования
4 305	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	06:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	06:00	18.06.2024	17:00	РП-27 РУ-10кВ 1СШ.	Техническое обслуживание.
4 306	Северные МЭС	Новоаннинский участок	14.06.2024	13:00	14.06.2024	15:00			14.06.2024	13:10	14.06.2024	14:05	ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-4230	для работы на строй площадке пер. М.Горького 12 И.П.Каралева (согласно телефонограммы б/н от 14.06.2024г)

4 307	Северные МЭС	Новоаннинский участок	14.06.2024	13:00	14.06.2024	15:00			14.06.2024	13:15	14.06.2024	14:10	ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-1062	для работы на строй площадке пер. М.Горького 12 И.П.Каралева (согласно телефонограммы б/н от 14.06.2024г)
4 308	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	14:00	14.06.2024	17:00			14.06.2024	14:50	14.06.2024	16:30	ТП-444 РУ-6кВ	Регулировка ВН яч.1
4 311	Заволжские МЭС	Быковский участок	14.06.2024	14:30	14.06.2024	16:00			14.06.2024	15:10	14.06.2024	16:19	ВЛ-10кВ №23 ПС Головная	ВЛ-10кВ №23 ПС Головная опора 23/17 замена подвешенного изолятора фазы "А" "Б"
4 309	Михайловские МЭС	Лог	19.06.2024	13:30	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:50	19.06.2024	16:10	ТП 3034 РУ 6/0,4 кВ камера Т	Техническое обслуживание
4 310	Михайловские МЭС	Лог	20.06.2024	13:30	20.06.2024	17:00			20.06.2024	13:55	20.06.2024	16:10	ТП 701 РУ 6/0,4 кВ камера Т	техническое обслуживание
4 312	Волжские МЭС	Волжский	14.06.2024	09:00	19.06.2024	17:00	21.06.2024	16:00	14.06.2024	09:00	21.06.2024	17:20	8Л зеленая 6 участок от ТП-118 до ТП 117	Монтаж Ж/Б опоры в охранной зоне ВЛ
4 313	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	19.06.2024	09:30	19.06.2024	17:00			19.06.2024	09:46	19.06.2024	16:09	ЛЭП-10 кВ №10 ПС Чайка	Обрезка ДКР, замена опор
4 315	Заволжские МЭС	Николаевский участок	17.06.2024	09:30	17.06.2024	12:00			17.06.2024	09:44	17.06.2024	11:35	КТП-31 (Л-17 ПС Николаевская) оборудование РУ-10/0,4 кВ. камеры Т	КТП-31 техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4 кВ. камеры Т
4 316	Заволжские МЭС	Николаевский участок	18.06.2024	09:30	18.06.2024	12:00			18.06.2024	09:47	18.06.2024	11:40	КТП-336 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т (Л-4 ПС Николаевская)	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 317	Пригородные МЭС	Городищенский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	09:05	18.06.2024	11:20	КТП-177А	Проведение ТО КТП-177А
4 318	Заволжские МЭС	Николаевский участок	19.06.2024	09:30	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:46	19.06.2024	11:40	КТП-12 (Л-17 ПС Николаевская) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т,	КТП-12 техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ, камеры Т
4 319	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	17.06.2024	13:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	14:13	17.06.2024	16:15	ВЛ-0,4 кВ гр 2 КТП-41	Кап ремонт линии
4 320	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	18.06.2024	09:00	19.06.2024	17:00			18.06.2024	09:45	19.06.2024	15:18	ВЛ-0,4 кВ гр 2 КТП-41	Кап ремонт линии с вводом на ночь
4 321	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	20.06.2024	09:00	21.06.2024	17:00			20.06.2024	09:09	21.06.2024	13:34	ВЛ-0,4 кВ гр 3 КТП-22	Кап ремонт линии с вводом на ночь
4 322	Пригородные МЭС	Волгоград	17.06.2024	09:00	17.06.2024	18:00			17.06.2024	10:00	17.06.2024	18:00	КЛ-6кВ от яч. №9 ПС Металлоконструкция	Ввод и монтаж КЛ-6 кВ в яч №9 ПС Металлоконструкция
4 324	Суровикинские МЭС	Суровикино	17.06.2024	08:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	08:21	17.06.2024	12:10	ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 325	Суровикинские МЭС	Суровикино	19.06.2024	08:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	10:00	19.06.2024	17:00	ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ

4 328	Суровикинские МЭС	Чернышковский участок	16.06.2024	05:20	17.06.2024	20:00	18.06.2024	20:00	16.06.2024	05:20	18.06.2024	09:50	ВЛ 10 кВ Л-2 ПС Чернышково1 10, ВЛ 10 кВ Л-11 ПС Чернышково 110	Ремонтные работы на портале на территории ПС Чернышково 110
4 329	Михайловские МЭС	Фроловский участок	17.06.2024	09:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	09:16	17.06.2024	16:20	ВЛИ 0,4 кВ №1 от ТП-814	Техническое обслуживание
4 330	Михайловские МЭС	Фроловский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	10:03	18.06.2024	16:33	ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-558	Техническое обслуживание
4 331	Михайловские МЭС	Фроловский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	18:00			18.06.2024	10:38	18.06.2024	17:50	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/1 в сторону оп.№3/7	Монтаж линейной арматуры
4 332	Михайловские МЭС	Фроловский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	09:50	18.06.2024	16:55	ВЛ 6 кВ №13 ПС Заречная	Установка стоек в охранной зоне ВЛ
4 333	Михайловские МЭС	Фроловский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	10:26	18.06.2024	17:00	ВЛ 6 кВ №58 ЦРП-1 от ЦРП-1 до ТП-553	Установка стоек
4 334	Михайловские МЭС	Фроловский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	17:00	19.06.2024	18:30	19.06.2024	10:21	19.06.2024	18:13	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/2 в сторону отпайки 3-2	Монтаж линейной арматуры
4 335	Михайловские МЭС	Фроловский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	09:27	19.06.2024	16:15	ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-4	Перевод нагрузок
4 336	Михайловские МЭС	Фроловский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	09:31	19.06.2024	16:23	ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4	Перевод нагрузок
4 337	Заволжские МЭС	Палласовский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	13:00			18.06.2024	09:41	18.06.2024	11:30	ВЛ-10кВ№14 ПС Палласовка в ремонт для проверки ТТ яч.14 ПС Палласовка	Проверка ТТ яч.14 ПС Палласовка
4 338	Михайловские МЭС	Михайловка	17.06.2024	08:00	17.06.2024	17:00			17.06.2024	09:26	17.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ №5 ТП-50	Подключение павильонов на ВЛ-0,4кВ по улице Народная
4 339	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	20.06.2024	13:00	20.06.2024	16:00			20.06.2024	13:20	20.06.2024	15:50	ТП-528 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №7 ПС Старая Полтавка	ТР оборудования
4 340	Заволжские МЭС	Палласовский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	13:00			19.06.2024	10:37	12.06.2024	13:30	ВЛ-10кВ№21 ПС Палласовка в ремонт для проверки ТТ яч.21 ПС Палласовка	Проверка ТТ яч.21 ПС Палласовка
4 342	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	09:00	18.06.2024	16:00			18.06.2024	09:00	18.06.2024	14:35	ВЛ-10кВ 2Л Городская-2 от оп.№2/1-1 до оп.№2/1-7	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ
4 344	Северные МЭС	Новониколаевский участок	17.06.2024	09:00	17.06.2024	11:30			17.06.2024	09:30	17.06.2024	11:30	ВЛИ-0,4кВ №1 от КТП-545	ВЛИ-0,4кВ №1 от КТП-545 опора №10: произвести установку ПУ по улице Революционной 37
4 343	Северные МЭС	Киквидзенский участок	17.06.2024	13:00	17.06.2024	16:30			17.06.2024	13:15	17.06.2024	16:30	Вновь строящаяся ВЛИ-0,4кВ от ТП-690 вблизи действующей ВЛ-0,4кВ №1	Вновь строящаяся ВЛИ-0,4кВ от ТП-690 вблизи действующей ВЛ-0,4кВ №1 ТП-690 произвести бурение ямок и установку железобетонных опор

4 345	Северные МЭС	Новоаннинский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	11:00			27.06.2024	09:08	27.06.2024	10:28	ТП-4298, ВЛ-10 кВ № 20-12 ПС 110 кВ Новоаннинская (х. Бочаровский)	ТП-4298, РУ-10/0,4 кВ камера трансформатора произвести техническое обслуживание оборудования
4 346	Северные МЭС	Новоаннинский участок	27.06.2024	14:00	27.06.2024	16:00			27.06.2024	14:14	27.06.2024	16:00	ТП-4299, ВЛ-10 кВ № 20-18 ПС Новоаннинская (х. Бочаровский)	ТП-4299, РУ-10/0,4 кВ камера трансформатора произвести техническое обслуживание оборудования
4 347	Камышинские МЭС	Камышинский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	09:00	26.06.2024	17:00	КВЛ-10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Северная оп.15/17 - оп.15/43, оп.15/24 - оп.15-8/11, оп.15/24 - оп.15-10/1.	КВЛ-10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Северная оп.15/17 - оп.15/43, оп.15/24 - оп.15-8/11, оп.15/24 - оп.15-10/1. Текущий ремонт КВЛ-10 кВ
4 348	Михайловские МЭС	Михайловка	18.06.2024	08:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	09:34	18.06.2024	16:37	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-55	Подвеска провода СИП на ВЛИ-0,4кВ
4 349	Заволжские МЭС	Палласовский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	13:00			20.06.2024	09:52	20.06.2024	13:00	ВЛ-10кВ№26 ПС Палласовка в ремонт для проверки ТТ яч.26 ПС Палласовка	ПроверкаТТ яч.26 ПС Палласовка
4 351	Пригородные МЭС	Городищенский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	17:00	19.06.2024	19:00	19.06.2024	11:47	19.06.2024	18:32	Участок ВЛ-6кВ №5 ПС Разгуляевская от яч.№4 КТП-1222 до яч.№1 КТП-1305	Монтаж провода СИП в РУ – 0,4 кВ КТП-1223
4 350	Северные МЭС	Новониколаевский участок	17.06.2024	13:30	17.06.2024	16:00			17.06.2024	13:30	17.06.2024	16:00	ВЛИ-0,4кВ №5 от КТП-553	произвести устпновку ПУ по ул. Пионерская 4а
4 352	Заволжские МЭС	Николаевский участок	21.06.2024	09:30	21.06.2024	12:00			21.06.2024	09:40	21.06.2024	11:35	КТП-61 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т , (Л-17 ПС Николаевская)	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. Камеры Т.
4 354	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	17.06.2024	10:30	17.06.2024	15:30			17.06.2024	10:30	17.06.2024	15:30	Л 3 Горинская от ЛР-16	установка ЖБ приставки оп №149
4 358	Пригородные МЭС	Городищенский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	12:40	19.06.2024	14:35	ВЛ-6кВ №5 ПС Разгуляевская	Ремонт ЛР-КТП-41А
4 359	Северные МЭС	Новоаннинский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	13:08	18.06.2024	16:40	ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4285	вблизи действующей ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4285 произвести монтаж арматуры для подвеса провода СИП на вновь установленных жб опорах ул. Рабочая
4 360	Жирновские МЭС	Красный Яр	17.06.2024	12:00	17.06.2024	16:00			17.06.2024	12:30	17.06.2024	15:20	ВЛ-10кВ №45 от ПС220/110/10кВ "Красный Яр"- ТП-7	ремонтные работы на ВЛ-10кВ №45 от ПС220/110/10кВ "Красный Яр"
4 361	Михайловские МЭС	Михайловка	19.06.2024	08:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	09:21	19.06.2024	16:32	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-55	Перевод нагрузок на ВЛИ-0,4кВ

4 362	Михайловские МЭС	Михайловка	19.06.2024	13:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:39	19.06.2024	15:48	ТП-55 РУ-0.4кВ	Подключение вновь вводимой ВЛИ-0.4кВ
4 363	Пригородные МЭС	Городищенский участок	20.06.2024	10:00	20.06.2024	16:00			20.06.2024	10:31	20.06.2024	17:35	ВЛ-10кВ №25 ПС Городище	Реконструкция КТП-162А в рамках ИП 2024г.
4 371	Заволжские МЭС	Быковский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	12:00			13.06.2024	09:43	20.06.2024	11:34	ВЛ-10кВ №23 ПС Головная	ВЛ-10кВ №23 ПС Головная опора 23/25 замена подвесного изолятора фазы "А"
4 365	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	09:00	18.06.2024	12:00			18.06.2024	09:10	18.06.2024	11:40	РП-22 Ф-6	ТО ВЛ
4 367	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	13:00	18.06.2024	16:00			18.06.2024	13:10	18.06.2024	15:25	РП-24 Ф-21	ТО ВЛ
4 368	Волжские МЭС	Волжский	18.06.2024	13:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	14:05	18.06.2024	14:45	ТП-453 РУ-0,4кВ СИП-2	Замена трансформаторов тока
4 373	Суrowsикинские МЭС	Нижний Чир	19.06.2024	09:00	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:00	19.06.2024	11:30	ТП-63 РУ-10/0,4 кВ камера тр-ра	Т.О. Оборудования
4 374	Суrowsикинские МЭС	Нижний Чир	19.06.2024	13:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:10	19.06.2024	16:00	ТП-64 РУ-10/0,4 кВ каера тр-ра	Т.О. оборудования
4 375	Суrowsикинские МЭС	Нижний Чир	20.06.2024	09:00	20.06.2024	12:00			20.06.2024	09:00	20.06.2024	11:50	ТП-66 РУ-10/0,4 кВ камера тр-ра	Т.О оборудования
4 376	Суrowsикинские МЭС	Нижний Чир	20.06.2024	13:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	13:00	20.06.2024	16:30	ТП-70 РУ-10/0,4 кВ камера тр-ра	Т.О оборудования
4 378	Волжские МЭС	Волжский	19.06.2024	09:00	19.06.2024	13:00			19.06.2024	09:10	19.06.2024	12:10	ТП-451 РУ-0.4кВ	опрессовка наконечников , монтаж провода СИП
4 380	Михайловские МЭС	Михайловка	24.06.2024	08:00	28.06.2024	17:00			24.06.2024	09:00	26.06.2024	16:20	КЛ-10кВ Л-104 ТЭЦ, Участок от РП-2 до ПС ТЭЦ	Ремонт 2 секции РУ-10кВ ТЭЦ
4 381	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	19.06.2024	08:30	19.06.2024	17:00			19.06.2024	08:40	19.06.2024	16:50	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-853	Установка ПУ
4 382	Суrowsикинские МЭС	Суrowsикино	18.06.2024	08:00	18.06.2024	19:00			18.06.2024	09:08	18.06.2024	19:00	КЛ-10 кВ Л.10 РП-3 от Тп-9 до ТП-52	установка опор в охранной зоне КЛ
4 383	Суrowsикинские МЭС	Суrowsикино	18.06.2024	13:00	18.06.2024	19:00			18.06.2024	13:09	18.06.2024	17:40	ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП-267	установка прибора учета на оп.№2/3
4 384	Северные МЭС	Новоаннинский участок	17.06.2024	17:50	17.06.2024	20:00			17.06.2024	18:10	17.06.2024	18:41	ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоаннинская	ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоаннинская оп. 9/1 отболтить КЛ-10 кВ марки АСБ-10 (3*95), развести жилы, произвести маркировку, опустить закрепить концевую кабельную муфту КЛ-10 кВ типа КНТп-10 (70/120)
4 385	Пригородные МЭС	Горно- балыклейский участок	19.06.2024	13:00	19.06.2024	16:00			19.06.2024	13:10	19.06.2024	15:50	ТП-302	Техническое обслуживание электрооборудования ТП-302

4 386	Михайловские МЭС	Михайловка	18.06.2024	08:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	11:17	18.06.2024	14:20	ВЛ-10кВ Л-28 ПС Михайловская участок от ТП-79 яч.2 до ТП-68 яч.4	Внеплановый ремонт на участке КЛ-10 кВ Л-28 ПС Михайловская от ЛР 10 кВ ТП-63 до ТП-63 яч.3
4 387	Северные МЭС	Киквидзенский участок	18.06.2024	09:30	18.06.2024	16:30			18.06.2024	09:45	18.06.2024	13:40	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-690	Вновь строящаяся ВЛИ- 0,4кВ от ТП-690 вблизи действующей ВЛ-0,4кВ №1 ТП-690 произвести бурение ямок и установку железобетонных опор
4 388	Северные МЭС	Новониколаевский участок	18.06.2024	09:00	18.06.2024	16:30			18.06.2024	09:00	18.06.2024	16:30	ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП-543	Замена ответвлений опоры здание на СИП-2*16 по ул. Сиреневой.
4 389	Михайловские МЭС	Зимняцкий участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	16:00			20.06.2024	09:15	20.06.2024	15:45	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4351	Установка ПУ
4 393	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	18.06.2024	08:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	13:30	18.06.2024	14:25	ВЛ-0,4 кВ гр.4 от ТП-480	Замена прибора учёта на оп.4- 1/4
4 396	Камышинские МЭС	Даниловский участок	21.06.2024	08:30	21.06.2024	16:00			21.06.2024	08:30	21.06.2024	14:10	СКТП-392	Замена корпуса СКТП на КТП
4 391	Волжские МЭС	Волжский	19.06.2024	13:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:25	19.06.2024	16:00	ТП-167 Ф-7	ТО ВЛИ
4 392	Волжские МЭС	Волжский	20.06.2024	12:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	12:13	20.06.2024	16:15	ТП-74 РУ-0,4кВ 1сш	Замена ГР-Т1, ГА-Т1
4 399	Камышинские МЭС	Камышинский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	09:23	27.06.2024	16:45	КВЛ-10 кВ Л-15 ПС Северная оп.15/9- оп.15/15, оп.15/9-оп.15-2/32, оп. 15- 2/31-оп.15-3/13, оп 15-3/8-оп.15-12/3	КВЛ-10 кВ Л-15 пс Северная оп.15/9-оп.15/15, оп.15/9- оп.15-2/32, оп. 15-2/31-оп.15- 3/13, оп 15-3/8-оп.15-12/3 техническое обслуживание, ревизия ЛР10 кВ КТП-274, ЛР10 кВ 15-4, ЛР10 кВ КТП- 267, ЛР10 кВ КТП-65, ЛР10 кВ 15-7, ЛР10 кВ КТП-316, обновление диспетчерских наименований
4 395	Камышинские МЭС	Котовский участок	19.06.2024	08:30	19.06.2024	17:00			19.06.2024	08:56	19.06.2024	16:48	Участок КВЛ-10кВ Л.21 РП-1 от ЛР- 10кВ №21-7 до КРН-21-3	Замена колпачков, демонтаж опоры в охранной зоне КВЛ- 10кВ.
4 394	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	10:00	21.06.2024	15:00			21.06.2024	10:55	21.06.2024	14:00	РП-6 РУ-10кВ яч10	Проверка РЗА.
4 397	Камышинские МЭС	Котовский участок	20.06.2024	08:30	20.06.2024	17:00			20.06.2024	10:19	20.06.2024	11:58	ТП-208 Камера Т	Замена ТМ-400кВА на ТМГ- 400кВА
4 401	Жирновские МЭС	Еланский участок	21.06.2024	09:00	21.06.2024	12:00			21.06.2024	10:10	21.06.2024	12:00	ВЛ-10кВ №5 от РП-2 участок от ТП- 150 яч. 4 до ТП-174	опилковка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 от РП-2 в пролете опор №5-3/14- №5- 3/21
4 403	Волжские МЭС	Волжский	20.06.2024	08:00	20.06.2024	16:00			20.06.2024	09:10	20.06.2024	16:48	ТП-168 Камера Т1	Замена входных дверей
4 404	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	06:00	21.06.2024	16:00	25.06.2024	17:00	21.06.2024	06:25	21.06.2024	16:05	ТП-168 Камера Т2	Замена входных дверей

4 405	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	08:00	21.06.2024	13:00			21.06.2024	09:15	21.06.2024	11:26	ТП-237 РУ-0,4кВ 1сш	Установка дополнительного рубильника, подключение КЛ.
4 406	Волжские МЭС	Волжский	19.06.2024	09:00	19.06.2024	11:00			19.06.2024	09:45	19.06.2024	10:25	ТП-340 РУ-0,4кВ СШ-1	Ревизия контактных соединений
4 407	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	18.06.2024	08:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	14:50	18.06.2024	15:40	ВЛИ-0,4 кВ гр.6 от ТП-485	Замена прибора учёта на оп.7/13
4 408	Волжские МЭС	Волжский	20.06.2024	09:00	20.06.2024	13:00			20.06.2024	09:47	20.06.2024	11:10	ТП-359 РУ-0,4кВ СШ-1	Монтаж ИПУ и ТТ на Ф-14
4 409	Волжские МЭС	Волжский	19.06.2024	06:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	06:15	19.06.2024	14:40	РП-1 РУ- 6кВ яч.3	Проф. контроль РЗА
4 412	Камышинские МЭС	Камышинский участок	16.06.2024	21:52	18.06.2024	17:00			16.06.2024	21:52	18.06.2024	15:25	В 10 кВ яч.12 РП-11	Проверка блока управления Эталон яч.12 РП-11
4 413	Северные МЭС	Новоаннинский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	16:00			19.06.2024	09:20	19.06.2024	16:28	ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4285	вблизи действующей ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4285 произвести монтаж арматуры для подвеса провода СИП на вновь установленных жб опорах ул. Рабочая
4 414	Пригородные МЭС	Гумракский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:40	19.06.2024	12:20	ВЛ-0,4 кВ гр. № 2 от КТП-3240	Монтаж ПУ
4 415	Камышинские МЭС	Камышинский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:20	19.06.2024	10:47	КТП-292 РУ-0,4 кВ 1 секция СШ-0,4 кВ гр.5	КТП-292 РУ-0,4 кВ 1 секция СШ-0,4 кВ гр.5 устранение нагрева
4 416	Михайловские МЭС	Фроловский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	09:06	20.06.2024	16:35	ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 829	Техническое обслуживание
4 417	Михайловские МЭС	Фроловский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	12:58	20.06.2024	16:57	ВЛ 0,4 кВ №7 от ТП-802	Монтаж линейной арматуры
4 418	Михайловские МЭС	Фроловский участок	21.06.2024	09:00	21.06.2024	17:00			21.06.2024	09:06	21.06.2024	15:23	ВЛИ 0,4 кВ №3 от ТП-22	Техническое обслуживание
4 422	Камышинские МЭС	Котовский участок	21.06.2024	09:00	21.06.2024	15:00			21.06.2024	11:04	21.06.2024	15:00	Л-7, Л-11, Л-19, Л-23 10 кВ ПС 110 кВ Котово	устарение неисправности на 1С-10 кВ и В-Л-10 кВ № 19 ПС 110 кВ Котово
4 419	Михайловские МЭС	Фроловский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	09:13	20.06.2024	16:30	ВЛ 0,4 кВ №14 от ТП-700	Техническое обслуживание
4 421	Суровикинские МЭС	Нижний Чир	24.06.2024	13:00	24.06.2024	17:00			24.06.2024	13:00	24.06.2024	17:00	ТП-75 РУ-10/0,4 кВ камера тр-ра	Т.О оборудования
4 423	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	19.06.2024	08:00	19.06.2024	17:00			20.06.2024	14:26	20.06.2024	15:20	ВЛИ-0,4 кВ гр.4 от ТП-480	Замена прибора учёта на оп.4-2/10
4 424	Волжские МЭС	Волжский	20.06.2024	06:00	20.06.2024	16:00			20.06.2024	08:30	20.06.2024	13:23	РП-5 РУ-6 кВ яч.12	Монтаж цепей управления
4 425	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	06:00	21.06.2024	16:00			21.06.2024	06:00	21.06.2024	12:00	РП-5 РУ-6 кВ яч.15	Монтаж вторичных цепей
4 426	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	06:00	21.06.2024	16:00			21.06.2024	06:15	21.06.2024	15:40	РП-2 РУ-6 кВ яч.14	Установка программы ТМ
4 428	Волжские МЭС	Волжский	20.06.2024	08:00	20.06.2024	13:00			20.06.2024	09:15	20.06.2024	11:00	ТП-520	Текущий ремонт оборудования

4 429	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	19.06.2024	08:00	19.06.2024	17:00			20.06.2024	15:31	20.06.2024	16:20	ВЛИ-0,4 кВ гр.4 от КТП-476	Замена прибора учёта на оп.4-4/4
4 430	Волжские МЭС	Волжский	27.06.2024	08:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	09:25	27.06.2024	17:30	ВЛ-6кВ 2Л-РП-10 участок от ТП-30 яч.2 до КТП-546	Замена корпуса КТП-29
4 432	Пригородные МЭС	Гумракский участок	18.06.2024	17:00	18.06.2024	18:00			18.06.2024	17:09	18.06.2024	17:25	Л-6кВ № 12 ПС Металлоконструкция от яч. № 1 ТП-3239	Неотложные работы по включению ЛР от Л-12 ПС Гумрак для восстановления питания абонентов (работы выполняются персоналом Городского РЭС ПО ВЭС)
4 433	Северные МЭС	Новоаннинский участок	18.06.2024	15:00	18.06.2024	17:00			18.06.2024	15:13	18.06.2024	17:00	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1066	монтаж и подключение прибора учета эл.энергии типа КВАНТ на опоре №1-1/1 п. Восточный 5
4 434	Пригородные МЭС	Ерзовский участок	19.06.2024	13:00	19.06.2024	14:00			19.06.2024	13:35	19.06.2024	14:25	Вывести в ремонт Р-0,4 кВ гр№5 ТП-26	Замена кабельного наконечника фазы В
4 435	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	19.06.2024	08:30	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:48	19.06.2024	11:10	ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП-924	Монтаж СИП
4 436	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	19.06.2024	13:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:27	19.06.2024	16:05	ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП-937	Опиловка деревьев
4 437	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	20.06.2024	08:30	20.06.2024	12:00			20.06.2024	10:45	20.06.2024	11:50	ТП-А949 РУ-0,4кВ	Замена наконечников гр.7
4 438	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	20.06.2024	13:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	13:10	20.06.2024	15:00	РУ-04кВ ТП-А947	Замена АВ-0,4кВ гр.6
4 440	Северные МЭС	Урюпинский участок	19.06.2024	04:00	19.06.2024	12:00			19.06.2024	04:20	19.06.2024	12:06	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-131	замена подбитой опоры
4 441	Северные МЭС	Урюпинский участок	19.06.2024	04:00	19.06.2024	12:00			19.06.2024	04:35	19.06.2024	12:08	КВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-89	замена подбитой опоры
4 442	Михайловские МЭС	Михайловка	19.06.2024	08:00	21.06.2024	17:00			19.06.2024	09:16	19.06.2024	16:37	КЛ-10кВ Л-118ТЭЦ,Участок от ПС ТЭЦ до РП-4	Ремонт 1 секции РУ-10кВ ТЭЦ
4 443	Северные МЭС	Новониколаевский участок	19.06.2024	08:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	08:38	19.06.2024	16:45	ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП-543	Замена ответвлений опоры здание на СИП-2*16 по ул. Сиреневой.
4 444	Северные МЭС	Киквидзенский участок	19.06.2024	13:00	19.06.2024	16:30			19.06.2024	13:40	19.06.2024	16:25	ТП-690	замена корпуса ТП-690
4 445	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	06:00	21.06.2024	14:00			21.06.2024	06:15	21.06.2024	15:40	РП-2 РУ-6 кВ яч.14	Установка параметров ТМ на БМРЗ
4 449	Камышинские МЭС	Петров Вал	20.06.2024	09:00	20.06.2024	16:00			20.06.2024	09:06	20.06.2024	11:40	ВЛИ -0,4 кВ № 9 ТП-819 от оп.9/1 до оп.9/19	Монтаж ПУ КВАНТ на оп.9/10, оп. 9/14
4 447	Волжские МЭС	Волжский	24.06.2024	13:00	24.06.2024	15:00			24.06.2024	13:42	24.06.2024	14:00	ТП-219 РУ-0,4 кв 1 секция шин	Проверка РЗА
4 446	Михайловские МЭС	Михайловка	19.06.2024	08:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	09:38	19.06.2024	16:27	ВЛ-0,4кВ №4 ТП-115	Произвести отключение абонентского ответвления от ВЛ-0,4кВ
4 448	Заволжские МЭС	Палласовский участок	19.06.2024	08:30	19.06.2024	17:00	19.06.2024	19:00	19.06.2024	09:30	19.06.2024	18:30	ВЛ-10кВ№15 РП-2 в ремонт для ремонта ВЛ	Ремонт ВЛ

4 450	Камышинские МЭС	Камышинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	09:28	28.06.2024	15:21	КВЛ-10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Северная оп.15-2/33 - оп.15-2/79, оп.15-2/35 - оп.15-5/5, оп.15-2/38 - оп.15-9/4, оп.15-2/61 - оп.15-7/1, оп.15-2/70 - оп.15-11/1.	КВЛ-10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Северная оп.15-2/33 - оп.15-2/79, оп.15-2/35 - оп.15-5/5, оп.15-2/38 - оп.15-9/4, оп.15-2/61 - оп.15-7/1, оп.15-2/70 - оп.15-11/1. Текущий ремонт КВЛ-10 кВ
4 451	Заволжские МЭС	Палласовский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	09:35	20.06.2024	17:00	Участок ВЛ-10кВ №14 РП-1 между ТП-34 и ТП-46	Монтаж СИП в охранной зоне ЛЭП-10кВ на ВЛ-0,4кВ от ТП-46
4 452	Камышинские МЭС	Камышинский участок	20.06.2024	13:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	13:40	20.06.2024	15:30	КТП-136 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор.	КТП-136 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. Текущий ремонт электрооборудования.
4 453	Камышинские МЭС	Камышинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	10:20	28.06.2024	15:21	КТП-173 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор.	КТП-173 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. Техническое обслуживание электрооборудования.
4 455	Камышинские МЭС	Камышинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	10:19	28.06.2024	15:21	ЗТП-286 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор.	ЗТП-286 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. Техническое обслуживание электрооборудования.
4 454	Михайловские МЭС	Михайловка	21.06.2024	08:00	21.06.2024	17:00			21.06.2024	09:20	21.06.2024	16:08	ВЛ-0,4кВ №6 ТП-15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 456	Камышинские МЭС	Камышинский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	09:23	27.06.2024	16:45	КТП-274 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор.	КТП-274 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. Техническое обслуживание электрооборудования.
4 457	Камышинские МЭС	Камышинский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	09:23	27.06.2024	16:45	КТП-316 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор.	КТП-316 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. Техническое обслуживание электрооборудования.
4 458	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	09:00	21.06.2024	10:00			21.06.2024	09:30	21.06.2024	09:30	ТП-132 Ф2, ТП-134 Ф8	Замена ТТ в ВРУ Луганская 1
4 459	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	13:00			20.06.2024	09:28	20.06.2024	12:25	ВЛ-10кВ Л-9 ПС Красная Слобода за ЛР-67	Ремонт ЛР-88
4 461	Пригородные МЭС	Гумракский участок	19.06.2024	09:00	19.06.2024	12:00			19.06.2024	09:40	19.06.2024	12:20	ВЛ-0,4 кВ гр. № 2 от КТП-3240	Монтаж ПУ
4 462	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	09:00	21.06.2024	11:00			21.06.2024	10:00	21.06.2024	12:00	ТП-264 1 СШ-0,4кВ	Завод вновь построенной ВЛИ-0,4кВ
4 463	Волжские МЭС	Волжский	20.06.2024	09:00	20.06.2024	12:00			20.06.2024	09:20	20.06.2024	11:35	ВЛ-0,4кВ от ТП-1002 ф.8	Тех. обслуживание

4 464	Волжские МЭС	Волжский	20.06.2024	13:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	13:25	20.06.2024	15:40	ВЛ-0,4кВ от ТП-20 ф.12	Тех. обслуживание
4 465	Северные МЭС	Урюпинский участок	19.06.2024	13:30	19.06.2024	17:00			19.06.2024	13:53	19.06.2024	16:30	ВЛИ 0,4 кВ руб. УО от ТП-52	Перетяжка провода
4 466	Северные МЭС	Новоаннинский участок	19.06.2024	15:00	19.06.2024	17:00			19.06.2024	15:24	19.06.2024	16:13	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1063	демонтаж дерев. дефектной опоры № 2П1
4 468	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	04:00	21.06.2024	09:00	21.06.2024	11:00	21.06.2024	04:10	21.06.2024	10:58	ТП-48	Текущий ремонт
4 469	Суровикинские МЭС	Суровикино	20.06.2024	08:00	20.06.2024	13:00			20.06.2024	08:20	20.06.2024	12:00	ВЛ-0,4кВ гр.2 от ТП-9	Реконструкция ВЛ
4 470	Суровикинские МЭС	Суровикино	20.06.2024	13:00	21.06.2024	17:00			20.06.2024	13:00	21.06.2024	17:00	ВЛ-0,4кВ гр.6 от ТП-9	Реконструкция ВЛ
4 471	Суровикинские МЭС	Суровикино	21.06.2024	08:00	22.06.2024	17:00			22.06.2024	08:00	22.06.2024	16:50	ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-9	Реконструкция ВЛ
4 475	Северные МЭС	Новоаннинский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	09:02	20.06.2024	16:05	ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4285	вблизи действующей ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4285 монтаж арматуры для подвеса провода СИП на вновь установленных ж.б. опорах
4 476	Северные МЭС	Киквидзенский участок	20.06.2024	10:00	20.06.2024	16:30			20.06.2024	10:15	20.06.2024	15:45	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-690	Вновь строящаяся ВЛИ-0,4кВ от ТП-690 вблизи действующей ВЛ-0,4кВ №1 ТП-690 произвести бурение ямок и установку железобетонных опор
4 477	Северные МЭС	Новоаннинский участок	20.06.2024	09:00	20.06.2024	12:00			20.06.2024	09:38	20.06.2024	11:27	ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4282	монтаж и подключение прибора учета эл.энергии типа КВАНТ, провода СИП 2х16 ул. Крестьянская, 52
4 478	Северные МЭС	Новоаннинский участок	20.06.2024	13:30	20.06.2024	16:00			20.06.2024	13:37	20.06.2024	15:37	ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4245	монтаж и подключение прибора учета эл.энергии типа КВАНТ, провода СИП 2х16 ул. Воровского, 18
4 480	Камышинские МЭС	Камышинский участок	25.06.2024	13:00	25.06.2024	17:00	25.06.2024	19:00	25.06.2024	14:00	25.06.2024	18:19	ТП-258, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т1, Т2	выполнить техническое обслуживание, чистку изоляции, чистку Т1, Т2, обновление диспетчерских наименований
4 479	Волжские МЭС	Волжский	22.06.2024	09:00	22.06.2024	13:00			22.06.2024	09:30	22.06.2024	10:43	ТП-246 РФ-4	Подключение СИП
4 481	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	09:00	21.06.2024	12:00			21.06.2024	09:25	21.06.2024	12:00	ВЛ-0,4кВ от ТП-277 ф.17	Тех. обслуживание
4 482	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	13:00	21.06.2024	16:00			21.06.2024	13:40	21.06.2024	15:20	ВЛ-0,4кВ от ТП-525 ф.3	Тех. обслуживание
4 484	Волжские МЭС	Волжский	21.06.2024	11:00	21.06.2024	14:00			21.06.2024	11:40	21.06.2024	14:15	ТП-217 РФ13, 9	Замена рубильника в ВРУ дома

4 483	Волжские МЭС	Волжский	27.06.2024	09:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	10:27	27.06.2024	17:00	17Л Зеленая-6кВ	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
4 485	Волжские МЭС	Волжский	23.06.2024	09:00	23.06.2024	10:00			23.06.2024	09:15	23.06.2024	09:55	ТП-510	Установка ПУ
4 486	Михайловские МЭС	Фроловский участок	21.06.2024	09:00	21.06.2024	16:00			21.06.2024	09:28	21.06.2024	14:54	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/1 в сторону оп.№3/7	Монтаж СИП на вновь установленные стойки
4 487	Пригородные МЭС	Городищенский участок	20.06.2024	08:15	20.06.2024	14:00			20.06.2024	08:15	20.06.2024	13:00	ВЛ-10кВ № 18 ПС Городище	Устранение повреждения на ВЛ-10кВ
4 488	Северные МЭС	Урюпинский участок	24.06.2024	10:00	24.06.2024	12:00			24.06.2024	10:21	24.06.2024	11:31	ТП-51	Т.Р.
4 489	Северные МЭС	Урюпинский участок	24.06.2024	14:00	24.06.2024	16:00			24.06.2024	15:00	24.06.2024	16:00	ТП-13	Т.Р. оборудования
4 490	Северные МЭС	Урюпинский участок	20.06.2024	13:00	20.06.2024	17:00			20.06.2024	13:35	20.06.2024	16:40	ВЛ-0,4кВ №18 от ТП-6	демонтаж П.У на оп№7 ВЛ-0,4кВ №18 от ТП-6
4 491	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	21.06.2024	08:30	21.06.2024	16:00			21.06.2024	09:10	21.06.2024	15:40	ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-862	Капитальный ремонт
4 493	Камышинские МЭС	Даниловский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	12:00			28.06.2024	09:20	28.06.2024	10:50	КТП-87 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т	Текущий ремонт эл.оборудования КТП-87 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т
4 492	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	24.06.2024	08:30	24.06.2024	17:00			24.06.2024	08:33	24.06.2024	16:50	ТП-874, РУ-0,4кВ	ТО
4 494	Камышинские МЭС	Даниловский участок	25.06.2024	13:00	25.06.2024	16:00			25.06.2024	13:40	25.06.2024	15:10	КТП-88 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т	Текущий ремонт эл.оборудования КТП-88 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т
4 496	Камышинские МЭС	Даниловский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	12:00			26.06.2024	09:25	26.06.2024	10:36	КТП-91 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т	Текущий ремонт эл.оборудования КТП-91 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т
4 497	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	16:00			25.06.2024	09:00	25.06.2024	13:00	ТП-885 РУ-0,4 кВ	замена кабельной муфты
4 498	Заволжские МЭС	Николаевский участок	24.06.2024	09:00	24.06.2024	10:30			24.06.2024	09:10	24.06.2024	10:30	КТП-4 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-0,4кВ. камеры Т	КТП-4 высоковольтные испытания оборудования РУ-0,4кВ. камеры Т
4 499	Заволжские МЭС	Николаевский участок	24.06.2024	11:00	24.06.2024	12:30			24.06.2024	11:12	24.06.2024	12:40	ТП-9 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-10кВ. яч.2, 3, 4; РУ-0,4кВ. камерыТ	ТП-9 высоковольтные испытания оборудования РУ-10кВ. яч.2, 3, 4; РУ-0,4кВ. камерыТ.
4 502	Заволжские МЭС	Николаевский участок	24.06.2024	13:30	24.06.2024	15:00			24.06.2024	13:45	24.06.2024	15:00	ТП-30 (Л-17 ПС Николаевская) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т	Высоковольтные испытания оборудования ТП-30 РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 500	Михайловские МЭС	Зимняцкий участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	16:00			25.06.2024	09:10	25.06.2024	15:15	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4345	Выправка опор

4 503	Заволжские МЭС	Николаевский участок	25.06.2024	09:30	25.06.2024	12:00			25.06.2024	09:40	25.06.2024	11:35	КТП-640 (Л-17 ПС Новостройка) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 505	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	25.06.2024	13:00	25.06.2024	16:00			25.06.2024	13:02	25.06.2024	15:19	ЛЭП-10 кВ №23 ПС Красная Слобода кратковременно, дважды на время переключений	Вывод в ремонт участка ЛЭП за ЛР-283 для БПР по замене концевой муфты КЛ-10 кВ ЛР-167(Концессии водоснабжения г.Краснослободск)
4 512	Камышинские МЭС	Камышинский участок	25.06.2024	13:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	14:40	25.06.2024	16:41	КВЛ-10 кВ Л-21 ПС 110 кВ Городская оп.21/43 - оп.21/48. Текущий ремонт КВЛ-10 кВ.	КВЛ-10 кВ Л-21 ПС 110 кВ Городская оп.21/43 - оп.21/48. Текущий ремонт КВЛ-10 кВ.
4 513	Волжские МЭС	Волжский	22.06.2024	09:00	22.06.2024	12:00			22.06.2024	09:07	22.06.2024	10:30	ТП 148 РУ 0,4 кВ Ф-2; Ф-10	Ревизия контактных соединений на кабеле в ВРУ дома 4.39 кв-л.
4 514	Заволжские МЭС	Быковский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	12:00			27.06.2024	09:30	27.06.2024	11:45	КТП-389 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т (Л-12 ПС Быково)	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 517	Северные МЭС	Новоаннинский участок	21.06.2024	09:00	21.06.2024	11:30			21.06.2024	09:30	21.06.2024	11:00	ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4282	ВЛ-0,4 кВ № 1-1 ТП-4282 оп. 1-1/2 демонтаж АПВ -16 монтаж ответвления к вводу в жилой дом провода марки СИП 2*16 ул. Крестьянская 52/1
4 520	Камышинские МЭС	Камышинский участок	26.06.2024	13:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	13:14	26.06.2024	16:30	ТП-210, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т1, Т2	ТП-210, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т1, Т2 выпонить техническое обслуживание, чистку изоляции, ревизию Т1, Т2, обновление диспетчерских наименований, устранение нагрева на Р0,4 кВ гр.11
4 518	Камышинские МЭС	Ольховский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	09:13	25.06.2024	12:00	ВЛ-10 кВ Л-13 ПС Ольховка	В связи с работами на ВЛ-10 кВ Л-13 ремонт ЛР- КТП .
4 524	Михайловские МЭС	Михайловка	24.06.2024	08:00	24.06.2024	17:00			24.06.2024	09:39	24.06.2024	15:52	ВЛ-0,4кВ №6 ТП-15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 525	Михайловские МЭС	Михайловка	25.06.2024	08:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	08:56	25.06.2024	16:27	ВЛ-0,4кВ №6 ТП-15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 526	Михайловские МЭС	Михайловка	26.06.2024	08:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	09:14	26.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ №6 ТП-15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 530	Северные МЭС	Урюпинский участок	25.06.2024	10:00	25.06.2024	12:00			25.06.2024	11:23	25.06.2024	11:52	ТП-164	текущий ремонт эл.оборудования РУ-10/0,4 кВ, яч-ки Т

4 527	Михайловские МЭС	Михайловка	27.06.2024	08:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	09:04	27.06.2024	16:27	ВЛ-0,4кВ №6 ТП-15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 531	Северные МЭС	Урюпинский участок	25.06.2024	13:30	25.06.2024	16:00			25.06.2024	14:05	25.06.2024	16:00	ТП-41	текущий ремонт эл.оборудования РУ-10/0,4 кВ, яч-ки Т1, Т2
4 532	Северные МЭС	Новоаннинский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	16:00			25.06.2024	10:03	25.06.2024	12:00	ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4283	Вновь строящийся участок ВЛИ-0,4 кВ вблизи действующей ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4283 установка жб опор по пер. Интернациональный
4 533	Северные МЭС	Урюпинский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	10:06	25.06.2024	17:00	ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-194	замена опор
4 534	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	09:00	25.06.2024	17:00			24.06.2024	23:07	25.06.2024	17:45	РП-27 2 СШ 10 кВ	Текущий ремонт эл.оборудования
4 535	Северные МЭС	Нехаевский участок	20.06.2024	21:00	21.06.2024	02:00			20.06.2024	21:15	21.06.2024	01:50	Р-0,4 кВ №2 РУ-0,4 кВ КТП-1613	Замена Р-0,4 кВ №2 РУ-0,4 кВ КТП-1613
4 536	Жирновские МЭС	Красный Яр	25.06.2024	12:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	12:30	25.06.2024	17:00	В-10кВ №45 от ПС220/110/10кВ "Красный Яр"- ТП-7. В-10кВ яч.№37 РУ-10кВ ПС 220/110/10 "Красный Яр"ТП-290.ТП-291.ТП-294,ТП295.ТП-297	ремонтные работы на ПС220/110/10кВ "Красный Яр"
4 537	Жирновские МЭС	Красный Яр	26.06.2024	12:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	12:20	26.06.2024	17:00	В-10кВ №45 от ПС220/110/10кВ "Красный Яр"- ТП-7. В-10кВ яч.№37 РУ-10кВ ПС 220/110/10 "Красный Яр"ТП-290.ТП-291.ТП-294,ТП295.ТП-297	ремонтные работы на ПС220/110/10кВ "Красный Яр"
4 538	Северные МЭС	Новониколаевский участок	21.06.2024	10:00	21.06.2024	12:00			21.06.2024	10:00	21.06.2024	11:40	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-543	произвести установку ПУ ул. Первомайская 10
4 539	Волжские МЭС	Волжский	24.06.2024	08:00	24.06.2024	13:00			24.06.2024	09:00	24.06.2024	11:35	ТП-411	Текущий ремонт оборудования
4 540	Волжские МЭС	Волжский	24.06.2024	13:00	24.06.2024	17:00			24.06.2024	13:25	24.06.2024	19:00	ТП-74 РУ-0,4кВ 2сш	Замена ГР-Т2, ГА-Т2
4 541	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	08:00	25.06.2024	13:00			25.06.2024	09:30	25.06.2024	11:40	ТП-746 РУ-10кВ 1сш. РУ-0,4кВ, Т1, Т2	Текущий ремонт оборудования
4 542	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	13:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	13:50	25.06.2024	16:25	ТП-74 РУ-6кВ	Замена РВ на ВН
4 543	Заволжские МЭС	Николаевский участок	26.06.2024	09:30	26.06.2024	12:00			26.06.2024	09:45	26.06.2024	11:30	КТП-113 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, (Л-22 ПС Николаевская)	ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
4 544	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	06:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	06:55	25.06.2024	12:00	РП-2 РУ - 6 кВ яч.17	Установка разъемов дополнительного питания
4 545	Михайловские МЭС	Лог	25.06.2024	08:30	25.06.2024	12:00			25.06.2024	08:45	26.06.2024	11:50	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 705	Монтаж ПУ
4 546	Михайловские МЭС	Лог	25.06.2024	13:30	25.06.2024	17:00			25.06.2024	13:35	25.06.2024	16:35	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 701	Монтаж ПУ
4 547	Михайловские МЭС	Лог	26.06.2024	08:30	26.06.2024	12:00			26.06.2024	08:55	26.06.2024	11:45	ТП 739 РУ 6/0,4 кВ камера Т	Техническое обслуживание

4 548	Михайловские МЭС	Михайловка	21.06.2024	14:00	21.06.2024	17:00			21.06.2024	14:17	21.06.2024	16:10	ВЛИ-0,4кВ №2 ТП-37	Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ
4 549	Михайловские МЭС	Лог	26.06.2024	13:30	26.06.2024	17:00			26.06.2024	14:00	26.06.2024	16:40	ТП 705 РУ 0,4 кВ камера Т	Техническое обслуживание
4 550	Волжские МЭС	Волжский	24.06.2024	08:00	24.06.2024	12:00			24.06.2024	09:35	24.06.2024	13:00	2Л РП-13 участок от ТП-142 до ТП-679	ТО ВЛЗ
4 551	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	13:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	13:27	25.06.2024	16:15	14Л РП-9 до ТП-101	ТО ВЛЗ
4 552	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	21.06.2024	22:00	22.06.2024	04:00			21.06.2024	23:31	22.06.2024	03:35	ВЛ-110кВ ВолгоГРЭС-Садовая с отп.(ВЛ-110кВ №3)	Для ремонта провода в пролете опор №№84/3-84/4
4 553	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	21.06.2024	22:00	22.06.2024	04:00			22.06.2024	23:24	22.06.2024	03:57	КЛ-6 №15, 51, 48, 8 ПС Гидролизная - вынужденный просто при выводе в ремонт ВЛ-110 кВ №3	Для ремонта провода в пролете опор №№84/3-84/4 ВЛ-110 кВ №3
4 554	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	09:00	25.06.2024	10:00			25.06.2024	08:53	25.06.2024	10:00	ТП-315 Ф7,14	замена т\т
4 555	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	13:00	25.06.2024	14:00			25.06.2024	13:05	25.06.2024	14:13	ТП-23 Ф-5; 10	Замена ПУ
4 556	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	24.06.2024	10:00	24.06.2024	11:00			24.06.2024	10:12	11.06.2024	11:32	ВЛ-6кВ №8 ПС Лебяжья за В-23	Подключения КРН-1 отпайки №7
4 557	Михайловские МЭС	Фроловский участок	24.06.2024	09:00	24.06.2024	17:30			24.06.2024	13:20	24.06.2024	17:04	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802 от Р-0,4 кВ 3/2 в сторону отпайки 3-2	перевод нагрузок
4 558	Михайловские МЭС	Фроловский участок	24.06.2024	09:00	24.06.2024	17:00			24.06.2024	10:00	24.06.2024	16:40	ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-561	техническое обслуживание
4 559	Михайловские МЭС	Фроловский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	17:00	25.06.2024	18:20	25.06.2024	09:36	25.06.2024	18:14	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802	Перевод нагрузок
4 563	Михайловские МЭС	Фроловский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	09:20	25.06.2024	16:12	ВЛИ 0,4 кВ №1 от ТП-5	Техническое обслуживание
4 564	Михайловские МЭС	Фроловский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	10:11	26.06.2024	16:30	ВЛ 6 кВ №13 ПС Заречная участок от ЛР 6 кВ 13-2 до ЦРП Элеватор	Демонтаж стоек в охранной зоне ВЛ
4 565	Михайловские МЭС	Фроловский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	10:43	26.06.2024	16:35	ВЛ 6 кВ №58 ЦРП-1 от ЦРП-1 до ТП-553	Демонтаж стоек в охранной зоне ВЛ
4 566	Михайловские МЭС	Фроловский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	09:19	26.06.2024	16:01	ВЛИ 0,4 кВ №4 от ТП-3	Техническое обслуживание
4 571	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	21.06.2024	23:15	21.06.2024	23:59			21.06.2024	23:15	21.06.2024	23:47	ВЛ-10кВ Л-8 ПС Серафимович участок ВЛ-10 кВ от ТП-858 яч. 3 до ТП-859 яч.1	Восстановление шлейфов на ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Серафимович оп № 8/77
4 573	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	22.06.2024	06:00	22.06.2024	17:00			22.06.2024	06:05	22.06.2024	17:00	ВЛ 10 кВ Л-20 ПС Калач	Испытание КЛ 10 кВ Л-20 ПС Калач от яч.1 РП-1 до оп.№20/78, Испытание КЛ 10 кВ Л-20 ПС Калач от оп.№20/1 до яч.20 ПС Калач
4 574	Северные МЭС	Новоаннинский участок	22.06.2024	08:50	22.06.2024	11:00			22.06.2024	08:53	22.06.2024	10:50	ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-4245	обрыв воздушного ответвления к вводу ул. Новосельская 29

4 575	Пригородные МЭС	Ерзовский участок	22.06.2024	11:35	22.06.2024	15:00	22.06.2024	19:00	22.06.2024	11:35	22.06.2024	17:23	ВЛ-10кВ № 50 ПС Ерзовка	Отыскание повреждения изоляции на Л-10кВ № 50 ПС Ерзовка
4 576	Пригородные МЭС	Ерзовский участок	22.06.2024	12:30	22.06.2024	15:30			22.06.2024	12:30	22.06.2024	13:15	ВЛ-10кВ № 24 ПС Ерзовка	Устранение повреждения на ВЛ-10кВ № 24 ПС Ерзовка в сетях Городищенского РЭС
4 578	Северные МЭС	Новоаннинский участок	22.06.2024	13:50	22.06.2024	15:30			22.06.2024	13:53	22.06.2024	15:30	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1046	устранить обрыв воздушного ответвления к вводу пер. Остроумова 25
4 579	Жирновские МЭС	Еланский участок	22.06.2024	14:40	22.06.2024	17:00			22.06.2024	14:40	22.06.2024	16:20	ВЛ-10кВ Л-30 от ПС 110/35/10 Елань-1 до РП-2 "Елань"	осмотр ВЛ-10 кВ
4 584	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	24.06.2024	08:30	24.06.2024	16:00	28.06.2024	17:00	24.06.2024	09:00	27.06.2024	09:23	КВЛ-10кВ Л20 ПС Калач	Испытание ВЛ-10кВ от оп.48 до оп.68
4 585	Северные МЭС	Урюпинский участок	21.06.2024	15:45	25.06.2024	17:00			21.06.2024	15:45	21.06.2024	20:00	КЛ-10 кВ Лин 112 РП-1 от ТП-18 до ТП-176	нахождение поврежденного участка Лин 112 РП-1 (Земля на КЛ)
4 586	Пригородные МЭС	Городищенский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	09:35	26.06.2024	17:21	Уч-к ВЛ-6кВ №5 ПС Разгуляевская от ЛР КТП-1223-1 до яч №1 КТП-1305	Монтаж провода СИП в РУ-0,4кВ КТП-1223
4 589	Северные МЭС	Урюпинский участок	23.06.2024	17:00	23.06.2024	20:00			23.06.2024	17:00	23.06.2024	19:30	Л-1 Урюпинская от ТП-2 до ТП-23 от ТП-23 до ТП-6	Отсоединение КЛ на оп.№86 ; ремонт шины 10 кВ на ВН 2-РП-1 яч.3
4 594	Камышинские МЭС	Котовский участок	28.06.2024	08:00	01.07.2024	17:00			28.06.2024	10:58	28.06.2024	14:53	ТП-222 РУ-10 кВ, камера Т-1	Монтаж КЛ-10 кВ Т-1
4 598	Северные МЭС	Киквидзенский участок	24.06.2024	09:00	24.06.2024	12:00			24.06.2024	09:50	24.06.2024	12:00	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-822	демонтаж воздушного ответвления и монтаж СИП4*16 от опоры №10
4 602	Михайловские МЭС	Фроловский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	10:06	25.06.2024	16:45	КЛ 6 кВ №25 ПС Заречная от ТП-557 до ТП-811	Для безопасного производства работ по покраске стен ТП в охранной зоне КЛ 6 кВ 557-811
4 604	Камышинские МЭС	Даниловский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	17:00			28.06.2024	10:24	28.06.2024	14:18	ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110 Березовская	Ремонтные работы
4 606	Северные МЭС	Урюпинский участок	24.06.2024	14:00	24.06.2024	16:30			24.06.2024	14:00	24.06.2024	16:30	ВЛ-10кВ №1 ПС "Урюпинская" от ТП-23 до ТП-6	врезка КЛ-10 на оп №86 ВЛ-10кВ №1 ПС "Урюпинская"
4 610	Камышинские МЭС	Котовский участок	24.06.2024	10:40	26.06.2024	17:00			24.06.2024	10:40	25.06.2024	17:30	КЛ-10 кВ Л.11 РП-1 от оп. № 11/3 до оп. № 11/4	отыскание места повреждения
4 608	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	26.06.2024	08:30	26.06.2024	17:00			26.06.2024	08:42	26.06.2024	16:33	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-859	ТО
4 609	Жирновские МЭС	Линевский участок	26.06.2024	09:30	26.06.2024	16:00			26.06.2024	09:30	26.06.2024	16:00	уч-к ВЛ-10кВ №5 от ПС 110\10кВ "Медведицкая" от ЛР-10кВ Л-5-1 до ТП-64	замена ЛР-10кВ ТП-62 на опоре № 5-5\2 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110\10кВ "Медведицкая"

4 611	Северные МЭС	Новоаннинский участок	26.06.2024	15:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	15:10	26.06.2024	16:40	ТП-1048	текущий ремонт оборудования РУ-10кВ, ячейка трансформатора согласно договора на ТО
4 612	Камышинские МЭС	Котовский участок	24.06.2024	12:25	24.06.2024	17:00			24.06.2024	12:30	24.06.2024	16:30	Л-13 10 кВ РП-1 Котово	отыскание места повреждения РУ-10кВ камера трансформатора техническое обслуживание оборудования(согласно договора на ТО)
4 614	Северные МЭС	Новоаннинский участок	28.06.2024	13:30	28.06.2024	16:00			27.06.2024	13:33	28.06.2024	15:17	ТП-1052	Переподключение абонентского ответвления от ВЛ-0,4кВ на здание
4 616	Михайловские МЭС	Михайловка	25.06.2024	08:00	25.06.2024	12:00			25.06.2024	09:23	25.06.2024	11:40	ВЛ-0,4кВ №3 ТП-147	Тех. обслуживание ЩУ-0,4кВ У.О. ул. Воровского (телефограмма б/н ООО "Электрик" от 24.06.24.)
4 617	Северные МЭС	Новоаннинский участок	24.06.2024	17:00	24.06.2024	17:30			24.06.2024	17:03	24.06.2024	17:20	ВЛ-0,4кВ №7 ТП-1070	текущий ремонт оборудования РУ-10кВ, ячейка трансформатора согласно договора на ТО
4 618	Северные МЭС	Новоаннинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	11:30			28.06.2024	10:07	28.06.2024	11:20	ТП-1825	Опиловка ДКР в О.З. ЛЭП 10кВ персоналом Клетский РЭС
4 619	Суровикинские МЭС	Клетский участок	27.06.2024	10:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	11:25	27.06.2024	14:25	ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110/10кВ Кременская	ВЛИ-0,4кВ Обрезка деревьев
4 620	Волжские МЭС	Волжский	25.06.2024	10:00	25.06.2024	13:00			25.06.2024	11:10	25.06.2024	12:10	РП-11 РФ-4	Монтаж интеллектуальных П.У.
4 621	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	25.06.2024	08:00	25.06.2024	17:00			25.06.2024	08:35	25.06.2024	16:53	ВЛ-0,4 кВ гр № 3 от ТП-2196	Вновь монтируемая ВЛИ-0,4кВ от ТП-4285 вблизи действующей ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285 оснастка ж/б опор, монтаж сип 3x50+1x54,6
4 622	Северные МЭС	Новоаннинский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	16:00			25.06.2024	10:00	25.06.2024	15:00	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285	Испытание, определение места повреждения, монтаж соединительных муфт КЛ-10 кВ Л.13 РП-1 ТП-225-ТП-201
4 623	Камышинские МЭС	Котовский участок	24.06.2024	16:30	27.06.2024	17:00			24.06.2024	16:30	26.06.2024	15:00	КЛ-10 кВ Л.13 РП-1 ТП-225-ТП-201	Подключение шлейфов на оп 22/65п к КЛ 10 кВ оп22/65П - ТП802. на оп 22/63п к КЛ10 кВ оп22/63п -ТП806
4 624	Михайловские МЭС	Иловлинский участок	24.06.2024	17:30	24.06.2024	19:00			24.06.2024	17:40	24.06.2024	18:42	ВЛ 10 кВ Л22 ПС Иловля от ТП-752 до ТП-804	Текущий ремонт
4 625	Волжские МЭС	Волжский	26.06.2024	08:30	26.06.2024	13:00			26.06.2024	09:00	26.06.2024	11:25	ТП-205	

4 627	Северные МЭС	Урюпинский участок	24.06.2024	18:00	24.06.2024	22:00			24.06.2024	19:00	24.06.2024	20:00	Лин-10кВ №1 ПС "Урюпинская от ТП-23 до ТП-4 . до ТП-6	монтаж концевой муфты КЛ-10кВ в яч.№2 РУ-10кВ ТП-6
4 628	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	27.06.2024	08:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	08:04	27.06.2024	15:51	ВЛ-04кВ гр8 ТП-937	Монтаж опор
4 634	Волжские МЭС	Волжский	24.06.2024	17:02	04.07.2024	17:00			24.06.2024	17:02	27.06.2024	18:25	КЛ-10кВ ТП-221 яч.2-ТП-306 яч.4	Ремонт КЛ-10кВ
4 639	Камышинские МЭС	Камышинский участок	25.06.2024	04:25	30.06.2024	17:00			25.06.2024	09:15	27.06.2024	18:42	КЛ-10 кВ яч.479 ГРУ-10 кВ ТЭЦ - яч.106. ЗРУ-10 кВ РП-3	АВР (определения мп установка см) на КЛ-10 кВ яч.479 ГРУ-10 кВ ТЭЦ - яч.106. ЗРУ-10 кВ РП-3
4 640	Камышинские МЭС	Камышинский участок	25.06.2024	04:57	30.06.2024	17:00			25.06.2024	10:57	26.06.2024	15:30	КЛ-10 кВ яч.1 РУ-10 кВ ТП-118-яч.2 РУ-10 кВ ТП-165	АВР (испытание , установка соединительных муфт) на КЛ-10 кВ яч.1 РУ-10 кВ ТП-118-яч.2 РУ-10 кВ ТП-165
4 645	Камышинские МЭС	Петров Вал	27.06.2024	09:00	27.06.2024	16:00			27.06.2024	10:15	27.06.2024	16:24	КВЛ-10кВ Л15 ПС 110/10 Лебяжье от ТП-803 РУ-10кВ яч.2 до ТП-809 РУ-10кВ яч.3	Обрезка ДКР, ревизия РЛНД на оп.15-1/6; на оп. 15-1/12
4 646	Пригородные МЭС	Дубовский участок	25.06.2024	09:00	25.06.2024	10:00			25.06.2024	09:15	25.06.2024	10:35	ВЛ-10кВ №27 ПС Дубовка	Восстановление поврежденного шлейфа 10кВ на Л-10кВ №27 ПС Дубовка
4 648	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	11:30			27.06.2024	09:20	27.06.2024	10:45	КТП-35 РУ-10/0,4кВ кам. Т	Замена трансформаторов тока
4 650	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	27.06.2024	08:30	27.06.2024	12:00			27.06.2024	09:38	27.06.2024	12:00	ТП-3 РУ-10кВ 1СШ 10 кВ	демонтаж КЛ 10 кВ 2СШ 10 кВ яч.4 - камера тр-ра Т-2
4 647	Северные МЭС	Черкесовский участок	25.06.2024	08:00	25.06.2024	09:30			25.06.2024	08:17	25.06.2024	09:00	ВЛИ-0,4 кВ № 3 ТП-1406	ВЛИ-0,4 кВ № 3 ТП-1406 оп.3/11 демонтаж ответвлений к вводу провода марки СИП 4*16 и СИП 2*16 -2 шт, питающих жил дом ул. Крестьянская 3/1 3/1
4 649	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	27.06.2024	13:30	27.06.2024	15:30			27.06.2024	14:00	27.06.2024	16:00	КТП-313 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка	Замена трансформаторов тока
4 652	Заволжские МЭС	Приморский участок	25.06.2024	08:41	25.06.2024	12:00			25.06.2024	08:41	25.06.2024	12:02	ВЛ-6кВ. №2 ПС Приморская в ремонт.	ВЛ-6кВ. №2 ПС Приморская устранение повреждения в сетях Россети-Юг
4 653	Северные МЭС	Киквидзенский участок	25.06.2024	13:30	25.06.2024	16:30			25.06.2024	13:50	18.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ Л-2-2 ТП-5105	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №2П

4 654	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	27.06.2024	10:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	11:45	20.06.2024	12:30	ЛЭП-6 кВ №4,6,7,10,12 РП-1 ,ЛЭП-6 кВ №5,6,8,14,15 ПС Ахтуба кратковременный (не более 30 сек.) вынужденный простой совместно с 1,2 СШ-6 кВ ПС Ахтуба на время проверки АВР-6 кВ	ПС 110 кВ Ахтуба проверка АВР-6 кВ
4 656	Северные МЭС	Новоаннинский участок	25.06.2024	11:00	25.06.2024	16:00			25.06.2024	13:15	25.06.2024	16:00	ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоаннинская до ТП-4251 (оп.9/26)	ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110 кВ Новоаннинская: монтаж соединительной муфты, оп. №9/1 поднять, закрепить, проболтить концевую кабельную муфту 10 кВ типа КНТп-10(70/120) КЛ-10 кВ марки АСБ-10 (3*95), ПС 110 кВ Новоаннинская 1 СШ 10 кВ ЗРУ-10 кВ яч. №9 проболтить ЗКВТп-10 (70/120) КЛ-10 кВ марки АСБ
4 657	Северные МЭС	Новоаннинский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	09:02	26.06.2024	14:23	ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4283	Вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ № 3 ТП-4283 установка жб опор по пер. Интернациональный
4 658	Северные МЭС	Новоаннинский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	16:00			26.06.2024	09:21	26.06.2024	15:46	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285	Вновь монтируемая ВЛИ-0,4кВ от ТП-4285 в близи действующей ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285 переподключение вводолв проводом СИП 2х16, СИП 4х16 ул.Рабочая
4 659	Северные МЭС	Урюпинский участок	27.06.2024	13:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	13:49	27.06.2024	16:30	ВЛ-0,4 кВ №9 от ТП-6	замена провода на сип
4 660	Жирновские МЭС	Жирновск	27.06.2024	13:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	13:30	27.06.2024	15:35	КВЛ-6кВ №12 от РП-1, участок от ТП-17 РУ-6кВ яейка №2 до ТП-29 РУ-6кВ ячейка №3	техническое обслуживание оборудования ТП-24
4 661	Жирновские МЭС	Еланский участок	26.06.2024	09:00	26.06.2024	15:00			26.06.2024	09:00	26.06.2024	14:50	ВЛ- 10 кВ №26 от РП"МСК" до ТП194 РУ-10кВ яч №1, для распределения нагрузки.	колебровка Тр-р тока яч.№15 ПС Елань-2
4 662	Михайловские МЭС	Михайловка	27.06.2024	08:00	27.06.2024	12:30			27.06.2024	10:25	27.06.2024	12:15	ТП-140 1СШ-10 кВ, 1СШ-0,4 кВ, камера трансформатора Т-1	снятие джутового покрытия КЛ-0,4 кВ, ревизия электрооборудования

4 663	Михайловские МЭС	Михайловка	27.06.2024	06:00	27.06.2024	13:00			27.06.2024	09:38	27.06.2024	12:15	КВЛ-10 кВ Л-8 ПС Михайловская уч-к отТП-82 до ТП-26	снятие джутового покрытия КЛ-0,4 кВ, ревизия электрооборудования
4 664	Михайловские МЭС	Михайловка	27.06.2024	13:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	14:35	27.06.2024	16:27	ТП-140 2СШ-10 кВ, 2СШ-0,4 кВ, камера трансформатора Т-2	снятие джутового покрытия КЛ-0,4 кВ, ревизия электрооборудования
4 665	Михайловские МЭС	Михайловка	27.06.2024	12:00	27.06.2024	18:00			27.06.2024	14:35	27.06.2024	16:27	КВЛ-10 кВ Л-23 Михайловская уч-к от ЛР-10 кВ 23-4 до ТП-140, ТП-27, ТП-62	снятие джутового покрытия КЛ-0,4 кВ, ревизия электрооборудования
4 666	Заволжские МЭС	Палласовский участок	26.06.2024	09:30	27.06.2024	17:00	27.06.2024	19:00	26.06.2024	09:40	27.06.2024	19:00	Участок ВЛ-10кВ№27 отп.23 ПС Палласовка	Замена опор и провода
4 667	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	27.06.2024	08:30	27.06.2024	17:00			27.06.2024	08:50	27.06.2024	16:50	ТП-874, РУ-0,4кВ	ТО
4 670	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	26.06.2024	10:00	26.06.2024	16:30			26.06.2024	10:00	26.06.2024	16:28	ВЛ 10кВ ЛЗ п\с "Колпачки".	Ремонтные работы в РУ 10кВ п\с "Колпачки".
4 672	Михайловские МЭС	Михайловка	26.06.2024	08:00	26.06.2024	18:00			26.06.2024	11:52	26.06.2024	18:00	ТП-1157	Производство оперативных переключений с 08-00 до 09- 30 и с 16-00 до 18-00 на ПС 35 кВ Отраденская
4 676	Михайловские МЭС	Серафимовичский участок	26.06.2024	00:45	26.06.2024	03:00			26.06.2024	01:00	26.06.2024	02:30	ВЛ-10 кВ №5 ПС" Серафимович" участок ВЛ от ПС Серафимович яч.8 до ТП-874 яч1	ВЛ-10 кВ №5 ПС" Серафимович" участок ВЛ от ПС Серафимович яч.8 до ТП-874 яч1 демонтаж разрядников на опоре №5/104
4 677	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	26.06.2024	01:20	26.06.2024	05:00			26.06.2024	01:30	26.06.2024	01:55	ВЛ-0,4 к №2 ТП-2190	Переделка контактных соединений
4 679	Михайловские МЭС	Михайловка	26.06.2024	08:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	09:06	26.06.2024	16:32	ВЛИ-0,4кВ №4 ТП-144	Переподключение провода СИП на ВЛИ-0,4кВ
4 678	Волжские МЭС	Волжский	26.06.2024	09:00	26.06.2024	13:00			26.06.2024	09:36	26.06.2024	11:10	ТП-432 1 СШ-0,4 кВ	ТП-432 МКМ Ф5 Ф6
4 688	Северные МЭС	Киквидзенский участок	26.06.2024	09:30	26.06.2024	12:00			26.06.2024	09:55	26.06.2024	11:40	ВЛ-0,4кВ Л-3-3 ТП-5045	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №2
4 691	Северные МЭС	Новоаннинский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	17:00			20.06.2024	11:04	27.06.2024	13:37	ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4283	Вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ вблизи действующей ВЛ- 0,4 кВ № 3 ТП-4283 установка жб опор по пер. Интернациональный
4 692	Северные МЭС	Киквидзенский участок	26.06.2024	13:30	26.06.2024	16:30			26.06.2024	13:50	26.06.2024	16:00	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-5103	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №9

4 693	Северные МЭС	Новоаннинский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	16:30			27.06.2024	09:00	27.06.2024	16:09	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285	Вновь монтируемая ВЛ-0,4кВ от ТП-4285 вблизи действующей ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285 переподключение вводов проводом СИП 2х16,СИП 4х16
4 697	Жирновские МЭС	Еланский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	09:45	28.06.2024	16:12	ВЛ-10кВ №30 от ПС 110/35/10 "Елань-1" участок от ПС 110/35/10 "Елань-1" яч.№30 до ТП-196 РУ-10кВ яч.№1	опилка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №30 от ПС 110/35/10 "Елань-1" в пролетах опор №30-2 -№30-53
4 696	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	26.06.2024	10:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	09:58	26.06.2024	16:50	ВЛ-0,4 кВ гр № 2 от ТП-2133	Монтаж интеллектуальных П.У.
4 698	Волжские МЭС	Волжский	28.06.2024	06:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	09:45	28.06.2024	10:55	РУ-2 РУ- 6 кВ яч.18	Установка разъемов дополнительного питания
4 701	Жирновские МЭС	Жирновск	28.06.2024	08:30	28.06.2024	13:00			28.06.2024	09:25	28.06.2024	11:50	ВЛ-6 кВ №1 от ПС 110/35/6 "Жирновская" участок от ТП-32 до ТП-46	техническое обслуживание ТП-74 РУ-6кВ РУ-0,4кВ камеры трансформаторов Т-1, Т-2.
4 700	Пригородные МЭС	Городищенский участок	27.06.2024	13:00	27.06.2024	15:00			27.06.2024	13:00	27.06.2024	13:30	ВЛ-0,4кВ гр.№2 от КТП-618	Опилка ДКР
4 702	Пригородные МЭС	Городищенский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	13:00	27.06.2024	16:00	27.06.2024	13:30	27.06.2024	15:55	КТП-162А РУ-0,4кВ	Монтаж прибора учета в РУ-0,4кВ
4 703	Михайловские МЭС	Михайловка	27.06.2024	08:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	09:48	27.06.2024	16:25	ВЛ-0,4кВ №8 ТП-82	Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
4 704	Михайловские МЭС	Михайловка	28.06.2024	08:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	09:47	28.06.2024	15:26	ВЛ-0,4кВ №8 ТП-82	обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
4 706	Пригородные МЭС	Городищенский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	09:35	27.06.2024	17:00	РУ-0,4кВ КТП-162	Монтаж провода СИП в РУ-0,4кВ
4 708	Михайловские МЭС	Фроловский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	12:00			27.06.2024	09:29	27.06.2024	12:00	ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-802	Перевод нагрузок
4 709	Михайловские МЭС	Фроловский участок	27.06.2024	13:00	27.06.2024	17:00	27.06.2024	19:00	27.06.2024	13:51	27.06.2024	18:45	ТП-802 РУ 0,4 кВ, силовой трансформатор Т-1, Т-2	Подключение вновь проложенного СИП к нижним контактам Р-0,4 кВ гр.3,7
4 710	Михайловские МЭС	Фроловский участок	27.06.2024	09:00	27.06.2024	17:00			27.06.2024	10:01	27.06.2024	16:07	ТП-4 РУ 0,4 кВ силовой трансформаторТ-1	Техническое обслуживание
4 711	Михайловские МЭС	Фроловский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	09:05	28.06.2024	15:06	ВЛ 0,4 кВ №8 от ТП-554	Техническое обслуживание
4 714	Михайловские МЭС	Михайловка	28.06.2024	08:00	28.06.2024	12:00			28.06.2024	09:33	28.06.2024	11:14	ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-75	перетяжка провода в пролете опор 5-1/1 - 5-2/1
4 713	Михайловские МЭС	Лог	27.06.2024	08:30	27.06.2024	15:00			27.06.2024	08:37	27.06.2024	14:36	ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 740	ТО уличное освещение
4 716	Северные МЭС	Нехаевский участок	26.06.2024	10:00	26.06.2024	17:00			26.06.2024	10:00	26.06.2024	16:30	ВЛ-0,4кВ№2 КТП-1618	оснащение ж.б. опор

4 718	Северные МЭС	Урюпинский участок	28.06.2024	12:00	28.06.2024	17:00			28.06.2024	13:54	28.06.2024	15:35	ВЛ-10 кВ № 1 ПС "Урюпинская" от ТП-2 до ТП-6 до ТП-23	Для безопасного производства работ
4 720	Волжские МЭС	Волжский	26.06.2024	16:00	10.07.2024	17:00			26.06.2024	16:30	30.06.2024	10:54	КЛ-10кВ РП-24 яч.14 - оп. 14/1	Ремонт КЛ №1
4 721	Волжские МЭС	Волжский	26.06.2024	16:00	10.07.2024	17:00			26.06.2024	20:55	28.06.2024	17:45	КЛ-10кВ ТП-317 яч.2 - Т2	Ремонт КЛ
4 724	Волжские МЭС	Волжский	26.06.2024	16:00	10.07.2024	17:00			26.06.2024	21:00	28.06.2024	17:05	КЛ-10кВ РП-22 яч.2 - ПС Городская-3 яч.21	Ремонт КЛ
4 725	Камышинские МЭС	Камышинский участок	27.06.2024	05:15	28.06.2024	16:00			27.06.2024	09:38	28.06.2024	13:04	РП 11 ЗРУ 10кВ яч.12	РП 11 ЗРУ 10кВ яч.12 ремонт блока управления В-10кВ
4 728	Северные МЭС	Киквидзенский участок	27.06.2024	09:30	27.06.2024	12:00			27.06.2024	09:55	27.06.2024	11:20	ВЛ-0,4кВ Л-1-1 ТП-5046	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №5
4 729	Северные МЭС	Киквидзенский участок	27.06.2024	13:30	27.06.2024	16:30			27.06.2024	13:50	27.06.2024	16:20	ВЛ-0,4кВ Л-1-1 ТП-5102	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №1
4 730	Северные МЭС	Панфиловский участок	28.06.2024	09:30	28.06.2024	11:30			28.06.2024	09:30	28.06.2024	11:00	ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 102.	Монтаж и подключение ПУ КВАНТ на опоре 2-1/1 х. Бурацкий ул. Кубинская 9/1
4 731	Северные МЭС	Урюпинский участок	27.06.2024	09:30	27.06.2024	14:00			27.06.2024	09:30	27.06.2024	12:01	Л 718 РП-7 от РП-7 до ТП-159 ТП-166	Отсоединение КЛ "Б" на опоре №1
4 732	Северные МЭС	Урюпинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	11:00			28.06.2024	09:50	28.06.2024	10:41	ТП-114 А	Техническое обслуживание
4 733	Камышинские МЭС	Камышинский участок	27.06.2024	05:00	30.06.2024	21:00			27.06.2024	09:38	28.06.2024	13:04	АВР КЛ-10 кВ яч.12 ЗРУ-10 кВ РП-11 - яч.2 РУ-10 кВ ТП-250А	АВР (испытание откопка установка соединительной муфты) КЛ-10 кВ яч.12 ЗРУ-10 кВ РП-11 - яч.2 РУ-10 кВ ТП-250А
4 737	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	28.06.2024	08:30	28.06.2024	12:00			28.06.2024	09:00	28.06.2024	11:15	ТП-3 РУ-10 кВ 1СШ 10 кВ	демонтаж КЛ 10 кВ 2СШ 10 кВ яч.4-камера гр-ра Т-2
4 739	Волжские МЭС	Волжский	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			27.06.2024	22:24	29.06.2024	22:00	8Л зеленая 6 участок от ТП-118 до ТП-117	Монтаж провода в охранной зоне ВЛ
4 740	Камышинские МЭС	Котовский участок	27.06.2024	13:50	27.06.2024	17:00			27.06.2024	14:00	27.06.2024	16:55	Участок КВЛ-10кВ Л.21 РП-1 от ЛР-10кВ №21-7 до КРН-21-3	Замена аварийной оп.№21/92
4 742	Михайловские МЭС	Кумылженский участок	28.06.2024	08:30	28.06.2024	16:00			28.06.2024	08:30	28.06.2024	16:00	ВЛ-0,4 кВ гр № 3 от ТП-2150	Монтаж интеллектуальных П.У.
4 743	Северные МЭС	Новоаннинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	09:00	28.06.2024	09:54	ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4283	Вновь строящаяся ВЛИ-0,4 кВ вблизи действующей ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4283 установка жб опор по пер. Интернациональный

4 744	Северные МЭС	Новоаннинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	16:00			28.06.2024	09:22	28.06.2024	14:18	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285	Вновь монтируемая ВЛИ-0,4кВ от ТП-4285 вблизи действующей ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4285 переподключение вводов проводом СИП 2х16, СИП 4х16 ул.Рабочая
4 749	Северные МЭС	Киквидзенский участок	28.06.2024	09:30	28.06.2024	12:00			28.06.2024	10:25	28.06.2024	11:40	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-855	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №10
4 750	Северные МЭС	Киквидзенский участок	28.06.2024	13:30	28.06.2024	16:00			28.06.2024	13:55	28.06.2024	15:40	ВЛ-0,4кВ Л-1-1 ТП-855	монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №3П
4 751	Северные МЭС	Урюпинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	13:00			28.06.2024	11:02	28.06.2024	11:56	Л 718 РП-7 от РП-7 до ТП-159	присоединение КЛ "Б" в яч №718 РУ-10кВ РП-7
4 754	Северные МЭС	Урюпинский участок	28.06.2024	09:00	28.06.2024	13:00			28.06.2024	11:58	28.06.2024	13:00	Л 718 РП-7 от РП-7 до ТП-159	Подсоединение КЛ "Б" на опоре №1
4 762	Волжские МЭС	Волжский	28.06.2024	13:00	28.06.2024	17:00			28.06.2024	13:35	28.06.2024	15:00	ТП-680	Монтаж ПУ
4 773	Волжские МЭС	Волжский	30.06.2024	14:00	30.06.2024	16:00			30.06.2024	14:20	30.06.2024	15:30	ВЛЗ-6кВ 18Л-РП-20-10кВ уч-ок от оп. 18/3-8 до 18/20	Устранение дефекта
4 774	Северные МЭС	Урюпинский участок	28.06.2024	13:30	28.06.2024	15:30			28.06.2024	13:54	28.06.2024	15:30	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4	установка КВАНТ ул.Кривошлыкова д 50
4 775	Волжские МЭС	Волжский	30.06.2024	09:00	30.06.2024	12:00			30.06.2024	09:50	30.06.2024	10:56	ВЛЗ-10кВ 14Л-РП-24-10кВ	Подсоединение КЛ-10кВ РП-24яч14 - оп.14/1
4 779	Михайловские МЭС	Михайловка	29.06.2024	09:15	29.06.2024	20:00			29.06.2024	09:46	29.06.2024	16:21	КЛ-10кВ Л-12 РП-7 участок от ТП-133 до ТП-115	Для безопасного производства работ в охранной зоне КЛ-10кВ Л-12 РП-7 участок от ТП-133 до ТП-115 персоналом МУП"МВКХ"
4 785	Михайловские МЭС	Михайловка	30.06.2024	13:00	30.06.2024	18:00			30.06.2024	13:24	30.06.2024	14:16	ВЛИ-0,4 кВ №5 ТП-107	протяжка контактного соединения на ОП №5/13