

**Сводная информация о вводе в ремонт и вы
Период: 01.01.2**

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность			
			начало		окончание	
4	Михайловские МЭС	Михайловка	10.01.2018	09:00	10.01.2018	15:00
1	Заволжские МЭС	Палласовский участок	02.01.2018	13:00	02.01.2018	18:00
3	Жирновские МЭС	Руднянский участок	10.01.2018	12:00	10.01.2018	17:00
2	Северные МЭС	Урюпинский участок	09.01.2018	09:00	09.01.2018	12:00
6	Михайловские МЭС	Михайловка	11.01.2018	08:00	11.01.2018	12:00
8	Михайловские МЭС	Михайловка	12.01.2018	09:00	12.01.2018	14:00
9	Михайловские МЭС	Михайловка	12.01.2018	09:00	12.01.2018	16:00
14	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	12.01.2018	09:00	12.01.2018	15:00
20	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	25.01.2018	08:00	25.01.2018	17:00
22	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	25.01.2018	09:00	25.01.2018	16:00
23	Пригородные МЭС	Котельниковский участок	18.01.2018	13:55	18.01.2018	15:00
24	Суровикинские МЭС	Калачевский участок	19.01.2018	09:00	19.01.2018	15:00
27	Пригородные МЭС	Городище	21.01.2018	09:00	21.01.2018	16:00
38	Северные МЭС	Урюпинский участок	29.01.2018	09:00	29.01.2018	12:00
29	Пригородные МЭС	Дубовский участок	23.01.2018	09:00	23.01.2018	17:00
30	Михайловские МЭС	Михайловка	23.01.2018	09:00	23.01.2018	14:00
36	Северные МЭС	Киквидзенский участок	24.01.2018	11:30	25.01.2018	17:00
37	Камышинские МЭС	Камышинский участок	25.01.2018	05:00	25.01.2018	16:00
32	Камышинские МЭС	Камышинский участок	25.01.2018	05:00	25.01.2018	16:00
39	Северные МЭС	Урюпинский участок	29.01.2018	13:00	29.01.2018	16:00
43	Северные МЭС	Урюпинский участок	31.01.2018	09:00	31.01.2018	12:00
47	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	30.01.2018	14:30	30.01.2018	17:00
41	Пригородные МЭС	Дубовский участок	30.01.2018	14:00	30.01.2018	16:00
48	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	31.01.2018	10:00	31.01.2018	16:00
44	Северные МЭС	Урюпинский участок	31.01.2018	13:00	31.01.2018	16:00

Опубликовано на официальном сайте ПАО "ВОЭ" 01.02.2018, WWW.voel.ru, адрес ссылки: <https://voel.ru/potrebitelya>

**Вводе из ремонта электросетевых объектов
018-31.01.2018**

Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание
	начало		окончание		
	10.01.2018	08:27	10.01.2018	16:15	ПС Михайловская яч.№28
	02.01.2018	16:04	02.01.2018	18:00	ВЛ-10кВ №11 ПС 220кВ Палласовка в ремонт для отсоединения КЛ-10кВ на оп.11/1.
	10.01.2018	13:00	10.01.2018	14:20	ВЛ-10кВ №5, №7, №12 от П/С 110/35/10 кВ Рудня
	09.01.2018	10:17	09.01.2018	11:58	ВЛ-10кВ Л-23 П/СТ Урюпинская
	11.01.2018	08:30	11.01.2018	15:25	ВЛ-10кВ Л-16 ПС Себряковская
	12.01.2018	09:07	12.01.2018	13:45	ВЛ-10кВ №22 П/С Себряковская
	12.01.2018	10:09	12.01.2018	14:02	ВЛ-10кВ №3 П/С Себряковская
	12.01.2018	09:50	12.01.2018	15:00	Участок ВЛ-10кВ Л-14 ПС Калач от яч.14 ПС Калач до ТП-1004
	25.01.2018	10:59	25.01.2018	16:41	ВЛ-110 кВ № 206 - в ремонт
	25.01.2018	12:43	25.01.2018	15:00	ВЛ-110 кВ № 206 - отпайка к ПС 110 кВ Лесная в ремонт
	18.01.2018	13:55	18.01.2018	14:09	ВЛ-10кВ №24 ПС Котельниково
	19.01.2018	09:00	19.01.2018	15:40	Участок ВЛ-10кВ Л-14 ПС Калач 110/35/10 от яч 14 ПЭС Калач до ТП- 1004
	21.01.2018	09:25	21.01.2018	15:20	Л-6кВ № 58 ПС Разгуляевская от КРН- 58-1
	29.01.2018	09:40	29.01.2018	11:50	ВЛ-10кВ яч№7 Урюпинская
	23.01.2018	09:23	23.01.2018	15:31	ВЛ-10кВ №27 ПС Дубовка
	23.01.2018	10:15	23.01.2018	14:52	ВЛ-10кВ Л-2 П/С Пищевая участок от яч.2 П/С Пищевая до ЛР-2-2, ЛР-2-3, ЛР-2-ТП-122
	25.01.2018	09:09	25.01.2018	09:50	ВЛ-10 кВ № 17-5 ПС "Киквидзе 2 "
	25.01.2017	05:30	25.01.2018	15:10	Л-9 10кВ ПС Городская-ТП-212
	25.01.2018	05:02	25.01.2018	14:35	Л-9 10кВ ПС Городская-ТП-212
	29.01.2018	13:10	29.01.2018	15:28	ВЛ--10кВ яч№8 п/ст Урюпинская
	31.01.2018	09:20	31.01.2018	12:05	ВЛ--10кВ яч№1 п/ст Урюпинская
	30.01.2018	14:45	30.01.2018	15:20	РП-1 яч№2 - вторичные цепи управления
	30.01.2018	14:00	30.01.2018	15:50	Л-10кВ № 27 ПС Дубовка
	31.01.2018	10:20	31.01.2018	16:52	ПС Городская-2 110/10кВ ВЛ-10кВ №29 в ремонт для устранения дефектов на опорах №41- 45.
	31.01.2018	13:30	31.01.2018	16:40	ВЛ--10кВ яч№23 п/ст Урюпинская