

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов**

**Период: 01.04.2020-30.04.2020**

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность			Заявка продлена до	Фактическая продолжительность			Краткое содержание	Выполняемая работа	
			начало		окончание		начало		окончание			
373	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	01.04.2020	10:00	02.04.2020	17:00	01.04.2020	11:40	01.04.2020	19:32	ПС 110 кВ Гидролизная Т-2 в ремонт для устранения течи масла.	Устранение течи масла на трансформаторе Т-2
374	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	08.04.2020	10:00	08.04.2020	12:00	08.04.2020	10:23	08.04.2020	14:25	ПС Гидролизная ЗРУ-6кВ В-6кВ яч.31 совместно с КЛ-6кВ ф.31 в ремонт для проведения испытаний	испытание КЛ-6кВ ф.31
375	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	08.04.2020	12:30	08.04.2020	14:30	08.04.2020	14:02	08.04.2020	16:00	ПС Гидролизная ЗРУ-6кВ В-6кВ яч.35 совместно с КЛ-6кВ ф.35 в ремонт для проведения испытаний	испытание КЛ-6кВ ф.35

376	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	08.04.2020	15:00	08.04.2020	17:00			08.04.2020	15:44	08.04.2020	17:07	ПС Гидролизная ЗРУ-6кВ В-6кВ яч.30 совместно с КЛ-6кВ ф.30 в ремонт для проведения испытаний	испытание КЛ-6кВ ф.30
411	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	21.04.2020	09:00	22.04.2020	17:00			21.04.2020	13:32	22.04.2020	12:14	ВЛ-110 кВ №3 (ВЛ-110 кВ ВолгоГРЭС-Садовая с отпайками). Текущее обслуживание линейных вводов 110 кВ и ЛР ВЛ-№3-110 кВ на ПС 110 кВ Гидролизная	Текущее обслуживание линейных вводов 110 кВ и ЛР ВЛ-№3-110 кВ на ПС 110 кВ Гидролизная
377	Камышинские МЭС	Камышинский участок	06.04.2020	09:00	10.04.2020	17:00			07.04.2020	10:27	09.04.2020	14:00	ЛЭП-35 кВ № 2 пс Микрорайон	Капитальный ремонт, замена изоляторов.
378	Пригородные МЭС	Гумракский участок	06.04.2020	12:30	06.04.2020	16:00			06.04.2020	13:33	06.04.2020	14:07	Л-6кВ № 39 ПС Гумрак	Для замены изолятора 6кВ на оп. № 11
379	Заволжские МЭС	Приморский участок	09.04.2020	08:00	09.04.2020	17:00			09.04.2020	10:01	09.04.2020	15:06	ВЛ-6кВ. №2, 4 ПС Приморская, в резерв на время оперативных переключений	Перевод питания II секции шин 6кВ. ПС Приморская от ВЛ-6кВ. №18 ПС Никольская

380	Заволжские МЭС	Палласовский участок	08.04.2020	10:00	10.04.2020	17:00	17.04.2020	17:00	08.04.2020	10:25	17.04.2020	09:30	участок ВЛ-10кВ №14 РП-1 между КТП-7, ТП-5 для замены опор ЛЭП от оп.14/32 до оп. 14/36	капитальный ремонт - замена опор ЛЭП от оп.14/32 до оп. 14/36
382	Жирновские МЭС	Еланский участок	09.04.2020	09:00	09.04.2020	17:00			09.04.2020	08:50	09.04.2020	14:25	МВ ячейка №24 РУ- 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Елань-1	проверка РЗА
383	Жирновские МЭС	Еланский участок	10.04.2020	09:00	10.04.2020	17:00			10.04.2020	08:47	10.04.2020	15:30	МВ ячейка № 18 РУ- 10 кВ ПС 10/35/10 кВ Елань-1	проверка РЗА
384	Заволжские МЭС	Палласовский участок	10.04.2020	10:00	10.04.2020	15:00			10.04.2020	10:10	10.04.2020	13:27	ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка для измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.40/1	Измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.40/1
385	Пригородные МЭС	Гумракский участок	08.04.2020	08:00	08.04.2020	17:00			08.04.2020	08:00	08.04.2020	18:00	Л-10кВ № 2, № 11 ПС 110кВ Степная	Ремонт оборудования на ПС 110кВ Степная

386	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	09.04.2020	10:00	09.04.2020	16:00			09.04.2020	10:51	09.04.2020	16:18	ПС 35/6 Лебяжья, Л-8 ВЛ-6 кВ оп 8-5/1 В-23 - в ремонт за В-23 для обрезки ДКР в охранной зоне ЛЭП	Обрезка ДКР в охранной зоне
387	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	09.04.2020	10:00	09.04.2020	16:00			09.04.2020	10:51	09.04.2020	15:55	ВЛ-6кВ Л-8 ПС Лебяжья отп.7 в ремонт для обрезки ДКР в озранной зоне ВЛ.	Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ
398	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	20.04.2020	09:00	30.04.2020	16:00			20.04.2020	10:55	30.04.2020	12:07	ПС 110кВ Лесная I-СШ-110, В-I-110, Т-1-110кВ,	Текущий ремонт ТР-1-110; В-1-110; ТТ-1-110; ОПН-1-110; ТН-I-110; СР-I-110; ШР-I-110
388	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	09.04.2020	10:00	09.04.2020	15:00			09.04.2020	13:00	09.04.2020	14:00	яч.10 Т-2 -10кВ	Проверка РЗ и А
389	Суровикинские МЭС	Светлоярский участок	09.04.2020	10:00	09.04.2020	16:00			09.04.2020	10:00	09.04.2020	11:00	Яч.11 Т-1 РУ-10кВ РП-1	Проверка РЗиА

390	Заволжские МЭС	Ленинский участок	09.04.2020	14:00	09.04.2020	16:00			09.04.2020	14:58	09.04.2020	15:58	ВЛ-10кВ Л-4 ПС Ленинская в ремонт для установки изолятора фазы "С" на опоре 4-2/4	ВЛ-10кВ Л-4 ПС Ленинская в ремонт для установки изолятора фазы "С" на опоре 4-2/4
391	Заволжские МЭС	Быковский участок	13.04.2020	10:00	13.04.2020	15:00			13.04.2020	11:40	13.04.2020	16:25	ВЛ-10кВ. №2,12, ПС Быково в ремонт, для безопасной работы на проходных изоляторах ячейки №1 ПС Быково 110/10	Ревизия болтовых соединений на проходных изоляторах ячейки №1 ПС Быково 110/10
392	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	14.04.2020	09:00	14.04.2020	16:00			14.04.2020	10:10	14.04.2020	12:37	ВЛ-6кВ Л-4 ,Л-6 РП-1-6 кратковременно на 10-15 мин. в резерв, в начале и в конце заявки, в связи с выводом в ремонт В-6 Л-7 ПС Ахтуба совместно с линией для ТО РЗА.	ТО РЗА В-6 Л-7 ПС Ахтуба.
393	Камышинские МЭС	Камышинский участок	13.04.2020	09:00	15.04.2020	17:00	16.04.2020	17:00	13.04.2020	09:00	16.04.2020	17:21	ЛЭП№2-35кВ пс.МКР	Капитальный ремонт

394	Заволжские МЭС	Николаевский участок	20.04.2020	10:00	20.04.2020	17:00			20.04.2020	12:40	20.04.2020	17:15	КТП-129 ВЛ-10кВ №8 ПС Совхозная 35/10; КТП-615 ВЛ- 10кВ №2 ПС Совхозная 35/10 в ремонт для работы на СШ-35кВ. ПС Вербенская 110/35/10	работы на СШ- 35кВ. ПС Вербенская 110/35/10
395	Заволжские МЭС	Быковский участок	13.04.2020	10:00	13.04.2020	15:00			13.04.2020	11:43	13.04.2020	15:00	ТП-343 (Л-12 ПС Быково) оборудование РУ- 10кВ. яч-1, 2, 3, 4; РУ- 0,4кВ. камеры Т в ремонт для ТО	ТП-343 техническое обслуживание оборудования РУ-10кВ. яч-1, 2, 3, 4; РУ-0,4кВ. камеры Т
396	Заволжские МЭС	Николаевский участок	14.04.2020	09:00	15.04.2020	17:00	22.04.2020	17:00	14.04.2020	09:25	22.04.2020	12:00	ВЛ-10кВ. №24 ПС Николаевская в ремонт, для обрезки деревьев в охранной зоне	ВЛ-10кВ. №24 ПС Николаевская оп. 24/1 - 24/33 обрезка деревьев в охранной зоне
400	Северные МЭС	Киквидзенский участок	10.04.2020	13:15	10.04.2020	15:00			10.04.2020	13:40	10.04.2020	15:00	ВЛ-10кВ Л-№5 ПС Киквидзенская	Замена изолятора 10кВ опора №17
401	Михайловский МЭС	Фроловский участок	12.04.2020	13:49	12.04.2020	18:00			12.04.2020	13:49	12.04.2020	18:00	Л-315 ПС Заводская	Ремонт концевой муфты на опоре №1

402	Камышинские МЭС	Камышинский участок	15.04.2020	09:00	17.04.2020	17:00			15.04.2020	09:38	17.04.2020	12:12	1 секция 10 кВ РП-9	Техническое обслуживание ВЛ-10кВ №3 ПС Быково опора 3-7/7 ремонт шлейфа 10кВ фаза "А" ЛР КТП-333 (потребительская)
403	Заволжские МЭС	Быковский участок	15.04.2020	13:00	15.04.2020	17:00			15.04.2020	13:05	15.04.2020	16:00	ВЛ-10кВ №3 ПС Быково от ТП-945 до КТП-377	ТП-332 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камера трансформатора техническое обслуживание
404	Заволжские МЭС	Быковский участок	15.04.2020	13:00	15.04.2020	17:00			15.04.2020	13:45	15.04.2020	16:00	(Л-3 ПС Быково) ТП-332 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, в ремонт для ТО	техническое обслуживание
405	Михайловские МЭС	Фроловский участок	14.04.2020	12:00	14.04.2020	15:00			14.04.2020	12:53	14.04.2020	13:42	ВЛ 6кВ № 25 ПС Заречная участок от ПС Заречная до КРН-2	Ремонт ЛР 6кВ 25-1 на оп. 25/117
406	Заволжские МЭС	Краснослободский участок	15.04.2020	09:00	15.04.2020	11:00			15.04.2020	09:49	15.04.2020	13:23	ПС Гидролизная ЗРУ-6кВ В-6кВ яч.38 совместно с КЛ-6кВ ф.38 в резерв с разобранной схемой для проведения испытаний КЛ-6кВ ф.38 от ПС Гидролизная	испытание КЛ-6кВ ф.38 от ПС Гидролизная

407	Заволжские МЭС	Краснослобо дский участок	15.04.2020	11:00	15.04.2020	13:00			15.04.2020	13:27	15.04.2020	16:30	ПС Гидролизная ЗРУ-6кВ В-6кВ яч.34 совместно с КЛ-6кВ ф.34 в резерв с разобранной схемой для проведения испытаний КЛ-6кВ ф.34 от ПС Гидролизная	испытание КЛ-6кВ ф.34 от ПС Гидролизная
408	Заволжские МЭС	Краснослобо дский участок	16.04.2020	09:00	16.04.2020	11:00			16.04.2020	09:16	16.04.2020	11:42	ПС Гидролизная ЗРУ-6кВ В-6кВ яч.37 совместно с КЛ-6кВ ф.37 в резерв с разобранной схемой для проведения испытаний КЛ-6кВ ф.37 от ПС Гидролизная	испытание КЛ-6кВ ф.37 от ПС Гидролизная
409	Заволжские МЭС	Краснослобо дский участок	20.04.2020	08:00	23.04.2020	20:00			20.04.2020	11:27	23.04.2020	18:13	ВЛ-110 №3 в ремонт для ТО ВЛ-110кВ	ТО ВЛ-110кВ №3
410	Заволжские МЭС	Краснослобо дский участок	20.04.2020	08:00	23.04.2020	17:00			20.04.2020	11:27	23.04.2020	18:13	ВЛ-110 №3 в ремонт для среднего ремонта ЛР ВЛ-110 №3 ПС 110 кВ Ельшанская	Средний ремонт ЛР ВЛ-110 №3 ПС 110 кВ Ельшанская



412	Жирновские МЭС	Руднянский участок	16.04.2020	08:00	16.04.2020	10:00			16.04.2020	08:10	16.04.2020	09:55	МВ ячейка №5 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Рудня	отстройка РЗА
413	Жирновские МЭС	Руднянский участок	16.04.2020	10:00	16.04.2020	13:00			16.04.2020	10:07	16.04.2020	12:45	МВ ячейка №7 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Рудня	отстройка РЗА
414	Жирновские МЭС	Руднянский участок	16.04.2020	13:00	16.04.2020	15:00			16.04.2020	13:15	16.04.2020	14:57	МВ ячейка №12 РУ- 10 кВ ПС 110/10 кВ Рудня	отстройка РЗА
416	Камышински е МЭС	Камышински й участок	20.04.2020	09:00	22.04.2020	17:00			20.04.2020	10:44	22.04.2020	13:17	РП-9 2секция СШ- 10кВ яч.№ 402,404,406,408,410, 412,414,416,418	Техническое обслуживание
417	Камышински е МЭС	Камышински й участок	27.04.2020	09:00	27.04.2020	16:00			27.04.2020	09:00	27.04.2020	14:30	ПС Промзона РУ- 6кВ яч.3 , яч.2	Гос. поверка Т/Т 6кВ яч.3

418	Камышинские МЭС	Камышинский участок	28.04.2020	09:00	28.04.2020	16:00			28.04.2020	10:00	28.04.2020	14:30	ПС Промзона РУ-6кВ яч.23 , яч.22	Гос. поверка Т/Т 6кВ яч.23
420	Северные МЭС	Новоанинский участок	16.04.2020	09:00	16.04.2020	17:00			16.04.2020	09:00	16.04.2020	15:13	ВЛ-10кВ №22 П.С.110/10 Новоанинская до ЛРВЛ-10кВ №22-3	обрезка деревьев в пролете опор №5-11,25-33
423	Пригородные МЭС	Городищенский участок	17.04.2020	09:00	17.04.2020	13:00			17.04.2020	10:00	17.04.2020	12:00	Вл-10 кВ №29 ПС Городище	Ремонт провода ЛР ТП-275
425	Михайловские МЭС	Михайловка	17.04.2020	15:20	17.04.2020	17:30			17.04.2020	15:59	17.04.2020	16:56	Л-2 ПС Пищевая, участок от ПС Пищевая яч2 до ТП-54,148	Замена изолятора на оп.№ 3/31
427	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	23.04.2020	08:00	24.04.2020	17:00			23.04.2020	10:26	24.04.2020	16:40	Участок ВЛ-6кВ Л-10 РП-1 между ТП-203 - ЛР10-3 - ТП-800	Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-193

428	Заволжские МЭС	Быковский участок	21.04.2020	13:00	21.04.2020	16:00			21.04.2020	13:10	21.04.2020	14:35	ВЛ-10 кВ №8 ПС Быково участок от ТП-379 до ТП-328	ВЛ-10кВ ПС Быково опра №8-11/11 замена ЛР ВЛ-10кВ КТП-703
429	Камышинские МЭС	Камышинский участок	22.04.2020	09:00	22.04.2020	17:00			22.04.2020	05:57	22.04.2020	13:04	ВЛ-35 кВ №2 пс Микрорайон	Кап.ремонт линии
430	Камышинские МЭС	Камышинский участок	23.04.2020	09:00	24.04.2020	16:00			23.04.2020	09:50	24.04.2020	15:50	1 секция СШ-10 кВ РП-7	Техническое обслуживание
432	Камышинские МЭС	Камышинский участок	23.04.2020	09:00	23.04.2020	17:00			23.04.2020	09:30	23.04.2020	17:00	ЛЭП-6кВ Л18 ПС 35/6 НС-3	техническое обслуживание ВЛ-6кВ оп.1-оп.2
433	Пригородные МЭС	Городищенский участок	24.04.2020	13:00	24.04.2020	16:00			24.04.2020	13:37	24.04.2020	16:25	Вл-10кВ № 15 РП-1	Замена РЛНД № 15-1

434	Заволжские МЭС	Иловатский участок	27.04.2020	09:00	27.04.2020	17:00			27.04.2020	09:35	27.04.2020	17:10	ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка для ТР ОГ,КЗ Т-1-110кВ, опробование газовой защиты на ПС Иловатка 110/10кВ	текущий ремонт ОГ,КЗ Т-1- 110кВ, опробование газовой защиты на ПС Иловатка 110/10кВ
436	Заволжские МЭС	Иловатский участок	27.04.2020	13:45	27.04.2020	16:00			27.04.2020	14:10	27.04.2020	16:00	КТП-2 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10 кВ №5 от ПС Иловатка для ТР оборудования	ТР оборудования
437	Заволжские МЭС	Ленинский участок	22.04.2020	15:00	22.04.2020	17:00			22.04.2020	15:28	22.04.2020	16:58	ВЛИ-10 кВ 4-Л ПС 35кВ Пойменная Замена изолятора фазы "С" на оп. 4/49	Замена изолятора фазы "С" на оп. 4/49
438	Заволжские МЭС	Николаевски й участок	22.04.2020	15:40	22.04.2020	17:30	22.04.2020	18:30	22.04.2020	17:00	22.04.2020	18:05	Участок ВЛ-10кВ. №27 от ПС 110кВ Николаевская до ЛР 27-1	ВЛ-10кВ. №27 оп. 27/23 подключение КЛ- 10кВ.
439	Камышински е МЭС	Камышински й участок	27.04.2020	08:00	28.04.2020	17:00			27.04.2020	08:36	28.04.2020	17:35		Кам ТЭЦ ГРУ- 10кВ яч.8Д. ремонт В-10кВ

440	Пригородные МЭС	Городищенский участок	23.04.2020	13:00	23.04.2020	16:00			23.04.2020	15:20	23.04.2020	16:50	ТП-1299 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2	Тех.обслуживание эл.оборудования
442	Пригородные МЭС	Ерзовский участок	28.04.2020	09:00	28.04.2020	15:00			28.04.2020	10:20	28.04.2020	13:30	ТП-1 РУ-0.4кВ, Т-1	Тех.обслуживание эл.оборудования
443	Заволжские МЭС	Николаевский участок	27.04.2020	09:30	27.04.2020	13:00			27.04.2020	09:50	27.04.2020	11:55	ТП-47 РУ-10кВ яч.1,3,5 в ремонт	ТП-47 РУ-10кВ яч.5 демонтаж, монтаж ВН 47-45
444	Пригородные МЭС	Городищенский участок	27.04.2020	09:00	27.04.2020	13:00			27.04.2020	09:00	27.04.2020	13:00	Л-10кВ № 25 ПС Городище	Ремонт ЛР № 157
445	Пригородные МЭС	Ерзовский участок	27.04.2020	09:00	27.04.2020	13:00			27.04.2020	09:45	27.04.2020	12:35	Л-10кВ № 10 РП-2	Для трассировки КЛ-10кВ от яч. № 10 РП-2 до оп. № 1

446	Камышинские МЭС	Камышинский участок	27.04.2020	08:00	28.04.2020	18:00			27.04.2020	10:43	28.04.2020	17:35	1 секция 10 кВ пс Микрорайон	ТО оборудования
447	Камышинские МЭС	Камышинский участок	29.04.2020	08:00	30.04.2020	12:00			29.04.2020	09:00	29.04.2020	16:00	2 секция СШ-10 кВ пс Микрорайон	ТО оборудования
448	Камышинские МЭС	Камышинский участок	29.04.2020	09:00	30.04.2020	16:00			29.04.2020	10:50	30.04.2020	14:00	РП-7 ЗРУ-10кВ 2 сек.10кВ (яч.249,254,256,258,260,262,264,266,268,272,274)	техническое обслуживание оборудования
450	Северные МЭС	Новоанинский участок	29.04.2020	09:00	29.04.2020	12:00			29.04.2020	09:00	29.04.2020	12:00	ВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Новоанинская	опора №21 замена ЛР10-кВ ТП-4208 согласно кап ремонта
451	Заволжские МЭС	Иловатский участок	28.04.2020	18:00	29.04.2020	19:00			28.04.2020	18:05	29.04.2020	17:35	Иловатка для верхового осмотра Л-284 110кВ после аварийного отключения ( два кратковременных отключения после 18:00 28.04.20 и 29.04.20)	верховой осмотра Л-284 110кВ после аварийного отключения

452	Жирновские МЭС	Жирновск	28.04.2020	09:00	28.04.2020	16:00			28.04.2020	09:04	28.04.2020	15:57	ВЛ-6 кВ № 27 от ПС 110/35/6 кВ Жирновская	капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ячейки №27 ПС 110/35/6 кВ Жирновская до опоры №1 ВЛ-6 кВ № 27 от ПС 110/35/6 кВ Жирновская
453	Заволжские МЭС	Среднеахтубинский участок	29.04.2020	13:00	29.04.2020	17:00			29.04.2020	13:25	29.04.2020	16:35	ВЛ-0,4 кВ гр 3 КТП- 59 в ремонт для восстановления полнофазного режима	восстановления полнофазного режима
454	Пригородные МЭС	Гумракский участок	29.04.2020	09:00	29.04.2020	12:00			29.04.2020	09:00	29.04.2020	12:00	Л-6кВ № 39 ПС Гумрак от ТП-3221 яч. № 3	Для замены РВО- 6кВ на оп. № 107
455	Пригородные МЭС	Гумракский участок	30.04.2020	09:00	30.04.2020	12:00			30.04.2020	09:32	30.04.2020	09:48	Л-6кВ № 32 ПС Гумрак	Для ремонта ЛР- КТП-12
456	Заволжские МЭС	Гмелинский участок	30.04.2020	10:00	30.04.2020	12:00			30.04.2020	10:15	30.04.2020	12:00	КТП-5 РУ-10/0,4кВ, кам. Тот ВЛ-10кВ №11 ПС Гмелинка для ТР оборудования	ТР оборудования

457	Заволжские МЭС	Гмелинский участок	30.04.2020	13:30	30.04.2020	15:30			30.04.2020	13:56	30.04.2020	15:30	КТП-1 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №11 ПС Гмелинка для ТР оборудования	ТР оборудования
458	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	30.04.2020	09:00	30.04.2020	12:00			30.04.2020	09:18	30.04.2020	11:20	КТП-71 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №2 ПС Старая Полтавка для ТО оборудования	ТО оборудования
459	Заволжские МЭС	Старополтавский участок	30.04.2020	13:00	30.04.2020	15:30			30.04.2020	13:20	30.04.2020	15:15	КТП-99 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка для ТО оборудования	ТО оборудования
462	Северные МЭС	Урюпинский участок	30.04.2020	09:00	30.04.2020	12:00			30.04.2020	03:30	30.04.2020	10:49	ВЛ-10кВ Л-23 п/ст Урюпинская	Для безопасного производства работ в охранной зоне по опиловки дерева оп№23-3/1- 23-3/10 отпайка на ТП-53
461	Суровикинские МЭС	Суровикино	29.04.2020	12:00	29.04.2020	16:00			29.04.2020	12:30	29.04.2020	16:30	ВЛ-10кВ Л-8 Суровикино-110/35/10	Проверка токовых цепей



465	Камышинские МЭС	Камышинский участок	06.05.2020	09:00	06.05.2020	20:00			06.05.2020	10:01	06.05.2020	11:45	2 секция 10 кВ РП-3	Монтаж кондиционеров
466	Камышинские МЭС	Камышинский участок	07.05.2020	09:00	07.05.2020	20:00			07.05.2020	10:20	07.05.2020	12:35	3 секция СШ-10 кВ	Монтаж кондиционера