АО «Орелоблэнерго»
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта 

«Реконструкция кабельных линий»

J-03512522-1.2.2.1.2-2021
Оглавление

1.Описание проекта
3
2.Срок реализации проекта
3
3.Анализ рынка сбыта
3
4.Технико-экономические показатели
3
5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений
4
7.Реализация проекта
4
7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..4
7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….4
7.3 Данные по освоению………………………………………………………………………………………………………...4
7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………...4
8.Доходная часть проекта
5
9.Источники финансирования проекта
5
10.Экономическая эффективность проекта
6
11.Выводы
7


 HYPERLINK  \l "_Toc443069411"



1.Описание проекта

 Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

         При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона. 

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.
Проектом предусмотрено установление (изменение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, 

	
	г. Орел
	

	1
	КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 -0,48 км (с установкой охранной зоны).
	0,480

	2
	КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 -0,22 км (с установкой охранной зоны).
	0,220

	3
	КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04-0,3 км (с установкой охранной зоны).
	0,3

	4
	КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 -0,3 км (с установкой охранной зоны).
	0,3

	5
	КЛ-6кВ   ТП 065.01 - ТП 064.04- 0,238 км (с установкой охранной зоны).
	0,238

	6
	КЛ-6кВ   ТП 043.02 -ТП 044.04 -0,150 км (с установкой охранной зоны).
	0,15

	7
	КЛ-6кВ  №434 ПС Советская - ТП 082.04 - 0,624 км (с установкой охранной зоны).
	0,624

	8
	КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 - 0,52 км (с установкой охранной зоны).
	0,52

	9
	КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 - 0,47 км (с установкой охранной зоны).
	0,47

	10
	КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии =- 0,48 км (с установкой охранной зоны).
	0,48

	
	Мценский Ф
	

	11
	КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск -0,6км. (с установкой охранной зоны).
	0,6

	12
	КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008  г. Мценск -0,604км. (с установкой охранной зоны).
	0,604

	
	Ливенский МФ
	

	13
	КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км (с установкой охранной зоны).
	0,07

	14
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны).
	0,09

	15
	КЛ 0,4 кВ №9  ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	0,08

	16
	КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км (с установкой охранной зоны).
	0,1

	17
	КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	0,08

	18
	КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны).
	0,49

	19
	КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны -0,58км (с установкой охранной зоны).
	0,58

	20
	КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны).
	0,35

	21
	КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны).
	0,35

	22
	КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны -0,2км (с установкой охранной зоны).
	0,2

	23
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км (с установкой охранной зоны).
	0,15

	24
	КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км (с установкой охранной зоны).
	0,11

	
	ИТОГО:
	7,636


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - январь 2021г., срок окончания  - декабрь 2021г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Марка провода
	Сечение провода
	Протяженность, км

плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	2021 г.

	
	Г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 -0,48 км (с установкой охранной зоны).
	1955
	2021
	66
	25
	АСБ 
	АСБ-6 
	3х70
	3х95
	0,480
	0,480

	2
	КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 -0,22 км (с установкой охранной зоны).
	1959
	2021
	62
	25
	АСБ 
	АСБ-6 
	3х70
	3х95
	0,220
	0,220

	3
	КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04-0,3 км (с установкой охранной зоны).
	1959
	2021
	62
	25
	ААШВ 
	АСБ-6 
	3х95
	3х95
	0,300
	0,300

	4
	КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 -0,3 км (с установкой охранной зоны).
	1959
	2021
	62
	25
	АСБ 
	АСБ-6 
	3х70
	3х95
	0,300
	0,300

	5
	КЛ-6кВ   ТП 065.01 - ТП 064.04- 0,238 км (с установкой охранной зоны).
	1960
	2021
	61
	25
	АСБ-6 
	АСБ-6 
	3х70
	3х95
	0,238
	0,238

	6
	КЛ-6кВ   ТП 043.02 -ТП 044.04 -0,150 км (с установкой охранной зоны).
	1974
	2021
	47
	25
	АСБ-6 
	АСБ-6 
	3х95
	3х95
	0,150
	0,150

	7
	КЛ-6кВ  №434 ПС Советская - ТП 082.04 - 0,624 км (с установкой охранной зоны).
	1959
	2021
	62
	25
	ААБ 
	АСБ-6 
	3х70
	3х95
	0,624
	0,624

	8
	КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 - 0,52 км (с установкой охранной зоны).
	1977
	2021
	44
	25
	ААБ 
	АСБ-6 
	3х120
	3х120
	0,520
	0,520

	9
	КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 - 0,47 км (с установкой охранной зоны).
	1964
	2021
	57
	25
	АСБ 
	АСБ-6 
	3х95
	3х95
	0,470
	0,470

	10
	КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии =- 0,48 км (с установкой охранной зоны).
	1978
	2021
	43
	25
	ААБл-1 
	АСБ-1 
	3х120
	4х120
	0,480
	0,480

	
	Мценский Ф
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	11
	КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск -0,6км. (с установкой охранной зоны).
	1959
	2021
	62
	25
	ААБ-10 
	АСБ-10 
	3х70
	3х120
	0,600
	0,600

	12
	КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008  г. Мценск -0,604км. (с установкой охранной зоны).
	1972
	2021
	49
	25
	АСБ-10 
	АСБ-10 
	3х185
	3х185
	0,604
	0,604

	
	Ливенский МФ
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	13
	КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км (с установкой охранной зоны).
	1974
	2021
	47
	25
	АВВБ 
	АСБ 
	3х50+1х35
	4х50
	0,086
	0,07

	14
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны).
	1976
	2021
	45
	25
	АВВБ 
	АСБ 
	3х50
	4х50
	0,1
	0,09

	15
	КЛ 0,4 кВ №9  ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	1982
	2021
	39
	25
	АВВБ 3х70
	АСБ 
	3х95
	4х70
	0,08
	0,08

	16
	КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км (с установкой охранной зоны).
	1984
	2021
	37
	25
	АВВБ 
	АСБ 
	3х50
	4х70
	0,1
	0,1

	17
	КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	1985
	2021
	36
	25
	АВВГ 
	АСБ 
	3х50+1х50
	4х50
	0,08
	0,08

	18
	КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны).
	1975
	2021
	46
	25
	ААШВ 
	АСБ 
	3х95
	3х120
	0,4
	0,49

	19
	КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны -0,58км (с установкой охранной зоны).
	1971
	2021
	50
	   25
	АСБ 
	АСБ 
	3х95
	3х120
	0,5
	0,58

	20
	КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны).
	1981
	2021
	40
	25
	ААШВ 
	АСБ 
	3х150
	3х150
	0,35
	0,35

	21
	КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны).
	1981
	2021
	40
	25
	ААШВ 
	АСБ 
	3х150
	3х150
	0,35
	0,35

	22
	КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны -0,2км (с установкой охранной зоны).
	1972
	2021
	49
	25
	ААБ 
	АСБ 
	3х95
	3х150
	0,2
	0,2

	23
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км (с установкой охранной зоны).
	1982
	2021
	39
	25
	АСБ 
	АСБ 
	3х70
	4х70
	0,15
	0,15

	24
	КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км (с установкой охранной зоны).
	1984
	2021
	37
	25
	АСБ 
	АСБ 
	3х70
	4х70
	0,11
	0,11


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	2021 г.

	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



);
	∆LннЛЭП  =0

∆LснЛЭП  =0
	

	2
	Показатель замены линий электропередачи ([image: image2.png]53



)
	Lннз  =1,16км

                  Lснз  =6,476 км
	

	3
	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆Пsaidi  =0,0000018
	

	4
	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image4.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00001009
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:

-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;

-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности;

-
охрана окружающей среды;

-
поддержание имиджа компании.


7. Реализация  проекта

7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн. руб.
	ПИР, млн. руб.
	СМР, млн. руб.
	Оборудование и материалы, млн. руб.
	Прочие, млн. руб.

	
	г. Орел
	
	
	
	
	

	1
	КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 -0,48 км (с установкой охранной зоны).
	1,322
	0,022
	0,676
	0,619
	0,005

	2
	КЛ-6кВ ТП651.02-ТП652.03 -0,22 км (с установкой охранной зоны).
	0,608
	0,012
	0,310
	0,284
	0,002

	3
	КЛ-6кВ ТП658.02-ТП657.04-0,3 км (с установкой охранной зоны).
	0,827
	0,015
	0,422
	0,387
	0,003

	4
	КЛ-6кВ ТП656.05-ТП657.05 -0,3 км (с установкой охранной зоны).
	0,827
	0,015
	0,422
	0,387
	0,003

	5
	КЛ-6кВ   ТП 065.01 - ТП 064.04- 0,328 км (с установкой охранной зоны).
	0,657
	0,013
	0,335
	0,307
	0,003

	6
	КЛ-6кВ   ТП 043.02 -ТП 044.04 -0,150 км (с установкой охранной зоны).
	0,416
	0,009
	0,211
	0,193
	0,002

	7
	КЛ-6кВ  №434 ПС Советская - ТП 082.04 - 0,624 км (с установкой охранной зоны).
	1,717
	0,028
	0,879
	0,804
	0,007

	8
	КЛ-6кВ ТП079.01-ТП077.02 - 0,52 км (с установкой охранной зоны).
	1,500
	0,024
	0,732
	0,738
	0,006

	9
	КЛ-6кВ ТП066.02-ТП078.01 - 0,47 км (с установкой охранной зоны).
	1,294
	0,022
	0,662
	0,606
	0,005

	10
	КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии =- 0,48 км (с установкой охранной зоны).
	0,912
	0,022
	0,335
	0,550
	0,005

	
	Мценский Ф
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск -0,6км. (с установкой охранной зоны).
	1,730
	0,026
	0,845
	0,852
	0,007

	12
	КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008  г. Мценск -0,604км. (с установкой охранной зоны).
	2,090
	0,027
	0,801
	1,255
	0,007

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км (с установкой охранной зоны).
	0,107
	0,006
	0,054
	0,046
	0,001

	14
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны).
	0,125
	0,007
	0,063
	0,054
	0,001

	15
	КЛ 0,4 кВ №9  ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	0,128
	0,007
	0,056
	0,064
	0,001

	16
	КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км (с установкой охранной зоны).
	0,159
	0,008
	0,070
	0,081
	0,001

	17
	КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	0,112
	0,007
	0,056
	0,048
	0,001

	18
	КЛ 6 кВ ТП 030-ТП 060 г. Ливны -0,49км (с установкой охранной зоны).
	1,414
	0,022
	0,690
	0,696
	0,006

	19
	КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны -0,58км (с установкой охранной зоны).
	1,673
	0,026
	0,817
	0,824
	0,007

	20
	КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны).
	0,938
	0,017
	0,464
	0,452
	0,004

	21
	КЛ 6 кВ №16 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны).
	0,938
	0,017
	0,464
	0,452
	0,004

	22
	КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны -0,2км (с установкой охранной зоны).
	0,537
	0,011
	0,265
	0,258
	0,002

	23
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км (с установкой охранной зоны).
	0,237
	0,009
	0,105
	0,121
	0,002

	24
	КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км (с установкой охранной зоны).
	0,175
	0,008
	0,077
	0,089
	0,001

	
	Итого
	20,441
	0,381
	9,808
	10,167
	0,085


7.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	            план
	              факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции 
	декабрь 2020 г
	сентябрь 2021г.
	
	
	       
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	
	
	
	
	      
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	август 2020 г
	апрель 2021г.
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	декабрь 2020 г
	сентябрь 2021г.
	
	
	      
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	январь 2021г.
	август 2021г.
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	
	
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	январь 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	март 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	январь 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	январь 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	апрель 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	апрель 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	апрель 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	апрель 2021г.
	сентябрь 2021г.
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	апрель 2021г.
	декабрь 2021
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт
	Объем финансирования 2021 год

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КЛ-6кВ ТП652.01-ТП653.05 -0,48 км (с установкой охранной зоны).г. Орел
	0,494
	1,32
	2,59
	 
	0,01
	1,32
	2,59
	 
	 
	 
	 

	2
	КЛ-10 кВ №3 ПС "Тяговая" до ТП 008 г. Мценск -0,6км. (с установкой охранной зоны).
	0,154
	1,73
	0,78
	 
	0,01
	1,73
	0,77
	 
	 
	 
	 

	3
	КЛ-10 кВ ТП 057 - ТП 008  г. Мценск -0,604км. (с установкой охранной зоны).
	0,42
	2,09
	1,97
	 
	0,01
	2,09
	1,95
	 
	 
	 
	 

	4
	КЛ 6 кВ №4 ПС Черкасская-опора №1 г. Ливны -0,35км (с установкой охранной зоны).
	 
	 
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	КЛ 6 кВ ТП 028-ТП 054 г. Ливны -0,58км (с установкой охранной зоны).
	 
	 
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	КЛ 6 кВ ТП 059-ТП 058 г. Ливны -0,2км (с установкой охранной зоны).
	0,244
	0,54
	0,70
	 
	0,01
	0,54
	0,70
	 
	 
	 
	 

	7
	КЛ-6кВ   ТП 065.01 - ТП 064.04- 0,238 км (с установкой охранной зоны).г. Орел
	0,235
	0,66
	0,69
	 
	0,69
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	участок КЛ-6кВ ТП663.05 - ТП677.01 г. Орел -0,240 км
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 

	9
	КЛ-0,4кВ №10 ТП079 - Общежитие института сельхозакадемии =- 0,48 км (с установкой охранной зоны).г. Орел
	0,234
	0,91
	0,46
	 
	0,01
	0,91
	0,45
	 
	 
	 
	 

	10
	КЛ 0,4 кВ №9 ТП 144 до ВРУ ж/д №1 по ул. Победы г. Ливны -0,14км
	0,18
	 
	0,49
	 
	0,01
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 

	11
	КЛ 0,4 кВ №9 ТП 142 до ВРУ ж/д №5 по ул. Денисова г. Ливны -0,195 км.
	 
	 
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ВРУ ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,09км
	 
	 
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	КЛ 0,4 кВ №9 ТП 015 до ВРУ столовой  МБОУ СОШ №1 по ул. Кирова г. Ливны -0,18 км.
	 
	 
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	КЛ 0,4 кВ №2 ТП 047 до ж/д №1 по ул. Селищева г. Ливны - 0,111 км
	0,121
	 
	0,16
	 
	0,01
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 

	15
	КЛ 0,4 кВ №8 ТП 047 до ж/д №180 по ул. Мира г. Ливны -0,11км (с установкой охранной зоны).
	0,112
	0,17
	0,10
	 
	0,01
	0,17
	0,09
	 
	 
	 
	 

	16
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 047 до ж/д №178 по ул. Мира г. Ливны -0,15км (с установкой охранной зоны).
	0,214
	0,24
	0,18
	 
	0,01
	0,24
	0,17
	 
	 
	 
	 

	17
	КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 054 до ж/д №209 по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	 
	 
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 164 до ж/д №221 по ул. Мира г. Ливны -0,1км (с установкой охранной зоны).
	0,147
	0,16
	0,17
	 
	0,01
	0,16
	0,16
	 
	 
	 
	 

	19
	КЛ 0,4 кВ №9  ТП 164 до ж/д №221А по ул. Мира г. Ливны -0,08км (с установкой охранной зоны).
	0,074
	0,13
	0,07
	 
	0,01
	0,13
	0,07
	 
	 
	 
	 

	20
	КЛ 0,4 кВ №13 ТП 164 до ж/д №227 по ул. Мира г. Ливны -0,09км (с установкой охранной зоны).
	0,169
	0,13
	0,16
	 
	0,01
	0,13
	0,15
	 
	 
	 
	 

	21
	КЛ 0,4 кВ №17 ТП 164 до ж/д №225 по ул. Мира г. Ливны - 0,07км (с установкой охранной зоны).
	0,124
	0,11
	0,11
	 
	0,01
	0,11
	0,10
	 
	 
	 
	 

	22
	Строительство КЛ-6 кВ от ТП490.06 до ТП 450.06 г. Орел  -0,868км
	 
	 
	4,81
	 
	 
	 
	4,81
	 
	 
	 
	 

	23
	Итого
	2,922
	8,1792
	13,498
	 
	0,822
	8,1792
	12,676
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,
тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,
тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	материалы
	изолента
	АО «Орелоблэнерго»
	500,00
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	5
	500,0
	2084336
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	02.06.2021
	10.06..2021
	15.06.2021
	28.06.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	Дуговая защита
	АО «Орелоблэнерго»
	644,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	2
	583,5
	1965555
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ  2021
	25.01.2021
	02.02.2121
	05.02.2021
	16.02.2021
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	
	

	Вероятностный эффект от реализации проекта – 158,779 тыс. руб., в год в том числе:  

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км)
	143,8

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	13,731

	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС
	1,248


9. Источники финансирования проекта







































тыс.руб.

	Наименование источника финансирования
	2021

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	20 441,415

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные

	Прочие собственные


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2021

	1
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	538,01

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	5,5

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	5,13

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	5,98


11.Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



