АО «Орелоблэнерго»
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта 

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные»

J-03512522-1.2.1.2.1-2021
Оглавление

1.Описание проекта
3
2.Срок реализации проекта
3
3.Анализ рынка сбыта
3
4.Технико-экономические показатели
3
5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений
4
7.Реализация проекта
4
7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....
7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...
7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…
7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………
8.Доходная часть проекта
5
9.Источники финансирования проекта
5
10.Экономическая эффективность проекта
6
11.Выводы
7


1.Описание проекта
Техническое перевооружение ТП, РП направлено на своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии, электрической и экологической безопасности. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Такими коммутационными аппаратами являются вакуумные выключатели, предназначенные для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарного одностороннего обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки.

 Отличительными особенностями по сравнению с традиционными выключателями являются:

- высокий механический и коммутационный ресурс;

- малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения;

- малые габариты и вес;

- легкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО;


- возможность   использования   в   широком   диапазоне   питающего оперативного напряжения вторичных цепей;

- необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации;

- низкая трудоемкость производства, и как следствие, умеренная цена.

 В отличие от маломасляных выключателей, применяемых на сегодняшний день, вакуумные выключатели   не требуют масляного хозяйства (для маломасляных выключателей требуется плановая замена масла 1 раз в 4 года, а также после каждого отключения), не требуют эксплуатационных затрат,  взрыво- и пожаробезопасны, экологичны. 
Проект включает следующие объекты:  
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Оборудование, шт

	
	г. Орел
	

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16  
	ВВ-3шт.

	2
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 
	ВВ-2шт.

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10
	ВВ-5шт.

	
	Мценский Ф
	

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02, 03, 07, 08 г. Мценск 
	ВВ-4шт

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск 
	ВВ-1шт

	
	Ливенский МФ
	

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны 
	ВВ-1шт

	
	ИТОГО:
	16 шт


	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск 
	ВВ-2шт

	7
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск 
	ВВ-1шт

	
	Ливенский МФ
	

	8
	Замена масляных выключателей на вакуумные в  ТП 142 яч.02 г. Ливны
	ВВ-1шт

	
	ИТОГО:
	12 шт


2. Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» - январь 2021 г., срок окончания  - декабрь 2021 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Тип оборудования
	Количество



	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16  
	1986
	2021

	33
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-3шт
	ВВ-3шт.

	2
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 
	1979
	2021


	40
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-2шт
	ВВ-2шт.

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10
	1995
	2021


	24
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-5шт
	ВВ-5шт.

	
	Мценский Ф
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02, 03, 07, 08 г. Мценск 
	1967
	2021


	52
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-4шт
	ВВ-4шт

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск 
	1974
	2021


	45
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-1шт
	ВВ-1шт

	
	Ливенский МФ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны 
	1989
	2021


	30
	25
	МВ
	ВВ
	МВ-1шт
	ВВ-1шт


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель замены выключателей (Bпз), шт
	B6з  =3

В10з  =13
	

	2
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,00000
	

	3
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00000
	


6.Анализ технических решений

	Технические решения при техническом перевооружении ТП, РП, а именно, замене масляных выключателей на вакуумные,  направлены на решение следующих вопросов:

- надежное и качественное электроснабжение потребителей;

- пожаробезопасность

- электробезопасность

- охрана окружающей среды.



7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта (тыс.руб)
	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.

	
	г.Орел
	
	
	

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16  
	0,703
	0,053
	0,650

	2
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 
	0,469
	0,035
	0,433

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10
	1,171
	0,088
	1,083

	
	Мценский Ф
	 
	 
	 

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02, 03, 07, 08 г. Мценск 
	0,937
	0,071
	0,866

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск 
	0,234
	0,018
	0,217

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны 
	0,234
	0,018
	0,217

	
	ИТОГО
	3,748
	0,282
	3,466


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Предварительный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Составление сметы 
	декабрь 2020г
	март 2021г
	
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	февраль 2021г
	сентябрь 2021г
	
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Поставка основного оборудования
	февраль 2021г
	сентябрь 2021г
	
	
	
	
	

	3.2
	Монтаж основного оборудования
	февраль 2021г
	сентябрь 2021г
	
	
	
	
	

	3.3
	Пусконаладочные работы
	февраль 2021г
	сентябрь 2021г
	
	
	
	
	

	3.4
	Пробные пуски
	февраль 2021г
	сентябрь 2021г
	
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	февраль 2021г
	сентябрь 2021г
	
	
	
	
	


                                                                                 7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт
	Объем финансирования 2021 год

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02; яч.03; яч.07; яч.08 г. Мценск -4 шт.
	4
	0,94
	0,72
	0,94
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск -1 шт.
	1
	0,23
	0,18
	 
	 
	0,23
	0,18
	 
	 
	 
	 

	3
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16  г. Орел -3 шт. 
	1
	0,70
	0,19
	 
	 
	0,70
	0,19
	 
	 
	 
	 

	4
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 22 Яч.10, 13, 14 г. Орел -3 шт
	3
	 
	0,55
	 
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 

	5
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 г. Орел -2 шт.
	2
	0,47
	0,37
	 
	 
	0,47
	0,37
	 
	 
	 
	 

	6
	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13, 06,10 г.Орел -5 шт
	4
	1,17
	0,73
	 
	 
	1,17
	0,73
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	15,00
	3,51
	2,74
	0,94
	0,72
	2,58
	2,02
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4500,0
	1686769


	www.rts-tender.ru
	Апрель 2020
	21.04.2020
	07.05.2020
	08.05.2020
	28.05.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Вакууумные выключатели
	АО «Орелоблэнерго»
	1590,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	1132
	1966765
	www.rts-tender.ru
	Январь 2021
	26.01.2021
	11.02.2021
	12.02.2021
	25.02.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование
	Вакууумные выключатели
	АО «Орелоблэнерго»
	3721,4
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	2460
	1966770
	www.rts-tender.ru
	Январь 2021
	26.01.2021
	11.02.2021
	12.02.2021
	25.02.2021
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	Вероятностный эффект от реализации проекта 198,304  тыс. руб. в год без НДС, в том числе:  

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат , тыс. руб
	138,571

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	59,733


9. Источники финансирования проекта






































              тыс.руб.
	Наименование источника финансирования
	2021

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	3 748,024

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2021

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	238

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	6

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	7,4

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,3


11.Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, исключение пожароопасности, охрана окружающей среды, обновление основных производственных фондов.

        Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:

(должность)
(подпись)
(ФИО)



