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0
ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО 

"Волгоградоблэлектро", в том числе:
Г 246,8360 2378,6914 101,9155 403,8143 1590,1230 282,8386 168,6925 1547,4732 301,5340 378,0403 447,1125 531,3822 583,1074 2241,1763

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 3,5109 18,2684 1,4086 5,1596 9,1545 2,5457 0,2330 1,8746 11,8087 2,6713 1,8746 0,0000 0,0000 16,3546

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 125,2177 1681,7727 87,7233 341,7294 1050,5351 201,7849 117,7467 1196,8583 172,5021 245,4992 307,2838 398,4700 491,1044 1614,8596

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 24,9859 173,5475 6,6227 32,5326 91,9737 42,4185 5,6879 62,4229 35,2219 42,3061 19,0535 28,8500 14,5195 139,9509

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 93,1216 505,1028 6,1609 24,3928 438,4597 36,0895 45,0250 286,3174 82,0013 87,5636 118,9006 104,0622 77,4835 470,0112

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г 3,5109 18,2684 1,4086 5,1596 9,1545 2,5457 0,2330 1,8746 11,8087 2,6713 1,8746 0,0000 0,0000 16,3546

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим 

сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, всего, 

в том числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления электрической 

сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической 

энергии всего, в том числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Остаток освоения капитальных 

вложений, 

млн рублей (без НДС)

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)
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Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

ПАО "Волгоградоблэлектро"

Приложение № 2 

к приказу комитета жилищно-

коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического 

комплекса Волгоградской 

области 

от "30" октября 2017 г. 

№ 292/1-ОД
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Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)
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1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, всего, 

в том числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления электрической 

сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства всего, в том числе:

Г 3,5109 18,2684 1,4086 5,1596 9,1545 2,5457 0,2330 1,8746 11,8087 2,6713 1,8746 0,0000 0,0000 16,3546

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г 2,1489 11,9562 0,9628 3,4441 5,3546 2,1947 0,0000 0,0000 9,9203 0,1220 0,0000 0,0000 0,0000 10,0424

Северные МЭС 0,5246 4,0843 0,2474 2,1741 1,5268 0,1360 0,0000 0,0000 4,0839 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 4,0843

1.1.4.1.1
Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 

кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск
F_04_345 2015 2016 0,2708 2,1088 0,1204 1,3052 0,6066 0,0767 0,0000 0,0000 2,1084 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 2,1088

1.1.4.1.2

Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской 

провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и 

строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. 

Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон 

индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский

F_04_346 2015 2015 0,2538 1,9755 0,1270 0,8689 0,9203 0,0593 0,0000 0,0000 1,9755 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9755

Жирновские МЭС 0,3257 3,1582 0,2076 0,5605 2,3647 0,0254 0,0000 0,0000 3,0878 0,0704 0,0000 0,0000 0,0000 3,1582

1.1.4.1.3

Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 

ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от 

проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого 

района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска

F_05_348 2015 2016 0,3257 3,1582 0,2076 0,5605 2,3647 0,0254 0,0000 0,0000 3,0878 0,0704 0,0000 0,0000 0,0000 3,1582

Суровикинские МЭС 0,0048 0,0318 0,0000 0,0089 0,0229 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0318 0,0000 0,0000 0,0000 0,0318

1.1.4.1.4

Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в 

помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. 

Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону

G_07_269 2016 2016 0,0048 0,0318 0,0000 0,0089 0,0229 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0318 0,0000 0,0000 0,0000 0,0318

Пригородные МЭС 1,2938 4,6819 0,5078 0,7006 1,4402 2,0332 0,0000 0,0000 2,7486 0,0194 0,0000 0,0000 0,0000 2,7681

1.1.4.1.5
Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-23 ПС 110/10 кВ 

Городище, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Сосновая, р.п. Городище
F_12_349 2015 2015 0,3189 0,9525 0,1213 0,2036 0,6030 0,0246 0,0000 0,0000 0,9525 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9525

1.1.4.1.6

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10-0,4 кВ в п. 

Царицын-2, перевод нагрузок с ТП-3240 на 

проектируемую ТП-10/0,4 кВ, п. Царицын

C_12_350 2012 2015 0,5799 1,9658 0,0000 0,0173 0,0280 1,9205 0,0000 0,0000 0,0519 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0519

1.1.4.1.7

Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором 

160 кВА, строительство ЛЭП-6 кВ от оп. № 1 ЛЭП-6 кВ 

Л-30 ПС 220/110/35/6 кВ Аэропорт до проектируемой 

КТП-6/0,4 кВ. Перевод нагрузок с КТП-Радужный на 

проектируемую КТП-6/0,4 кВ, п. Радужный

F_12_320 2015 2016 0,3950 1,7636 0,3866 0,4797 0,8093 0,0881 0,0000 0,0000 1,7442 0,0194 0,0000 0,0000 0,0000 1,7636

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления электрической 

сети в целях осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г 1,3619 6,3122 0,4458 1,7155 3,7999 0,3510 0,2330 1,8746 1,8884 2,5492 1,8746 0,0000 0,0000 6,3122

Заволжские МЭС 0,4400 1,9525 0,2944 0,5804 0,9321 0,1456 0,0000 0,0000 1,8884 0,0641 0,0000 0,0000 0,0000 1,9525

1.1.4.2.1

Строительство КТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10 кВ, 

реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-569 с переводом 

части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, п. 

Куйбышев

F_01_047 2015 2016 0,3558 1,5851 0,2403 0,4553 0,7711 0,1184 0,0000 0,0000 1,5210 0,0641 0,0000 0,0000 0,0000 1,5851

1.1.4.2.2
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 КТП-800 по ул. 

Прогонная, р.п. Средняя Ахтуба
F_01_048 2015 2015 0,0843 0,3674 0,0542 0,1251 0,1610 0,0271 0,0000 0,0000 0,3674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3674

Камышинские МЭС 0,2456 1,5441 0,1086 0,2553 1,0626 0,1175 0,1556 1,3051 0,0000 0,2391 1,3051 0,0000 0,0000 1,5442
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1.1.4.2.3 Реконструкция КТП-70, г. Камышин H_02-103 2017 2017 0,1836 1,3058 0,0979 0,1762 0,9142 0,1175 0,1556 1,3051 0,0000 0,0008 1,3051 0,0000 0,0000 1,3058

1.1.4.2.4 Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ  Ф.16 от КТП-9, г. Камышин G_02_100 2016 2016 0,0621 0,2383 0,0108 0,0792 0,1484 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2383 0,0000 0,0000 0,0000 0,2383

Северные МЭС 0,1955 0,7508 0,0000 0,2833 0,4515 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,7508 0,0000 0,0000 0,0000 0,7508

1.1.4.2.5
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ №2 от ТП-4217, г. 

Новоаннинский
G_04_190 2016 2016 0,1528 0,5869 0,0000 0,2518 0,3271 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000 0,5869 0,0000 0,0000 0,0000 0,5869

1.1.4.2.6
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ №3 от ТП-552, р.п. 

Новониколаевский
G_04_191 2016 2016 0,0427 0,1639 0,0000 0,0315 0,1244 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000 0,1639 0,0000 0,0000 0,0000 0,1639

Пригородные МЭС 0,4808 2,0648 0,0427 0,5964 1,3536 0,0720 0,0774 0,5695 0,0000 1,4953 0,5695 0,0000 0,0000 2,0648

1.1.4.2.7 Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-1222, г. Волгоград H_12_326 2017 2017 0,0423 0,2949 0,0221 0,0516 0,2064 0,0147 0,0359 0,2949 0,0000 0,0000 0,2949 0,0000 0,0000 0,2949

1.1.4.2.8

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73, Реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56 , 

Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ 

реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на 

реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73, р.п. 

Октябрьский 

G_12_322 2016 2016 0,1818 0,6980 0,0000 0,2129 0,4851 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6980 0,0000 0,0000 0,0000 0,6980

1.1.4.2.9 Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский, G_12_323 2016 2016 0,1167 0,4481 0,0000 0,1307 0,2740 0,0434 0,0000 0,0000 0,0000 0,4481 0,0000 0,0000 0,0000 0,4481

1.1.4.2.10 Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-26 п. Аэропорт G_12_324 2016 2016 0,0909 0,3492 0,0000 0,1532 0,1959 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3492 0,0000 0,0000 0,0000 0,3492

1.1.4.2.11
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3  КТП-867, 

р.п. Городище 
H_12_325 2017 2017 0,0490 0,2746 0,0206 0,0481 0,1922 0,0138 0,0415 0,2746 0,0000 0,0000 0,2746 0,0000 0,0000 0,2746

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 125,2177 1681,7727 87,7233 341,7294 1050,5351 201,7849 117,7467 1196,8583 172,5021 245,4992 307,2838 398,4700 491,1044 1614,8596

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 70,8773 851,2958 55,6996 167,3459 560,6107 67,6396 60,3315 564,0390 123,5884 153,4020 170,3498 197,4912 196,1981 841,0294

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, 

всего, в том числе:
Г 70,8773 787,0816 51,2046 154,5031 513,7343 67,6395 57,3790 529,1553 107,3645 140,2954 161,8753 188,5083 178,7717 776,8153

Заволжские МЭС 7,8143 100,5965 5,7910 21,8130 63,1738 9,8187 5,3774 64,9798 16,1948 19,4218 13,1553 19,9932 31,8314 100,5964

1.2.1.1.1 Реконструкция КТП-19  по ул.Советская,  г.Палласовка F_01_004 2015 2015 0,1269 0,9230 0,0923 0,1855 0,6133 0,0319 0,0000 0,0000 0,9230 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9230

1.2.1.1.2

Реконструкция КТП-38 по ул.Чапаева и реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ ф. 1 и ф. 4 по ул. Серогородская, ул. Новая, 

г.Палласовка

F_01_005 2015 2015 0,5305 1,9933 0,1110 0,4731 0,9531 0,4561 0,0000 0,0000 1,9933 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9933

1.2.1.1.3
Реконструкция ТП-46 с заменой масляных 

выключателей на вакуумные, г. Палласовка
G_01_006 2016 2016 0,9535 6,7500 0,7470 1,2373 4,1707 0,5950 0,0000 0,0000 0,0000 6,7500 0,0000 0,0000 0,0000 6,7500

1.2.1.1.4
Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, г. Палласовка
G_01_007 2016 2016 0,8377 5,9310 0,6558 1,0864 3,6650 0,5238 0,0000 0,0000 0,0000 5,9310 0,0000 0,0000 0,0000 5,9310

1.2.1.1.5 Реконструкция КТП-31, г. Палласовка F_01_008 2015 2015 0,1010 0,9556 0,0578 0,1952 0,6807 0,0220 0,0000 0,0000 0,9556 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9556

1.2.1.1.6
Перенос КТП-4 из зоны оврага на ул. Джаныбекская  и 

замена ее на КТППВ-10/0,4 кВ, пос. Эльтон
F_01_009 2015 2015 0,0936 0,8136 0,1054 0,2326 0,4547 0,0208 0,0000 0,0000 0,8136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8136

1.2.1.1.7
Реконструкция КТП-1, КТП-3, КТП-5, КТП-71, с. 

Гмелинка
F_01_010 2015 2015 0,2434 2,5194 0,3077 0,5781 1,5142 0,1194 0,0000 0,0000 2,5194 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5194

1.2.1.1.8
Реконструкция ТП-8 с заменой кирпичной ТП на КТП-

400/10/0,4 кВ, г. Николаевск
F_01_011 2015 2015 0,1894 0,9304 0,0522 0,1761 0,6824 0,0197 0,0000 0,0000 0,9304 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9304

1.2.1.1.9
Реконструкция КТП-4, КТП-12, КТП-31, КТП-53, г. 

Николаевск
F_01_012 2015 2015 0,2619 2,3277 0,2274 0,4780 1,5364 0,0860 0,0000 0,0000 2,3277 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3277

1.2.1.1.10 Реконструкция КТП-440, г. Краснослободск F_01_013 2015 2015 0,2137 0,8683 0,0583 0,1704 0,6176 0,0221 0,0000 0,0000 0,8683 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8683
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1.2.1.1.11
Реконструкция  МТП-336, МТП-338, КТП-391, КТП-

621, р.п. Быково
F_01_017 2015 2016 0,4315 3,1232 0,3196 0,7028 1,9106 0,1902 0,0000 0,0000 0,0000 3,1232 0,0000 0,0000 0,0000 3,1232

1.2.1.1.12
Реконструкция КТП-293 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 по ул. 

Дзержинского, Юбилейная, г. Краснослободск
F_01_026 2015 2016 1,0519 3,6175 0,1310 1,2436 2,2193 0,0235 0,0000 0,0000 0,0000 3,6175 0,0000 0,0000 0,0000 3,6175

1.2.1.1.13
Реконструкция КТП-537, КТП-92, КТП-313, КТП-370, с. 

Старая Полтавка
G_01_031 2016 2017 0,2125 1,8475 0,3583 0,3411 0,9841 0,1640 0,1801 1,8475 0,0000 0,0000 1,8475 0,0000 0,0000 1,8475

1.2.1.1.14
Реконструкция КТП-70 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-70, 

г. Краснослободск
G_01_034 2016 2017 0,6040 5,1743 0,2027 1,1035 3,0462 0,8219 0,5119 5,1743 0,0000 0,0000 5,1743 0,0000 0,0000 5,1743

1.2.1.1.15

Строительство КТП-881, КТП-346, КТП-20, КТП-17, 

КТП-422 взамен существующих, реконструкция КТП-

21А, г.Ленинск 

H_01_036 2017 2018 0,0000 8,8280 0,9269 1,6280 5,4891 0,7840 0,8836 8,8280 0,0000 0,0000 0,4186 8,4093 0,0000 8,8280

1.2.1.1.16

Реконструкция КТП-13, КТП-2, реконструкция ВЛ-0,4 

кВ ф. 1, 2 от КТП-13, ф. 1, 2 от КТП-2, ф. 1, 3 от КТП-

14, п. Эльтон

H_01_037 2017 2018 0,0000 10,7119 0,4890 2,1680 6,8250 1,2300 0,9532 10,7119 0,0000 0,0000 0,3195 10,3924 0,0000 10,7119

1.2.1.1.17
Реконструкция КТП-3, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-3, ф. 4 

от КТП-8, п. Эльтон
I_01_042 2018 2019 0,0000 15,7890 0,6942 3,2046 10,0639 1,8264 1,3339 15,7890 0,0000 0,0000 0,0000 0,6941 15,0949 15,7890

1.2.1.1.18 Реконструкция КТП-3, КТП-5, КТП-11,  с. Иловатка I_01_043 2018 2019 0,0000 1,6593 0,1761 0,3058 1,0304 0,1470 0,1583 1,6593 0,0000 0,0000 0,0000 0,1763 1,4831 1,6593

1.2.1.1.19 Реконструкция ПС 110/6 кВ Гидролизная, г. Волгоград F_01_044 2015 2019 1,7949 24,7157 0,0000 6,1466 15,9348 2,6343 1,2217 19,8521 4,8636 0,0000 4,2775 0,3212 15,2534 24,7157

1.2.1.1.20

Реконструкция КТП-250 с выносом с территории, 

прилегающей к детскому саду, ул. Ленина, с. Старая 

Полтавка

H_01_050 2017 2017 0,1678 1,1178 0,0782 0,1565 0,7825 0,1006 0,1347 1,1178 0,0000 0,0000 1,1178 0,0000 0,0000 1,1178

Камышинские МЭС 27,7280 282,8279 16,3543 47,9699 199,8545 18,6493 17,6081 163,5600 49,5245 62,7126 43,3131 66,3447 53,9022 275,7971

1.2.1.1.21

Реконструкция КТП-801 с переносом в центр нагрузок, 

строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемой КТП-

250/10/0,4 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-801 г. 

Петров Вал

F_02_051 2015 2015 0,7161 3,2048 0,1358 1,1298 1,8811 0,0581 0,0000 0,0000 3,2048 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,2048

1.2.1.1.22
Реконструкция ПС 35/10 кВ Центральная с устройством 

телемеханики, г. Камышин
F_02_052 2015 2017 13,3265 112,1837 2,2234 15,7876 93,9068 0,2660 1,2199 12,1177 41,5199 58,5461 12,1177 0,0000 0,0000 112,1837

1.2.1.1.23
Реконструкция КТП-253, КТП-218, КТП-245, КТП-302, 

КТП-298, г.Котово
F_02_057 2015 2015 0,4330 2,8125 0,2914 0,6205 1,7905 0,1101 0,0000 0,0000 2,8125 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,8125

1.2.1.1.24
Реконструкция КТП-251, КТП-105, КТП-14, КТП-323, 

КТП-345, с. Ольховка
F_02_063 2015 2016 0,1891 2,4020 0,3385 0,4037 1,5988 0,0609 0,0000 0,0000 0,0000 2,4020 0,0000 0,0000 0,0000 2,4020

1.2.1.1.25 Модернизация РП-4, г. Камышин G_02_064 2016 2018 4,6168 31,5965 3,6161 6,3966 21,5700 0,0138 3,8445 31,0475 0,0000 0,5491 11,6608 19,3866 0,0000 31,5965

1.2.1.1.26
Строительство КТП-809 взамен демонтируемой ТП, г. 

Петров Вал
G_02_066 2016 2017 0,0486 0,4241 0,0794 0,0758 0,2327 0,0361 0,0355 0,3653 0,0000 0,0588 0,3653 0,0000 0,0000 0,4241

1.2.1.1.27
Строительство КТП-811 взамен демонтируемой ТП, г. 

Петров Вал
G_02_067 2016 2017 0,0486 0,4241 0,0794 0,0758 0,2327 0,0361 0,0355 0,3653 0,0000 0,0588 0,3653 0,0000 0,0000 0,4241

1.2.1.1.28
Реконструкция КТП-323, КТП-95, КТП-100, КТП-102, 

КТП-248, КТП-97, КТП-416, р.п. Даниловка
G_02_069 2016 2017 0,3713 3,2547 0,6269 0,5708 1,7820 0,2750 0,2680 2,7720 0,0000 0,4827 2,7720 0,0000 0,0000 3,2547

1.2.1.1.29 Модернизация РП-2, г. Камышин G_02_070 2016 2018 5,1974 37,7701 0,6170 7,6546 25,8126 3,6859 4,3328 37,1550 0,0000 0,6151 13,2769 23,8781 0,0000 37,7701

1.2.1.1.30 Модернизация РП-9, г. Камышин H_02_079 2017 2019 0,0000 44,0042 4,6212 8,1144 27,3627 3,9059 4,4048 44,0042 0,0000 0,0000 0,6381 19,5147 23,8514 44,0042

1.2.1.1.31
Строительство КТП-1 взамен демонтируемой ТП, г. 

Камышин
I_02_081 2018 2019 0,0000 0,4076 0,0434 0,0749 0,2533 0,0360 0,0432 0,4076 0,0000 0,0000 0,0000 0,0424 0,3653 0,4076

1.2.1.1.32 Реконструкция КТП-115, КТП-77, г. Камышин I_02_090 2018 2019 0,0000 1,2059 0,1280 0,2220 0,7490 0,1069 0,1151 1,2059 0,0000 0,0000 0,0000 0,1280 1,0780 1,2059
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1.2.1.1.33
Строительство РП-10 кВ взамен демонтируемого РП-3, 

г. Камышин
I_02_091 2018 2019 0,0000 32,0025 3,3950 5,8941 19,8765 2,8369 3,0531 32,0025 0,0000 0,0000 0,0000 3,3949 28,6076 32,0025

1.2.1.1.34
Замена ТП-34 на БКТП-250/10/0,4 кВ с 

трансформатором 100 кВА, г. Камышин
D_02_093 2013 2015 0,1602 0,9501 0,0000 0,1722 0,2511 0,5269 0,0000 0,0000 0,4232 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4232

1.2.1.1.35
Замена КТП-250/10/0,4кВ № 821 на ГКТП-250/10/0,4кВ 

и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821, г. Петров-Вал
E_02_095 2014 2015 1,3140 4,6123 0,0000 0,4371 0,7525 3,4227 0,0000 0,0000 1,1896 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1896

1.2.1.1.36

Замена КТП-250/10/0,4 кВ  № 823 на ГКТП с 

трансформатором 250 кВА и реконструкция ВЛ-0,4 кВ 

от ТП-823, г. Петров-Вал

D_02_098 2013 2015 1,0046 3,4559 0,0000 0,0541 0,3203 3,0815 0,0000 0,0000 0,3744 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3744

1.2.1.1.37

Строительство 2КТП-400/10/0,4 кВ проходного типа с 

двумя трансформаторами 250 кВА, взамен 

демонтируемой ТП-41 по ул. Ленина в районе ХБК, г. 

Камышин

H_02-102 2017 2017 0,3018 2,1169 0,1588 0,2858 1,4819 0,1905 0,2557 2,1169 0,0000 0,0000 2,1169 0,0000 0,0000 2,1169

Михайловские МЭС 7,6383 148,6374 10,1669 31,8634 92,9733 13,6338 12,1489 124,2342 9,3234 15,0801 31,0223 50,4000 42,8119 148,6376

1.2.1.1.38 Реконструкция СКТП-923, г. Серафимович F_03_105 2015 2015 0,0554 0,6518 0,0747 0,1124 0,4384 0,0263 0,0000 0,0000 0,6518 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6518

1.2.1.1.39 Реконструкция СКТП-742, с. Лог F_03_106 2015 2015 0,0486 0,5807 0,0747 0,1311 0,3486 0,0263 0,0000 0,0000 0,5807 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5807

1.2.1.1.40 Реконструкция КТП-2194, ст. Кумылженская F_03_109 2015 2015 0,1006 0,4955 0,0583 0,0935 0,3217 0,0220 0,0000 0,0000 0,4955 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4955

1.2.1.1.41 Реконструкция ЦРП-1, г. Фролово H_03_143 2017 2019 0,0000 20,2619 2,2340 3,7160 12,5204 1,7915 2,4237 20,2619 0,0000 0,0000 0,5932 8,8508 10,8178 20,2619

1.2.1.1.42 Реконструкция КТП-801 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово F_03_110 2015 2015 0,4817 3,0277 0,1274 1,0759 1,7902 0,0342 0,0000 0,0000 3,0277 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0277

1.2.1.1.43
Реконструкция КТП-597и ВЛ-0,4 кВ от КТП-597 с 

переводом части нагрузок на КТП-551, г. Фролово
F_03_111 2015 2016 0,5823 4,5797 0,1673 1,6037 2,0325 0,7763 0,0000 0,0000 4,5677 0,0120 0,0000 0,0000 0,0000 4,5797

1.2.1.1.44
Модернизация РП-9 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, г. Михайловка
H_03_113 2017 2018 0,0000 13,1669 1,3828 2,4271 8,1882 1,1688 1,3180 13,1669 0,0000 0,0000 0,6203 12,5466 0,0000 13,1669

1.2.1.1.45 Реконструкция КТП-562 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово F_03_117 2015 2016 1,1560 5,2244 0,1567 1,6544 3,3851 0,0282 0,0000 0,0000 0,0000 5,2244 0,0000 0,0000 0,0000 5,2244

1.2.1.1.46

Реконструкция КТП-27 с заменой ее на проходную, 

реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/35/10 кВ 

Михайловская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27, г. 

Михайловка

F_03_119 2015 2016 1,0967 4,5159 0,1785 1,2722 3,0305 0,0347 0,0000 0,0000 0,0000 4,5159 0,0000 0,0000 0,0000 4,5159

1.2.1.1.47
Реконструкция КТП-102 с заменой ее на проходную, 

реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка
F_03_120 2015 2016 0,8815 5,3277 0,1606 1,5107 3,6275 0,0289 0,0000 0,0000 0,0000 5,3277 0,0000 0,0000 0,0000 5,3277

1.2.1.1.48 Реконструкция КТП-178 и ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка G_03_123 2016 2017 0,3743 3,3385 0,1746 0,7118 2,0669 0,3852 0,3172 3,3385 0,0000 0,0000 3,3385 0,0000 0,0000 3,3385

1.2.1.1.49 Реконструкция КТП-559 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово G_03_125 2016 2017 0,6649 5,8759 0,2679 1,2590 3,6999 0,6492 0,5635 5,8759 0,0000 0,0000 5,8759 0,0000 0,0000 5,8759

1.2.1.1.50 Реконструкция КТП-814 и ВЛ-0,4, г. Фролово G_03_126 2016 2017 0,5933 5,1508 0,2206 1,0952 3,2497 0,5853 0,5028 5,1508 0,0000 0,0000 5,1508 0,0000 0,0000 5,1508

1.2.1.1.51
Реконструкция КТП-2191 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-2191, ст. 

Кумылженская
G_03_127 2016 2017 0,7930 7,0214 0,2818 1,5054 4,4540 0,7803 0,6720 7,0214 0,0000 0,0000 7,0214 0,0000 0,0000 7,0214

1.2.1.1.52 Реконструкция КТП-5 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово G_03_128 2016 2017 0,8100 7,1543 0,2985 1,5346 4,5351 0,7861 0,6864 7,1543 0,0000 0,0000 7,1543 0,0000 0,0000 7,1543

1.2.1.1.53 Реконструкция РП-7, г. Михайловка H_03_129 2017 2019 0,0000 23,0678 2,4356 4,2500 14,3356 2,0466 2,2535 23,0678 0,0000 0,0000 0,5890 11,3280 11,1508 23,0678

1.2.1.1.54 Реконструкция КТП-595 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово H_03_133 2017 2018 0,0000 8,5898 0,4033 1,7353 5,4703 0,9810 0,7666 8,5898 0,0000 0,0000 0,3186 8,2712 0,0000 8,5898
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1.2.1.1.55 Реконструкция КТП-556 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово H_03_134 2017 2018 0,0000 7,9237 0,3660 1,6029 5,0477 0,9071 0,7060 7,9237 0,0000 0,0000 0,2814 7,6424 0,0000 7,9237

1.2.1.1.56 Реконструкция КТП-613, г. Фролово H_03_135 2017 2018 0,0000 0,8169 0,0790 0,1530 0,5100 0,0750 0,0806 0,8169 0,0000 0,0000 0,0788 0,7381 0,0000 0,8169

1.2.1.1.57
Реконструкция КТП-99 с переносом ее в центр 

нагрузок, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка
I_03_137 2018 2019 0,0000 9,4551 0,4357 1,9129 6,0214 1,0851 0,8023 9,4551 0,0000 0,0000 0,0000 0,4347 9,0203 9,4551

1.2.1.1.58 Реконструкция КТП-830 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово I_03_139 2018 2019 0,0000 4,9059 0,2530 0,9847 3,1173 0,5509 0,4210 4,9059 0,0000 0,0000 0,0000 0,2525 4,6534 4,9059

1.2.1.1.59
Реконструкция КТП-2132 и ВЛ-0,4 кВ, ст. 

Кумылженская
I_03_142 2018 2019 0,0000 7,5051 0,3360 1,5218 4,7823 0,8650 0,6352 7,5051 0,0000 0,0000 0,0000 0,3356 7,1695 7,5051

Северные МЭС 6,0121 94,1526 6,3328 21,3046 58,5959 7,9193 6,0161 62,4684 6,5879 25,0966 14,5091 16,7441 31,2153 94,1529

1.2.1.1.60 Реконструкция КТП-539, р.п. Новониколаевский F_04_145 2015 2015 0,0880 0,6365 0,0583 0,1505 0,4057 0,0220 0,0000 0,0000 0,6365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6365

1.2.1.1.61
Модернизация РП-7 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, г. Урюпинск
G_04_146 2016 2016 0,9803 6,9400 0,7340 1,2161 4,4051 0,5848 0,0000 0,0000 0,0000 6,9400 0,0000 0,0000 0,0000 6,9400

1.2.1.1.62
Реконструкция ТП-141 и строительство КЛ-10 кВ от ТП-

27 до ТП-141, г. Урюпинск
F_04_147 2015 2015 0,1036 0,8215 0,1032 0,1165 0,5382 0,0635 0,0000 0,0000 0,8215 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8215

1.2.1.1.63
Реконструкция ТП-549, переключение ТП-549 вразрез Л-

13 ПС 110/10 Заводская, р.п. Новониколаевский
F_04_148 2015 2016 0,1099 0,7803 0,0664 0,5954 0,0488 0,0696 0,0000 0,0000 0,7742 0,0061 0,0000 0,0000 0,0000 0,7803

1.2.1.1.64
Перенос ТП-1616 в центр нагрузок, реконструкция ВЛ-

0,4 кВ от КТП-1616, ст. Нехаевская
F_04_151 2015 2016 0,4233 2,6518 0,0690 0,9988 1,3808 0,2032 0,0000 0,0000 2,4882 0,1636 0,0000 0,0000 0,0000 2,6518

1.2.1.1.65
Реконструкция КТП-1143, перевод нагрузок с КТП-1144  

на КТП-1143, р.п. Панфилово
F_04_152 2015 2016 0,1386 0,6794 0,0791 0,1455 0,4081 0,0466 0,0000 0,0000 0,6639 0,0155 0,0000 0,0000 0,0000 0,6794

1.2.1.1.66
Реконструкция КТП-1 и ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 от КТП-1, г. 

Урюпинск
F_04_153 2015 2015 0,3100 1,2035 0,0805 0,3034 0,7933 0,0262 0,0000 0,0000 1,2035 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2035

1.2.1.1.67
Модернизация РП-5 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, г. Урюпинск
F_04_155 2015 2016 0,8425 10,3427 0,1672 3,8217 6,3237 0,0301 0,0000 0,0000 0,0000 10,3427 0,0000 0,0000 0,0000 10,3427

1.2.1.1.68
Реконструкция КТП-540, КТП-2543, р.п. 

Новоанниколаевский
F_04_156 2015 2016 0,1792 1,0938 0,1354 0,0875 0,6558 0,2152 0,0000 0,0000 0,0000 1,0938 0,0000 0,0000 0,0000 1,0938

1.2.1.1.69

Реконструкция КТП-4252 с заменой ее на проходную и 

монтажом вразрез ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 кВ 

Новоаннинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4252, 

г. Новоаннинский

F_04_159 2015 2016 0,2223 1,7810 0,1407 0,4236 1,1914 0,0253 0,0000 0,0000 0,0000 1,7810 0,0000 0,0000 0,0000 1,7810

1.2.1.1.70 Реконструкция КТП-1605, ст. Нехаевская F_04_162 2015 2016 0,0895 0,5441 0,0677 0,1232 0,3254 0,0277 0,0000 0,0000 0,0000 0,5441 0,0000 0,0000 0,0000 0,5441

1.2.1.1.71

Реконструкция РП-3 с монтажом дополнительного 

трансформатора 160 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ 

от РП-3 для перевода части нагрузок с ТП-176 на РП-3. 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, г. Урюпинск

F_04_163 2015 2016 0,8210 4,2098 0,1742 1,4876 2,5167 0,0313 0,0000 0,0000 0,0000 4,2098 0,0000 0,0000 0,0000 4,2098

1.2.1.1.72
Модернизация РП-2 с заменой ячеек в РУ-10 кВ, г. 

Урюпинск
H_04_165 2017 2018 0,0000 9,9720 1,0470 1,8390 6,2010 0,8850 0,9982 9,9720 0,0000 0,0000 0,5932 9,3788 0,0000 9,9720

1.2.1.1.73
Модернизация РП-6 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, г. Урюпинск
G_04_166 2016 2017 0,8291 6,1469 0,3531 1,2926 4,0062 0,4950 0,7026 6,1469 0,0000 0,0000 6,1469 0,0000 0,0000 6,1469

1.2.1.1.74
Реконструкция ТП-68 для переключения вразрез Л-44 

ПС 110/10 кВ Урюпинская, г. Урюпинск
G_04_167 2016 2017 0,0392 0,3810 0,0754 0,0773 0,1744 0,0538 0,0332 0,3810 0,0000 0,0000 0,3810 0,0000 0,0000 0,3810

1.2.1.1.75

Строительство ВЛ-10-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-10 кВ № 8-4 

ПС 110/10 кВ Новоанннская до ТП-1046. Реконструкция 

ТП-1046, г. Новоаннинский

G_04_170 2016 2017 0,1442 1,3252 0,1021 0,2585 0,7157 0,2489 0,1222 1,3252 0,0000 0,0000 1,3252 0,0000 0,0000 1,3252
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1.2.1.1.76
Реконструкция КТП-551, КТП-2542, КТП-2544, р.п. 

Новониколаевский
G_04_172 2016 2017 0,2398 1,9672 0,2687 0,3758 0,9974 0,3253 0,2032 1,9672 0,0000 0,0000 1,9672 0,0000 0,0000 1,9672

1.2.1.1.77
Реконструкция КТП-1607 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1067, ст. 

Нехаевская
G_04_174 2016 2017 0,3549 3,1610 0,2027 0,6808 1,9394 0,3381 0,3008 3,1610 0,0000 0,0000 3,1610 0,0000 0,0000 3,1610

1.2.1.1.78 Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская G_04_175 2016 2017 0,0967 0,7769 0,0896 0,1503 0,4164 0,1205 0,0819 0,7769 0,0000 0,0000 0,7769 0,0000 0,0000 0,7769

1.2.1.1.79 Реконструкция КТП-561, р.п. Новониколаевский H_04_176 2017 2018 0,0000 0,4059 0,0430 0,0745 0,2525 0,0360 0,0406 0,4059 0,0000 0,0000 0,0432 0,3627 0,0000 0,4059

1.2.1.1.80 Реконструкция КТП-817, ст. Преображенская H_04_178 2017 2018 0,0000 0,8627 0,0907 0,1587 0,5363 0,0770 0,0863 0,8627 0,0000 0,0000 0,0907 0,7720 0,0000 0,8627

1.2.1.1.81
Реконструкция ТП-182 для переключения вразрез Л-115 

РП-1, г. Урюпинск
H_04_179 2017 2018 0,0000 0,2881 0,0241 0,0565 0,1785 0,0290 0,0274 0,2881 0,0000 0,0000 0,0237 0,2644 0,0000 0,2881

1.2.1.1.82
Реконструкция КТП-560, КТП-2561, КТП-2551, р.п. 

Новониколаевский
I_04_182 2018 2019 0,0000 2,3042 0,2440 0,4248 1,4313 0,2041 0,2199 2,3042 0,0000 0,0000 0,0000 0,2441 2,0602 2,3042

1.2.1.1.83
Реконструкция КТП-5046 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-5046, ст. 

Преображенская
I_04_183 2018 2019 0,0000 7,5576 0,3678 1,5229 4,8080 0,8590 0,6448 7,5576 0,0000 0,0000 0,0000 0,3678 7,1898 7,5576

1.2.1.1.84
Реконструкция КТП-1129 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1129, р.п. 

Панфилово
I_04_184 2018 2019 0,0000 6,4932 0,3247 1,3060 4,1283 0,7341 0,5554 6,4932 0,0000 0,0000 0,0000 0,3237 6,1695 6,4932

1.2.1.1.85
Реконструкция КТП-11 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-11, х. 

Черкесовский
I_04_185 2018 2019 0,0000 4,3610 0,2370 0,8713 2,7677 0,4850 0,3764 4,3610 0,0000 0,0000 0,0000 0,2373 4,1237 4,3610

1.2.1.1.86

Реконструкция ТП-80 для переключения вразрез Л-17 

ПС 110/10 кВ Урюпинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от 

ТП-80, г. Урюпинск

I_04_186 2018 2019 0,0000 7,6458 0,3256 1,5550 4,8761 0,8891 0,6441 7,6458 0,0000 0,0000 0,0000 0,3246 7,3212 7,6458

1.2.1.1.87 Реконструкция КТП-1124, п. Панфилово I_04_192 2018 2018 0,0000 1,3636 0,1023 0,1841 0,9545 0,1228 0,1556 1,3636 0,0000 0,0000 0,0000 1,3636 0,0000 1,3636

1.2.1.1.88 Реконструкция КТП-903, КТП-4297, х. Бочаровский I_04_193 2018 2018 0,0000 1,1627 0,0872 0,1570 0,8139 0,1046 0,1327 1,1627 0,0000 0,0000 0,0000 1,1627 0,0000 1,1627

1.2.1.1.89
Реконструкция КТП-4496, п. Роднички Нехаевского 

района
I_04_194 2018 2018 0,0000 0,6568 0,0493 0,0887 0,4597 0,0591 0,0749 0,6568 0,0000 0,0000 0,0000 0,6568 0,0000 0,6568

1.2.1.1.90 Реконструкция КТП-4037, х. Алимо Любимовский I_04_195 2018 2018 0,0000 0,6288 0,0472 0,0849 0,4402 0,0566 0,0664 0,6288 0,0000 0,0000 0,0000 0,6288 0,0000 0,6288

1.2.1.1.91 Реконструкция КТП-4299, х. Бочаровский I_04_196 2018 2018 0,0000 0,6568 0,0493 0,0887 0,4597 0,0591 0,0749 0,6568 0,0000 0,0000 0,0000 0,6568 0,0000 0,6568

1.2.1.1.92 Реконструкция КТП-1142, КТП-105, п. Панфилово J_04_197 2019 2019 0,0000 1,2169 0,0913 0,1643 0,8519 0,1095 0,1327 1,2169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2169 1,2169

1.2.1.1.93 Реконструкция  КТП-4035, х. Труд. Рассвет J_04_198 2019 2019 0,0000 0,6873 0,0515 0,0928 0,4811 0,0619 0,0749 0,6873 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6873 0,6873

1.2.1.1.94 Реконструкция КТП-1151, КТП-1152, х. Карповский J_04_199 2019 2019 0,0000 1,3737 0,1030 0,1855 0,9616 0,1236 0,1499 1,3737 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3737 1,3737

1.2.1.1.95 Реконструкция КТП-4298, х. Бочаровский J_04_200 2019 2019 0,0000 1,0729 0,0805 0,1448 0,7510 0,0966 0,1170 1,0729 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0729 1,0729

Жирновские МЭС 5,1247 44,7320 2,4737 10,3342 25,0269 6,8971 2,6671 28,6303 9,9400 2,9253 17,9964 10,6339 0,0000 41,4956

1.2.1.1.96
Реконструкция СКТП-220 и ВЛ-0,4 кВ от СКТП-220, 

р.п. Рудня
F_05_201 2015 2016 0,5296 3,2363 0,1278 1,2548 1,8001 0,0536 0,0000 0,0000 3,2203 0,0159 0,0000 0,0000 0,0000 3,2363

1.2.1.1.97
Реконструкция СКТП-103 и ВЛ-0,4 кВ от СКТП-103, 

р.п. Елань
F_05_202 2015 2016 0,4977 2,5105 0,0985 0,9019 1,4662 0,0440 0,0000 0,0000 2,4909 0,0196 0,0000 0,0000 0,0000 2,5105
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1.2.1.1.98
Реконструкция СКТП-145 и ВЛ-0,4 кВ от СКТП-145, 

р.п. Елань
F_05_203 2015 2016 0,6381 3,4146 0,1373 1,3246 1,8841 0,0687 0,0000 0,0000 3,4050 0,0096 0,0000 0,0000 0,0000 3,4146

1.2.1.1.99 Реконструкция СКТП-63, г. Жирновск F_05_208 2015 2015 0,0466 0,4648 0,0583 0,0855 0,2990 0,0220 0,0000 0,0000 0,4648 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4648

1.2.1.1.100
Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-

186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань
F_05_210 2015 2016 0,2734 2,1242 0,1406 0,6686 1,1583 0,1567 0,0000 0,0000 0,0000 2,1242 0,0000 0,0000 0,0000 2,1242

1.2.1.1.101
Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, 

р.п. Красный Яр
G_05_213 2016 2017 0,1624 1,4958 0,3583 0,2559 0,7104 0,1711 0,1186 1,2890 0,0000 0,2069 1,2890 0,0000 0,0000 1,4958

1.2.1.1.102
Реконструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 

кВ, р.п. Красный Яр
G_05_214 2016 2017 1,5338 13,6193 0,6000 2,8974 8,5225 1,5994 1,2998 13,6193 0,0000 0,0000 13,6193 0,0000 0,0000 13,6193

1.2.1.1.103 Реконструкция ТП-50, г. Жирновск G_05_215 2016 2017 0,3979 3,3389 0,4851 0,5744 2,0022 0,2772 0,2817 2,7898 0,0000 0,5491 2,7898 0,0000 0,0000 3,3389

1.2.1.1.104 Реконструкция КТП-295 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр H_05_218 2017 2018 0,0000 10,9322 0,4680 2,2220 6,9742 1,2680 0,9670 10,9322 0,0000 0,0000 0,2983 10,6339 0,0000 10,9322

1.2.1.1.105
Техническое перевооружение СКТП-159 и ВЛ-0,4 кВ от 

ТП-159, р.п. Елань
D_05_223 2013 2015 0,6360 2,1880 0,0000 0,1083 0,1580 1,9217 0,0000 0,0000 0,2663 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2663

1.2.1.1.106
Техническое перевооружение ТП-184 и ВЛ-0,4кВ от ТП-

184 ф-3, р.п. Елань
D_05_225 2013 2015 0,4091 1,4074 0,0000 0,0407 0,0519 1,3148 0,0000 0,0000 0,0926 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0926

Суровикинские МЭС 2,8935 36,5011 3,6632 7,4269 22,3842 3,0267 1,9622 20,1138 11,5614 4,8260 4,2342 2,7932 13,0864 36,5013

1.2.1.1.107 Реконстукция ТП-925, г. Калач-на-Дону F_07_226 2015 2015 0,1974 1,0637 0,0740 0,2134 0,7477 0,0286 0,0000 0,0000 1,0637 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0637

1.2.1.1.108 Реконстукция СКТП-991, г. Калач-на-Дону F_07_227 2015 2015 0,0845 0,6501 0,0551 0,1353 0,4390 0,0208 0,0000 0,0000 0,6501 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6501

1.2.1.1.109 Реконстукция КТП-1012, г. Калач-на-Дону F_07_228 2015 2015 0,0981 0,6813 0,0762 0,1307 0,4448 0,0296 0,0000 0,0000 0,6813 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6813

1.2.1.1.110
Реконструкция СКТП-529 по ул. Новая, р.п. 

Чернышковский
F_07_229 2015 2015 0,1463 0,9104 0,0728 0,1753 0,6341 0,0282 0,0000 0,0000 0,9104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9104

1.2.1.1.111

Строительство новой КТП и КЛ-10 кВ от опоры №8 Л-6 

до опоры  №39 Л-6 ПС 110/35/10 Суровикино с заменой 

тупиковой КТП-552 на проходную, вынос и 

реконструкция КТП-551  и реконструкция ТП-602 с 

установкой дополнительных ячеек, г. Суровикино

F_07_231 2015 2015 0,7705 6,1034 0,5617 1,8487 3,6176 0,0753 0,0000 0,0000 6,1034 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,1034

1.2.1.1.112

Вынос ТП-42  с заменой ее на проходную, ВЛ-10 кВ, 

КЛ-10 кВ с территории школы № 1, замена 

существующей КТП-60 тупикового типа на проходную, 

г. Суровикино

F_07_232 2015 2015 0,2480 2,1525 0,2430 0,5144 1,3322 0,0629 0,0000 0,0000 2,1525 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,1525

1.2.1.1.113
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. 

Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону
F_07_238 2015 2016 0,3000 1,6097 0,3004 0,3765 0,5547 0,3781 0,0000 0,0000 0,0000 1,6097 0,0000 0,0000 0,0000 1,6097

1.2.1.1.114
Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. 

Калач-на-Дону
F_07_239 2015 2016 0,0962 0,8873 0,0769 0,1469 0,4497 0,2137 0,0000 0,0000 0,0000 0,8873 0,0000 0,0000 0,0000 0,8873

1.2.1.1.115 Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский F_07_240 2015 2016 0,0725 0,4722 0,0579 0,0613 0,2742 0,0788 0,0000 0,0000 0,0000 0,4722 0,0000 0,0000 0,0000 0,4722

1.2.1.1.116
Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, 

р.п. Чернышковкий
F_07_241 2015 2016 0,1956 0,9870 0,0677 0,2497 0,6575 0,0122 0,0000 0,0000 0,0000 0,9870 0,0000 0,0000 0,0000 0,9870

1.2.1.1.117 Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр F_07_242 2015 2016 0,1937 0,8698 0,0677 0,1131 0,6769 0,0122 0,0000 0,0000 0,0000 0,8698 0,0000 0,0000 0,0000 0,8698

1.2.1.1.118 Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино G_07_255 2016 2017 0,1780 1,4419 0,1791 0,0983 0,9358 0,2287 0,1509 1,4419 0,0000 0,0000 1,4419 0,0000 0,0000 1,4419
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1.2.1.1.119 Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр G_07_256 2016 2017 0,3126 2,4998 0,0943 0,3834 1,6073 0,4147 0,2649 2,4998 0,0000 0,0000 2,4998 0,0000 0,0000 2,4998

1.2.1.1.120 Реконструкция КТП-994, КТП-1008, г. Калач-на-Дону H_07_261 2017 2018 0,0000 2,0644 0,2170 0,3805 1,2839 0,1830 0,2066 2,0644 0,0000 0,0000 0,2169 1,8475 0,0000 2,0644

1.2.1.1.121 Реконструкция КТП-471, р.п. Светлый Яр H_07_262 2017 2018 0,0000 0,7178 0,0750 0,1326 0,4462 0,0640 0,0718 0,7178 0,0000 0,0000 0,0754 0,6424 0,0000 0,7178

1.2.1.1.122
Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, г. Суровикино
J_07_264 2019 2019 0,0000 10,3127 1,1407 1,8895 6,3725 0,9100 0,9788 10,3127 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,3127 10,3127

1.2.1.1.123

Реконструкция КТП-903, КТП-904 с заменой их на 

проходные, реконструкция КЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/35/10 

кВ Калач от оп. 20-1/1 до КТП-903, КЛ-10 кВ Л-12 ПС 

110/35/10 кВ Калач от оп. 12-6/1 до КТП-904. 

Строительство КЛ-10 кВ от КТП-903 до КТП-904, г. 

Калач-на-Дону

I_07_266 2018 2019 0,0000 2,3246 0,2241 0,4391 1,4425 0,2190 0,2173 2,3246 0,0000 0,0000 0,0000 0,2237 2,1008 2,3246

1.2.1.1.124 Реконструкция КТП-959, г. Калач-на-Дону I_07_268 2018 2019 0,0000 0,7525 0,0797 0,1382 0,4677 0,0669 0,0718 0,7525 0,0000 0,0000 0,0000 0,0797 0,6729 0,7525

Пригородные МЭС 13,6665 79,6341 6,4227 13,7911 51,7257 7,6946 11,5991 65,1688 4,2325 10,2331 37,6451 21,5992 5,9246 79,6343

1.2.1.1.125
Реконструкция ТП-2 (Л-11 ПС 110/10 кВ Городище), 

р.п. Городище
F_12_272 2015 2015 0,2004 1,6567 0,0909 0,2647 1,2884 0,0127 0,0000 0,0000 1,6567 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,6567

1.2.1.1.126
Реконструкция СКТП-159, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 

1, 2 от СКТП-159, п. Горный Балыклей
F_12_273 2015 2016 0,5782 2,9125 0,1142 0,4938 1,9098 0,3948 0,0000 0,0000 2,5758 0,3367 0,0000 0,0000 0,0000 2,9125

1.2.1.1.127
Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, 

ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище
F_12_278 2015 2016 0,7053 4,0521 0,5417 0,7173 2,5163 0,2769 0,0000 0,0000 0,0000 4,0521 0,0000 0,0000 0,0000 4,0521

1.2.1.1.128
Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, р.п. Городище
H_12_279 2017 2018 0,0000 12,2237 1,2831 2,2542 7,6017 1,0847 1,2236 12,2237 0,0000 0,0000 0,5932 11,6305 0,0000 12,2237

1.2.1.1.129
Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. 

Котельниково
F_12_288 2015 2016 0,5011 2,4720 0,3385 0,3086 1,1230 0,7019 0,0000 0,0000 0,0000 2,4720 0,0000 0,0000 0,0000 2,4720

1.2.1.1.130 Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак F_12_290 2015 2016 1,0296 1,9209 0,2836 0,1964 1,3448 0,0961 0,0000 0,0000 0,0000 1,9209 0,0000 0,0000 0,0000 1,9209

1.2.1.1.131 Реконструкция ТП-1295, ЛЭП-6/0,4 кВ, г. Волгоград, F_12_291 2015 2017 8,2426 18,9204 0,5904 3,3124 13,3068 1,7108 6,7950 18,4051 0,0000 0,5153 18,4051 0,0000 0,0000 18,9204

1.2.1.1.132
Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-

526, ТП-14, р.п. Городище
G_12_292 2016 2017 0,7624 5,9772 0,5374 1,0397 3,8508 0,5492 0,5991 5,5424 0,0000 0,4348 5,5424 0,0000 0,0000 5,9772

1.2.1.1.133
Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой 

застройки, р.п. Городище
G_12_293 2016 2017 0,1835 1,4997 0,1443 0,1459 0,9647 0,2447 0,1555 1,4997 0,0000 0,0000 1,4997 0,0000 0,0000 1,4997

1.2.1.1.134
Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, 

р.п. Городище
G_12_294 2016 2017 0,3945 3,0737 0,1152 0,5060 2,0565 0,3959 0,3343 3,0737 0,0000 0,0000 3,0737 0,0000 0,0000 3,0737

1.2.1.1.135
Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей 

на вакуумные, г. Дубовка
G_12_373 2016 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.1.1.136
Модернизация ТП-69 с заменой масляных 

выключателей на вакуумные, г. Дубовка
G_12_374 2016 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.1.1.137
Модернизация ТП-41 с заменой масляных 

выключателей на вакуумные, г. Дубовка
G_12_297 2016 2017 0,4160 3,0377 0,0893 0,6107 2,0651 0,2727 0,3424 2,9504 0,0000 0,0873 2,9504 0,0000 0,0000 3,0377

1.2.1.1.138
Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-

36, г. Котельниково
G_12_302 2016 2017 0,6528 5,1909 0,5374 0,8609 3,3195 0,4731 0,5091 4,7771 0,0000 0,4138 4,7771 0,0000 0,0000 5,1909

1.2.1.1.139
Реконструкция ТП-943, ТП-755, ТП-850, ТП-867, р.п. 

Городище
H_12_303 2017 2018 0,0000 4,0703 0,4271 0,7500 2,5322 0,3610 0,4074 4,0703 0,0000 0,0000 0,3424 3,7280 0,0000 4,0703
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1.2.1.1.140
Реконструкция ТП-66, ТП-67, ТП-18, ТП-10, ТП-52, ТП-

20, г. Котельниково
H_12_309 2017 2018 0,0000 5,9983 0,6271 1,1102 3,7288 0,5322 0,6004 5,9983 0,0000 0,0000 0,4610 5,5373 0,0000 5,9983

1.2.1.1.141
Реконструкция ТП-48, ТП-14, ТП-15, ТП-32, ТП-41, ТП-

42, г. Котельниково
I_12_315 2018 2019 0,0000 6,6280 0,7025 1,2203 4,1172 0,5879 0,6323 6,6280 0,0000 0,0000 0,0000 0,7034 5,9246 6,6280

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 0,0000 64,2142 4,4950 12,8428 46,8764 0,0000 2,9525 34,8836 16,2239 13,1066 8,4744 8,9829 17,4264 64,2142

1.2.1.2.1

Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых 

трансформаторов на современные с улучшенными 

характеристиками по потерям электроэнергии

F_13_328 2015 2019 0,0000 64,2142 4,4950 12,8428 46,8764 0,0000 2,9525 34,8836 16,2239 13,1066 8,4744 8,9829 17,4264 64,2142

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в том 

числе:

Г 52,7236 802,8743 30,2000 169,8841 471,0839 131,7063 53,9874 615,0889 48,2275 82,9112 122,0499 198,5752 294,4638 746,2277

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г 52,7236 802,8743 30,2000 169,8841 471,0839 131,7063 53,9874 615,0889 48,2275 82,9112 122,0499 198,5752 294,4638 746,2277

Заволжские МЭС 4,8808 101,9431 4,2662 22,0696 65,1070 10,5002 7,7515 88,4582 4,2944 8,8096 20,4464 28,0178 39,9941 101,5622

1.2.2.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 ул. Мичурина с 

выносом ее из зоны застройки, г. Палласовка
F_01_002 2015 2015 0,0463 0,3929 0,0673 0,0402 0,2556 0,0298 0,0000 0,0000 0,3929 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3929

1.2.2.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 ул. Рокоссовского 

с выносом ее из зоны застройки, г. Палласовка
F_01_003 2015 2015 0,0708 0,4598 0,0673 0,0802 0,2831 0,0292 0,0000 0,0000 0,4598 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4598

1.2.2.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-203, р.п. Средняя 

Ахтуба
F_01_014 2015 2015 0,4594 2,6305 0,0574 0,9272 1,6066 0,0393 0,0000 0,0000 2,6305 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,6305

1.2.2.1.4
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-802, р.п. 

Средняя Ахтуба
F_01_015 2015 2015 0,0343 0,8112 0,1421 0,1697 0,4729 0,0266 0,0000 0,0000 0,8112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8112

1.2.2.1.5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-389 в квартале 

5/2, р.п. Быково
F_01_018 2015 2016 0,1150 0,4839 0,0350 0,1219 0,2801 0,0469 0,0000 0,0000 0,0000 0,4839 0,0000 0,0000 0,0000 0,4839

1.2.2.1.6

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-46 по ул. 

Степана Разина, ф. 1, 2 от КТП-6 по ул. Тимирязева,  

р.п. Средняя Ахтуба

F_01_019 2015 2016 0,6459 3,2071 0,0839 1,2564 1,8121 0,0546 0,0000 0,0000 0,0000 3,2071 0,0000 0,0000 0,0000 3,2071

1.2.2.1.7

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17 отпайки № 1 от оп. 50 до 

ТП-13, отпайки № 6 от оп. 117 до ТП-30, отпайки № 2 

от оп. 85 до ТП-15 и от ТП-15 до перекрестка ул. Карла 

Маркса, Матросова, г. Николаевск

F_01_022 2015 2016 0,5255 1,9570 0,0751 0,5018 1,2714 0,1087 0,0000 0,0000 0,0000 1,9570 0,0000 0,0000 0,0000 1,9570

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 РП-1 отп. 2 к ТП-58, р.п. 

Средняя Ахтуба
F_01_027 2015 2016 0,1807 0,6192 0,0730 0,1307 0,4025 0,0131 0,0000 0,0000 0,0000 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,6192

1.2.2.1.9
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 отпайка к КТП-373, с. 

Старая Полтавка
F_01_028 2015 2016 0,1248 0,5099 0,0634 0,1076 0,3079 0,0310 0,0000 0,0000 0,0000 0,5099 0,0000 0,0000 0,0000 0,5099

1.2.2.1.10
Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7 отп. 3 РП-1, р.п. Средняя 

Ахтуба
F_01_029 2015 2016 0,0568 0,3859 0,0381 0,0481 0,2930 0,0068 0,0000 0,0000 0,0000 0,3859 0,0000 0,0000 0,0000 0,3859

1.2.2.1.11 Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба F_01_030 2015 2016 0,1416 1,0609 0,0675 0,3155 0,6658 0,0122 0,0000 0,0000 0,0000 1,0609 0,0000 0,0000 0,0000 1,0609

1.2.2.1.12

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-537, ф. 1 - 3 от 

КТП-532, ф. 1 от КТП-531, ф. 1, 4 от КТП-313, с. Старая 

Полтавка

G_01_032 2016 2017 1,0836 9,6791 0,3511 2,0563 6,4357 0,8361 0,9183 9,6791 0,0000 0,0000 9,6791 0,0000 0,0000 9,6791

1.2.2.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-8, ф. 1 - 4 от 

КТП-738, г. Краснослободск
G_01_033 2016 2017 1,0999 9,8266 0,3373 2,1007 6,5754 0,8132 0,9321 9,8266 0,0000 0,0000 9,8266 0,0000 0,0000 9,8266

1.2.2.1.14

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул. 

Серогородского, Чапаева, Новая, Рабочая, г. 

Палласовка

H_01_038 2017 2018 0,0000 7,4763 0,3020 1,5253 4,7739 0,8750 0,6580 7,4763 0,0000 0,0000 0,2169 7,2593 0,0000 7,4763

1.2.2.1.15
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2, 4 от ТП-803, ф. 1, 2, 3 от 

КТП-8, ф. 1, 4 от КТП-47, р.п. Средняя Ахтуба
H_01_039 2017 2018 0,0000 9,2085 0,3719 1,8786 5,8801 1,0779 0,8105 9,2085 0,0000 0,0000 0,2873 8,9212 0,0000 9,2085

1.2.2.1.16
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пойменная, г. 

Ленинск
H_01_040 2017 2019 0,0000 21,7890 0,8600 4,4495 13,9265 2,5530 1,8743 21,7890 0,0000 0,0000 0,4364 10,5924 10,7602 21,7890
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1.2.2.1.17

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-396, ф. 2, 3 от 

КТП-350, ф. 2 от КТП-250, ф. 1 - 3 от КТП-100, ф. 2 от 

КТП-99, ф. 1, 2 от КТП-94, ф. 1, 2 от КТП-35, с. Старая 

Полтавка

I_01_041 2018 2019 0,0000 30,4788 1,2450 6,2153 19,4526 3,5659 2,5584 30,4788 0,0000 0,0000 0,0000 1,2449 29,2339 30,4788

1.2.2.1.18
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-132, г. 

Николаевск
E_01_046 2014 2015 0,1438 0,3810 0,0000 0,0000 0,0000 0,3810 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.2.1.19
Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 5/21 до оп.5/26 Л-5 ПС 

"Ахтуба", р.п. Средняя Ахтуба
G_01_049 2016 2016 0,1525 0,5855 0,0288 0,1447 0,4119 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5855 0,0000 0,0000 0,0000 0,5855

Камышинские МЭС 16,9291 156,1822 4,1360 32,6758 78,2986 41,0718 7,9269 91,0995 7,6163 26,7598 19,0953 17,8915 54,1127 125,4756

1.2.2.1.20 Реконструкция КЛ-10 кВ Л-152 от РП-4 г. Камышин F_02_053 2015 2015 0,1629 2,0459 0,1701 0,7114 1,1467 0,0177 0,0000 0,0000 2,0459 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0459

1.2.2.1.21
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240, ТП-226, ТП-223,  

г. Котово
F_02_055 2015 2016 0,4194 1,3450 0,1059 0,4692 0,7415 0,0284 0,0000 0,0000 1,3364 0,0086 0,0000 0,0000 0,0000 1,3450

1.2.2.1.22
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, ТП-87, ст. 

Березовская
F_02_058 2015 2016 2,6866 14,5022 0,2538 5,8770 8,3217 0,0497 0,0000 0,0000 0,0000 14,5022 0,0000 0,0000 0,0000 14,5022

1.2.2.1.23 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, г. Котово F_02_060 2015 2016 0,9358 7,6179 0,0924 3,4217 4,0852 0,0187 0,0000 0,0000 0,0000 7,6179 0,0000 0,0000 0,0000 7,6179

1.2.2.1.24
Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-201 с заменой на 

ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово
F_02_061 2015 2016 0,3367 4,4494 0,0463 1,5630 2,8297 0,0104 0,0000 0,0000 0,0000 4,4494 0,0000 0,0000 0,0000 4,4494

1.2.2.1.25
Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-226 с заменой на 

ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово
F_02_062 2015 2016 0,0566 0,1958 0,0194 0,0192 0,1415 0,0156 0,0000 0,0000 0,0140 0,1818 0,0000 0,0000 0,0000 0,1958

1.2.2.1.26
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-86, ТП-88, ТП-91, ст. 

Березовская
G_02_065 2016 2017 2,0879 18,5283 0,4919 3,9526 12,3720 1,7117 1,7694 18,5283 0,0000 0,0000 18,5283 0,0000 0,0000 18,5283

1.2.2.1.27
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-121 с переводом части  

нагрузок на ТП-126 г. Камышин
H_02_071 2017 2018 0,0000 4,4788 0,1810 0,9136 2,8603 0,5239 0,3942 4,4788 0,0000 0,0000 0,1805 4,2983 0,0000 4,4788

1.2.2.1.28

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 8 от ТП-28, ф. 1 от ТП89, 

ф. 2, 4 от ТП-90, ф. 2, 3, 5 от ТП-275, ТП-131, г. 

Камышин 

H_02_077 2017 2018 0,0000 9,1881 0,3710 1,8745 5,8665 1,0761 0,8087 9,1881 0,0000 0,0000 0,2864 8,9017 0,0000 9,1881

1.2.2.1.29
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-96 с переводом 

нагрузок на ТП-14 г. Камышин
H_02_078 2017 2018 0,0000 2,4873 0,1002 0,5076 1,5885 0,2910 0,2189 2,4873 0,0000 0,0000 0,1000 2,3873 0,0000 2,4873

1.2.2.1.30

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-120, ф. 7 от ТП-

202, ф. 19 от ТП-258, ф. 2, 3 от ТП-22, ф. 1 от ТП-45,  ф. 

5 от ТП-274, ф. 1 от ТП-86, ф. 3 от ТП-141, ф. 3, 6 от ТП-

144, ф. 1 от ТП-145, ф. 11 от ТП-148, ф. 2 от ТП-175, г. 

Камышин

I_02_088 2018 2019 0,0000 55,3525 2,2608 11,2874 35,3274 6,4769 4,6463 55,3525 0,0000 0,0000 0,0000 2,2610 53,0915 55,3525

1.2.2.1.31
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 с переводом 

нагрузок на ТП-24, г. Камышин
I_02_089 2018 2019 0,0000 1,0644 0,0432 0,2169 0,6788 0,1254 0,0893 1,0644 0,0000 0,0000 0,0000 0,0432 1,0212 1,0644

1.2.2.1.32
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213, 219, 246, 262,  270, 

г. Котово
C_02_094 2012 2015 6,1981 21,0117 0,0000 0,6400 0,8379 19,5338 0,0000 0,0000 1,4779 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4779

1.2.2.1.33
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-806, 807, 809, 822, г. 

Петров-Вал
D_02_096 2013 2015 3,9423 13,5614 0,0000 1,2215 1,5009 10,8390 0,0000 0,0000 2,7385 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7385

1.2.2.1.34

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-854 до жилых домов 

по ул. Дружбы взамен существующих КЛ-0,4 кВ, с. 

Антиповка

D_02_099 2013 2015 0,1028 0,3535 0,0000 0,0000 0,0000 0,3535 0,0000 0,0000 0,0036 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0036

Михайловские МЭС 3,8899 69,7425 3,0224 15,2172 42,7251 8,7779 4,6068 52,3658 5,2150 12,1616 8,6684 16,2898 27,4076 69,7425

1.2.2.1.35 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87, г. Михайловка F_03_104 2015 2015 0,9174 3,2056 0,0884 1,2151 1,8270 0,0751 0,0000 0,0000 3,2056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,2056

1.2.2.1.36

Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-25 ПС 110/35/6 кВ 

Заречная от ТП-814 до яч. 63 ЦРП-1 с заменой ее на ВЛ-

6 кВ с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-552, ТП-

814, г. Фролово

F_03_107 2015 2015 0,2496 2,0094 0,1376 0,3565 1,2761 0,2391 0,0000 0,0000 2,0094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0094
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1.2.2.1.37
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-793, ТП-3171 р.п. 

Иловля
I_03_112 2018 2019 0,0000 13,8381 0,5650 2,8220 8,8321 1,6189 1,1616 13,8381 0,0000 0,0000 0,0000 0,5653 13,2729 13,8381

1.2.2.1.38 Реконструкция КЛ-10 кВ Л-118 ТЭЦ, г. Михайловка F_03_114 2015 2016 0,2743 3,9693 0,2186 0,3425 1,5695 1,8387 0,0000 0,0000 0,0000 3,9693 0,0000 0,0000 0,0000 3,9693

1.2.2.1.39

Реконструкция КЛ-10 кВ Л-104 ТЭЦ с прокладкой 

дополнительного кабеля и включением ТП-39 по 

проходной схеме, г. Михайловка

F_03_115 2015 2016 0,1458 1,2467 0,1184 0,1472 0,8182 0,1629 0,0000 0,0000 0,0000 1,2467 0,0000 0,0000 0,0000 1,2467

1.2.2.1.40
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ТП-53, г. 

Михайловка
F_03_116 2015 2016 0,9225 4,9957 0,1084 1,8897 2,9355 0,0621 0,0000 0,0000 0,0000 4,9957 0,0000 0,0000 0,0000 4,9957

1.2.2.1.41 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от ТП-3860, р.п. Иловля F_03_118 2015 2016 0,4095 1,9499 0,0466 0,7455 1,0846 0,0732 0,0000 0,0000 0,0000 1,9499 0,0000 0,0000 0,0000 1,9499

1.2.2.1.42 Реконструкция КЛ-10 кВ Л-12 РП-7, г. Михайловка G_03_121 2016 2017 0,1340 1,3560 0,1193 0,1102 0,7958 0,3307 0,1136 1,3560 0,0000 0,0000 1,3560 0,0000 0,0000 1,3560

1.2.2.1.43
Реконструкция КЛ-10 кВ Л-23 ПС 110/35/10 кВ 

Пищевая ввод в ТП-118,  г. Михайловка
G_03_122 2016 2017 0,0783 0,8123 0,1193 0,1627 0,3493 0,1809 0,0664 0,8123 0,0000 0,0000 0,8123 0,0000 0,0000 0,8123

1.2.2.1.44 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, г. Михайловка G_03_124 2016 2017 0,5075 4,5314 0,1623 0,9635 2,8528 0,5528 0,4301 4,5314 0,0000 0,0000 4,5314 0,0000 0,0000 4,5314

1.2.2.1.45 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38, г. Михайловка H_03_130 2017 2018 0,0000 1,7763 0,0719 0,3624 1,1344 0,2076 0,1564 1,7763 0,0000 0,0000 0,0712 1,7051 0,0000 1,7763

1.2.2.1.46

Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-133 до 

многоквартирных жилых домов по ул. 2-я 

Краснознаменская, 16 и ул. 2-я Краснознаменская, 16 а, 

г. Михайловка

H_03_131 2017 2018 0,0000 0,6568 0,0259 0,1412 0,4057 0,0840 0,0566 0,6568 0,0000 0,0000 0,0254 0,6314 0,0000 0,6568

1.2.2.1.47

Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-25 ПС 110/35/6 кВ 

Заречная от оп. 182 до ТП-811 с заменой на ВЛ-6 кВ, г. 

Фролово

H_03_132 2017 2018 0,0000 0,6331 0,0260 0,1303 0,4018 0,0750 0,0556 0,6331 0,0000 0,0000 0,0254 0,6076 0,0000 0,6331

1.2.2.1.48
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-801, ТП-753, р.п. 

Иловля
H_03_136 2017 2018 0,0000 12,6907 0,5128 2,5889 8,1030 1,4860 1,1169 12,6907 0,0000 0,0000 0,5127 12,1780 0,0000 12,6907

1.2.2.1.49 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-581, г. Фролово I_03_140 2018 2019 0,0000 8,5161 0,3483 1,7373 5,4345 0,9960 0,7148 8,5161 0,0000 0,0000 0,0000 0,3483 8,1678 8,5161

1.2.2.1.50 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-812, р.п. Иловля I_03_141 2018 2019 0,0000 6,2212 0,2534 1,2686 3,9712 0,7280 0,5222 6,2212 0,0000 0,0000 0,0000 0,2542 5,9669 6,2212

1.2.2.1.51

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СКТП-2253 в п. 

Буканвское заготзерно Кумылженского района 

Волгоградской области, п. Букановское

H_03_144 2017 2017 0,2509 1,3339 0,1000 0,2334 0,9337 0,0667 0,2126 1,3339 0,0000 0,0000 1,3339 0,0000 0,0000 1,3339

Северные МЭС 6,0770 94,2315 3,5006 22,8646 59,0431 8,8233 6,7247 75,3322 11,5411 7,3582 21,1712 26,5175 27,6435 94,2315

1.2.2.1.52
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2, 3 от ТП-550, р.п. 

Новониколаевский
F_04_149 2015 2015 0,8204 5,6457 0,1080 2,1714 3,2970 0,0693 0,0000 0,0000 5,6457 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,6457

1.2.2.1.53
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3, 4, 7 - 9 от ТП-141, г. 

Урюпинск
F_04_150 2015 2015 1,2241 5,8954 0,1202 2,4523 3,2331 0,0899 0,0000 0,0000 5,8954 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,8954

1.2.2.1.54
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-541, р.п. 

Новониколаевский
F_04_161 2015 2016 1,2689 5,5060 0,1215 2,5817 2,7809 0,0218 0,0000 0,0000 0,0000 5,5060 0,0000 0,0000 0,0000 5,5060

1.2.2.1.55 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75, г. Урюпинск F_04_164 2015 2016 0,4642 1,6260 0,0486 0,7384 0,8303 0,0087 0,0000 0,0000 0,0000 1,6260 0,0000 0,0000 0,0000 1,6260

1.2.2.1.56
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 - 8 от ТП-139, ТП-55, 

ТП-68, г. Урюпинск
G_04_168 2016 2017 1,4981 13,4036 0,4358 2,4132 8,9171 1,6375 1,2696 13,4036 0,0000 0,0000 13,4036 0,0000 0,0000 13,4036

1.2.2.1.57

Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/10 

кВ Новоаннинская с установкой КТП-10/0,4 кВ. 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801 с переводом части 

нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. 

Новоаннинский

G_04_169 2016 2017 0,5260 4,6464 0,2094 0,8288 3,2821 0,3261 0,4458 4,6464 0,0000 0,0000 4,6464 0,0000 0,0000 4,6464
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1.2.2.1.58
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-830, ст. 

Преображенская
G_04_173 2016 2017 0,2272 2,0381 0,0806 0,3528 1,3566 0,2481 0,1926 2,0381 0,0000 0,0000 2,0381 0,0000 0,0000 2,0381

1.2.2.1.59
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2, 3, 5 от ТП-552, р.п. 

Новониколаевский
H_04_177 2017 2018 0,0000 7,1203 0,2873 1,4525 4,5466 0,8339 0,6267 7,1203 0,0000 0,0000 0,2034 6,9169 0,0000 7,1203

1.2.2.1.60
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 - 4,  от ТП-182, от ТП-67, 

г. Урюпинск
H_04_180 2017 2018 0,0000 7,5949 0,3069 1,5495 4,8495 0,8890 0,6684 7,5949 0,0000 0,0000 0,2220 7,3729 0,0000 7,5949

1.2.2.1.61
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801, г. 

Новоаннинский
H_04_181 2017 2019 0,0000 21,3610 0,8630 4,3580 13,6400 2,5001 1,8800 21,3610 0,0000 0,0000 0,4237 9,4218 11,5155 21,3610

1.2.2.1.62
Техперевооружение  ВЛ-10 кВ Л-107 РП-1 от ТП-77 до 

ТП-143 с заменой на КЛ-10 кВ, г. Урюпинск
I_04_187 2018 2019 0,0000 1,6331 0,0653 0,3513 1,0086 0,2079 0,1342 1,6331 0,0000 0,0000 0,0000 0,0653 1,5678 1,6331

1.2.2.1.63
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-72, ф. 3 от ТП-52, г. 

Урюпинск
I_04_188 2018 2019 0,0000 15,1797 0,6200 3,0955 9,6881 1,7761 1,2742 15,1797 0,0000 0,0000 0,0000 0,6195 14,5602 15,1797

1.2.2.1.64

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 110/10 кВ 

Новоаннинская с установкой пункта секционирования, 

г. Новоаннинский

H_04_340 2017 2018 0,0000 2,3551 0,2341 0,4383 1,4678 0,2149 0,2333 2,3551 0,0000 0,0000 0,2339 2,1212 0,0000 2,3551

1.2.2.1.65
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15, г. 

Урюпинск, 
G_04Z_375 2016 2016 0,0479 0,2262 0,0000 0,0809 0,1453 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2262 0,0000 0,0000 0,0000 0,2262

Жирновские МЭС 8,9876 80,3298 2,6804 15,1587 39,2745 23,2162 3,7474 43,0642 7,0949 12,3222 7,2642 14,4729 21,3271 62,4813

1.2.2.1.66 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-405, р.п. Елань F_05_204 2015 2015 0,2697 1,5104 0,0596 0,5414 0,8774 0,0320 0,0000 0,0000 1,5104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5104

1.2.2.1.67
Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ 

Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск
F_05_206 2015 2016 0,2664 2,0908 0,2524 0,5285 1,2741 0,0358 0,0000 0,0000 2,0803 0,0105 0,0000 0,0000 0,0000 2,0908

1.2.2.1.68
Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ 

Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск
F_05_207 2015 2016 0,2540 2,0027 0,2375 0,5616 1,1680 0,0355 0,0000 0,0000 1,9902 0,0125 0,0000 0,0000 0,0000 2,0027

1.2.2.1.69 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань F_05_209 2015 2016 0,8827 5,7612 0,0880 2,1968 3,4516 0,0249 0,0000 0,0000 0,0000 5,7612 0,0000 0,0000 0,0000 5,7612

1.2.2.1.70
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, 

отпайка к ТП-189, р.п. Елань
F_05_211 2015 2016 0,6154 3,0024 0,1207 0,9359 1,9240 0,0217 0,0000 0,0000 0,0000 3,0024 0,0000 0,0000 0,0000 3,0024

1.2.2.1.71
Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань 

до ТП-101, р.п. Елань
F_05_212 2015 2016 0,2456 3,5356 0,2129 1,2206 2,0547 0,0473 0,0000 0,0000 0,0000 3,5356 0,0000 0,0000 0,0000 3,5356

1.2.2.1.72 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня G_05_216 2016 2017 0,7699 6,8701 0,2378 1,2171 4,5540 0,8611 0,6525 6,8701 0,0000 0,0000 6,8701 0,0000 0,0000 6,8701

1.2.2.1.73 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-222, р.п. Рудня H_05_217 2017 2018 0,0000 13,9593 0,5638 2,8478 8,9138 1,6339 1,2286 13,9593 0,0000 0,0000 0,3941 13,5653 0,0000 13,9593

1.2.2.1.74
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-54, КТП-55, р.п. 

Линево
I_05_219 2018 2019 0,0000 10,6449 0,4347 2,1703 6,7941 1,2457 0,8935 10,6449 0,0000 0,0000 0,0000 0,4347 10,2102 10,6449

1.2.2.1.75 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-294, р.п. Красный Яр I_05_220 2018 2019 0,0000 11,5898 0,4729 2,3636 7,3975 1,3559 0,9728 11,5898 0,0000 0,0000 0,0000 0,4729 11,1169 11,5898

1.2.2.1.76
Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 и 

перенос ТП-213 в центр нагрузок, р.п. Рудня
D_05_221 2013 2015 1,2819 4,4096 0,0000 0,2795 0,4075 3,7226 0,0000 0,0000 0,6870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6870

1.2.2.1.77

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13 ПС 110/35/10 кВ Линево 

и техническое перевооружение ТП-51, 52, 53, 54, 55, 70, 

техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2 ТП-51, 

ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-53, ВЛ-0,4 кВ от ТП-59,  р.п. Линево 

C_05_222 2012 2015 3,7903 12,8492 0,0000 0,2080 0,3248 12,3164 0,0000 0,0000 0,6065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6065

1.2.2.1.78
Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-109, р.п. 

Елань
D_05_224 2013 2015 0,6116 2,1038 0,0000 0,0875 0,1329 1,8834 0,0000 0,0000 0,2204 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2204

Суровикинские МЭС 3,9205 63,8112 3,4913 14,0325 39,7431 6,5443 4,0865 46,7988 8,1221 8,8901 11,1336 20,9856 14,6797 63,8110
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1.2.2.1.79
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Светлый Яр, р.п. 

Светлый Яр
F_07_230 2015 2015 0,6053 2,4277 0,0951 0,9026 1,3835 0,0464 0,0000 0,0000 2,4277 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,4277

1.2.2.1.80

Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Серегина и ЛЭП-10 

кВ к ней. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5142  с 

переводом существующих нагрузок на проектируемую 

КТП-10/0,4 кВ, ст. Клетская

F_07_233 2015 2015 0,5521 2,3296 0,1006 0,6579 1,5272 0,0438 0,0000 0,0000 2,3296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3296

1.2.2.1.81

Техническое перевооружение участков ВЛ-10 кВ Л-26, 

Л-11 ПС 110/35/10 кВ Чернышково с заменой их на КЛ-

10 кВ (вынос с территории школы № 2 и жилой 

застройки), р.п. Чернышковский

F_07_234 2015 2015 0,2006 1,8678 0,1525 0,4435 1,2459 0,0260 0,0000 0,0000 1,8678 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8678

1.2.2.1.82

Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-7 РП-1 с 

заменой участка от ТП-1014 до ТП-968 на КЛ-10 кВ, г. 

Калач-на-Дону

F_07_235 2015 2015 0,1828 1,4970 0,2125 0,2665 0,9225 0,0955 0,0000 0,0000 1,4970 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4970

1.2.2.1.83

Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до 

ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 

, г. Калач-на-Дону

F_07_237 2015 2016 0,4878 4,2077 0,3937 0,8867 2,5802 0,3471 0,0000 0,0000 0,0000 4,2077 0,0000 0,0000 0,0000 4,2077

1.2.2.1.84
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. 

Некрасова, ст. Клетская
F_07_244 2015 2016 0,3467 1,3900 0,0403 0,5042 0,7543 0,0912 0,0000 0,0000 0,0000 1,3900 0,0000 0,0000 0,0000 1,3900

1.2.2.1.85 Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская F_07_247 2015 2016 0,4149 3,2924 0,1654 0,7682 2,2566 0,1021 0,0000 0,0000 0,0000 3,2924 0,0000 0,0000 0,0000 3,2924

1.2.2.1.86 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону G_07_248 2016 2017 0,1647 1,4735 0,0959 0,3204 0,9068 0,1504 0,1396 1,4735 0,0000 0,0000 1,4735 0,0000 0,0000 1,4735

1.2.2.1.87

Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ 

Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-

952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с 

заменой на проходную г. Калач-на-Дону

G_07_249 2016 2017 0,4648 4,3819 0,4270 0,9010 2,2380 0,8159 0,3939 4,3819 0,0000 0,0000 4,3819 0,0000 0,0000 4,3819

1.2.2.1.88 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону G_07_251 2016 2017 0,3484 3,1191 0,1163 0,6681 1,9710 0,3637 0,2952 3,1191 0,0000 0,0000 3,1191 0,0000 0,0000 3,1191

1.2.2.1.89
Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-

683, г. Суровикино
G_07_253 2016 2017 0,0846 0,8516 0,1012 0,1746 0,4006 0,1752 0,0717 0,8516 0,0000 0,0000 0,8516 0,0000 0,0000 0,8516

1.2.2.1.90
Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на 

КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр
G_07_254 2016 2017 0,0678 0,7160 0,1190 0,1429 0,4109 0,0432 0,0574 0,7160 0,0000 0,0000 0,7160 0,0000 0,0000 0,7160

1.2.2.1.91 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-951, г. Калач-на-Дону H_07_257 2017 2018 0,0000 7,8322 0,3160 1,5980 5,0011 0,9171 0,6893 7,8322 0,0000 0,0000 0,2314 7,6008 0,0000 7,8322

1.2.2.1.92
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110/35/10 Калач, г. 

Калач-на-Дону
H_07_258 2017 2018 0,0000 6,3085 0,2551 1,2873 4,0280 0,7382 0,5552 6,3085 0,0000 0,0000 0,1703 6,1381 0,0000 6,3085

1.2.2.1.93 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5149, ст. Клетская H_07_259 2017 2018 0,0000 6,8119 0,2754 1,3897 4,3492 0,7975 0,5995 6,8119 0,0000 0,0000 0,1898 6,6220 0,0000 6,8119

1.2.2.1.94
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5162, ТП-5158, ТП-

5163, ст. Клетская
I_07_263 2018 2019 0,0000 9,7051 0,3960 1,9791 6,1940 1,1360 0,8147 9,7051 0,0000 0,0000 0,0000 0,3958 9,3093 9,7051

1.2.2.1.95 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948, г. Калач-на-Дону I_07_265 2018 2019 0,0000 5,5992 0,2291 1,1419 3,5732 0,6550 0,4700 5,5992 0,0000 0,0000 0,0000 0,2288 5,3703 5,5992

Пригородные МЭС 8,0387 236,6340 9,1031 47,8658 146,8925 32,7726 19,1435 217,9702 4,3437 6,6097 34,2710 74,4000 109,2992 228,9236

1.2.2.1.96

Вынос КЛ-10 кВ Л-6 ПС 110/10 кВ Городище до ТП-1 и 

КЛ-10 кВ Л-11 ПС 110/10 кВ Городище от ТП-15 до ТП-

9 с территории застройки, р.п. Городище

F_12_271 2015 2015 0,4639 4,3364 0,3235 1,5599 2,3933 0,0597 0,0000 0,0000 4,3364 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,3364

1.2.2.1.97
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный 

Балыклей
G_12_283 2016 2017 0,7861 4,8809 0,2840 0,9177 3,2515 0,4277 0,6661 4,8809 0,0000 0,0000 4,8809 0,0000 0,0000 4,8809

1.2.2.1.98
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, ТП-56, ТП-9, ТП-52, 

ТП-66, ф. 6 от ТП-13, г. Котельниково
I_12_284 2018 2019 0,0000 47,7949 1,9520 9,7463 30,5036 5,5930 4,0119 47,7949 0,0000 0,0000 0,0000 1,9517 45,8432 47,7949



План План

В
се

го
, 
в
 т

.ч
.:

п
р
о
ек

тн
о
-

и
зы

ск
ат

ел
ьс

к
и

е 
р
аб

о
ты

ст
р
о
и

те
л
ьн

ы
е 

р
аб

о
ты

, 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
, 
м

о
н

та
ж

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е

п
р
о
ч
и

е 
за

тр
ат

ы

в
 б

аз
и

сн
о
м

 у
р
о
в
н

е 
ц

ен

в
 п

р
о
гн

о
зн

ы
х
 ц

ен
ах

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ю

щ
и

х
 л

ет

Утвержденный 

план

Утвержденный 

план

Утвержденный 

план

Утвержденный 

план

Утвержденный 

план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15

Остаток освоения капитальных 

вложений, 

млн рублей (без НДС)

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 годНомер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Г
о
д

 н
ач

ал
а 

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 и
н

в
ес

ти
ц

и
о
н

н
о
го

 

п
р
о
ек

та

Год окончания 

реализации 

инвестиционно

го проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденной 

проектной 

документацией
 
в 

базисном уровне цен, 

Оценка полной стоимости в прогнозных ценах 

соответствующих лет, 

млн рублей (без НДС)

План
План

на 01.01.2017 года

Итого 

(план)

1.2.2.1.99
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ 

Котельниково, г. Котельниково
F_12_287 2015 2016 0,3814 2,8723 0,0747 0,9596 1,7175 0,1205 0,0000 0,0000 0,0000 2,8723 0,0000 0,0000 0,0000 2,8723

1.2.2.1.100

Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ 

Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с заменой 

на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак

F_12_289 2015 2016 0,3982 1,3239 0,0711 0,2750 0,8715 0,1063 0,0000 0,0000 0,0000 1,3239 0,0000 0,0000 0,0000 1,3239

1.2.2.1.101 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка G_12_296 2016 2017 0,0643 0,5935 0,0397 0,1237 0,3670 0,0631 0,0502 0,5473 0,0000 0,0462 0,5473 0,0000 0,0000 0,5935

1.2.2.1.102
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. 

Горный Балыклей
G_12_298 2016 2017 0,8569 7,6294 0,2403 1,3975 5,1257 0,8659 0,7262 7,6294 0,0000 0,0000 7,6294 0,0000 0,0000 7,6294

1.2.2.1.103
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. 

Котельниково
G_12_299 2016 2017 1,1218 9,9299 0,2269 1,8990 6,6542 1,1498 0,9507 9,9299 0,0000 0,0000 9,9299 0,0000 0,0000 9,9299

1.2.2.1.104
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ 

Котельниково, г. Котельниково
G_12_300 2016 2017 0,5132 4,6007 0,1425 0,9259 3,3442 0,1881 0,4349 4,6007 0,0000 0,0000 4,6007 0,0000 0,0000 4,6007

1.2.2.1.105
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ 

Котельниково, г. Котельниково
G_12_301 2016 2017 0,5599 5,0269 0,1634 1,0019 3,6475 0,2142 0,4745 5,0269 0,0000 0,0000 5,0269 0,0000 0,0000 5,0269

1.2.2.1.106
Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ до РП-1, г. 

Дубовка
H_12_305 2017 2018 0,0000 4,6720 0,1850 1,0045 2,8875 0,5950 0,4027 4,6720 0,0000 0,0000 0,1847 4,4873 0,0000 4,6720

1.2.2.1.107
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-157, ТП-155, ТП-154, 

ТП-174, п. Горный Балыклей
H_12_306 2017 2018 0,0000 17,8686 0,7220 3,6458 11,4093 2,0915 1,5726 17,8686 0,0000 0,0000 0,4237 17,4449 0,0000 17,8686

1.2.2.1.108
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40, ТП-4, ТП-6, ТП-30, 

г. Котельниково
H_12_307 2017 2018 0,0000 16,6246 0,6720 3,3915 10,6153 1,9458 1,4631 16,6246 0,0000 0,0000 0,4237 16,2008 0,0000 16,6246

1.2.2.1.109
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 110/10 кВ Заводская, 

г. Котельниково
H_12_308 2017 2018 0,0000 7,0847 0,2879 1,4447 4,5236 0,8285 0,6235 7,0847 0,0000 0,0000 0,2008 6,8839 0,0000 7,0847

1.2.2.1.110
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-166, ТП-304, ТП-169, 

ТП-175, п. Горный Балыклей
H_12_310 2017 2018 0,0000 25,1525 1,0161 5,1314 16,0602 2,9449 2,2137 25,1525 0,0000 0,0000 0,4229 24,7297 0,0000 25,1525

1.2.2.1.111 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65, ТП-21, г. Дубовка I_12_312 2018 2019 0,0000 13,7585 0,5620 2,8059 8,7805 1,6100 1,1549 13,7585 0,0000 0,0000 0,0000 0,5619 13,1966 13,7585

1.2.2.1.112
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, ТП-177, ТП-301, п. 

Горный Балыклей
I_12_313 2018 2019 0,0000 7,5576 0,3090 1,5413 4,8236 0,8837 0,6344 7,5576 0,0000 0,0000 0,0000 0,3085 7,2492 7,5576

1.2.2.1.113
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46, ТП-7, ТП-22, ТП-48, 

ТП-19, г. Котельниково
I_12_314 2018 2019 0,0000 21,1568 0,8640 4,3142 13,5025 2,4760 1,7759 21,1568 0,0000 0,0000 0,0000 0,8644 20,2924 21,1568

1.2.2.1.114
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-57, ТП-51, ф. 2 от ТП-

44, ТП-8, г. Дубовка
I_12_316 2018 2019 0,0000 23,6847 0,9669 4,8305 15,1163 2,7710 1,9881 23,6847 0,0000 0,0000 0,0000 0,9669 22,7178 23,6847

1.2.2.1.115
Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-10, КТП-31. 

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-32, г. Котельниково
C_12_317 2012 2015 2,2767 7,7179 0,0000 0,0000 0,0000 7,7179 0,0000 0,0000 0,0073 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0073

1.2.2.1.116

Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-22 ПС 110/10 «Городище» 

и ЛЭП-6 кВ  Л-9 ПС 110/10 «Городище» и 

строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1310 в р.п. 

Городище

G_12_321 2016 2016 0,6165 2,3673 0,0000 0,9497 1,2975 0,1201 0,0000 0,0000 0,0000 2,3673 0,0000 0,0000 0,0000 2,3673

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 0,0000 15,2758 1,1743 2,1137 10,9599 1,0280 2,9770 13,4892 0,0000 1,7865 12,6244 0,4223 0,4425 15,2758

1.2.3.1
«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе:»
Г 0,0000 15,2758 1,1743 2,1137 10,9599 1,0280 2,9770 13,4892 0,0000 1,7865 12,6244 0,4223 0,4425 15,2758

1.2.3.1.1
Модернизация электрических сетей 04-6-10 кВ по 

филиалам (АИИС КУЭ)
F_13_327 2015 2019 0,0000 15,2758 1,1743 2,1137 10,9599 1,0280 2,9770 13,4892 0,0000 1,7865 12,6244 0,4223 0,4425 15,2758

1.2.3.3
«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:»
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.3.4
«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:»
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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1.2.3.5

«Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 

всего, в том числе:»

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.3.6

«Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в 

том числе:»

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.3.7

«Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том 

числе:»

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.3.8

«Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, 

всего, в том числе:»

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г 1,6168 12,3268 0,6495 2,3856 7,8807 1,4110 0,4508 4,2411 0,6862 7,3995 2,2597 1,9814 0,0000 12,3268

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:
Г 1,6168 12,3268 0,6495 2,3856 7,8807 1,4110 0,4508 4,2411 0,6862 7,3995 2,2597 1,9814 0,0000 12,3268

Заволжские МЭС 0,4899 3,6105 0,1227 0,7279 2,3807 0,3792 0,0000 0,0000 0,0000 3,6105 0,0000 0,0000 0,0000 3,6105

1.2.4.1.1

Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ 

на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. 

Николаевск

F_01_329 2015 2016 0,4899 3,6105 0,1227 0,7279 2,3807 0,3792 0,0000 0,0000 0,0000 3,6105 0,0000 0,0000 0,0000 3,6105

Камышинские МЭС 0,0000 2,2144 0,2329 0,4081 1,3767 0,1967 0,2217 2,2144 0,0000 0,0000 0,2331 1,9814 0,0000 2,2144

1.2.4.1.2

Установка пункта секционирования на базе вакуумного 

реклоузера 10 кВ на Л-15 ПС 110/10 Северная взамен 

существующего КРН-4, г. Камышин

H_02_333 2017 2018 0,0000 2,2144 0,2329 0,4081 1,3767 0,1967 0,2217 2,2144 0,0000 0,0000 0,2331 1,9814 0,0000 2,2144

Михайловские МЭС 0,5336 4,0101 0,1377 0,7992 2,6483 0,4249 0,2292 2,0267 0,0000 1,9834 2,0267 0,0000 0,0000 4,0101

1.2.4.1.3 Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович F_03_337 2015 2016 0,2632 1,9834 0,0614 0,3924 1,2839 0,2458 0,0000 0,0000 0,0000 1,9834 0,0000 0,0000 0,0000 1,9834

1.2.4.1.4 Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович G_03_338 2016 2017 0,2704 2,0267 0,0764 0,4068 1,3644 0,1792 0,2292 2,0267 0,0000 0,0000 2,0267 0,0000 0,0000 2,0267

Северные МЭС 0,3419 0,6862 0,0972 0,0911 0,3002 0,1976 0,0000 0,0000 0,6862 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6862

1.2.4.1.5 Замена КРН-10 кВ № 2 на КТПБ-ПС, ст. Добринская F_04_339 2015 2015 0,3419 0,6862 0,0972 0,0911 0,3002 0,1976 0,0000 0,0000 0,6862 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6862

Суровикинские МЭС 0,2515 1,8056 0,0590 0,3593 1,1747 0,2125 0,0000 0,0000 0,0000 1,8056 0,0000 0,0000 0,0000 1,8056

1.2.4.1.6 Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино F_07_342 2015 2016 0,2515 1,8056 0,0590 0,3593 1,1747 0,2125 0,0000 0,0000 0,0000 1,8056 0,0000 0,0000 0,0000 1,8056

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 24,9859 173,5475 6,6227 32,5326 91,9737 42,4185 5,6879 62,4229 35,2219 42,3061 19,0535 28,8500 14,5195 139,9509

Заволжские МЭС 3,6759 22,9409 1,0372 4,8271 13,7376 3,3390 0,7454 7,7355 4,3077 8,4279 7,7355 0,0000 0,0000 20,4711

1.4.1

Строительство КТП-160/10/0,4кВ в центре нарузок на 

пересечении ул.К.Маркса,ул.Кирова,ВЛ-10-0,4кВ и 

перевод нагрузок с Ф1 КТП-231 и Ф.4 ТП-11 на новую 

ТП, в г.Ленинске

D_01_001 2013 2015 0,1592 1,8666 0,0000 0,2284 0,4599 1,1783 0,0000 0,0000 0,7089 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7089

1.4.2
Строительство двух КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10/0,4 кВ по 

ул. Первомайская, х. Бобры, г. Краснослободск
F_01_016 2015 2015 0,4661 3,5979 0,2012 0,7071 2,6485 0,0411 0,0000 0,0000 3,5979 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,5979

1.4.3

Строительство КТП-6/0,4 кВ по ул. Степана Разина и 

ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-46, р.п. 

Средняя Ахтуба

F_01_020 2015 2016 0,3902 2,1829 0,0932 0,5973 1,4579 0,0345 0,0000 0,0000 0,0000 2,1829 0,0000 0,0000 0,0000 2,1829

1.4.4

Строительство КТП-6/0,4 кВ на пересечении ул. 

Западная, Рябиновая и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода 

части нагрузок с ТП-22, р.п. Средняя Ахтуба

F_01_021 2015 2016 0,3061 1,6609 0,0932 0,4374 1,1001 0,0302 0,0000 0,0000 0,0000 1,6609 0,0000 0,0000 0,0000 1,6609
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1.4.5
Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Полевой для 

перевода части нагрузок с ТП-440, г. Краснослободск
F_01_023 2015 2016 0,3083 1,6715 0,0932 0,4542 1,0938 0,0302 0,0000 0,0000 0,0000 1,6715 0,0000 0,0000 0,0000 1,6715

1.4.6
Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Свердлова для 

перевода части нагрузок с ТП-10, г. Краснослободск
F_01_024 2015 2016 0,3374 1,1866 0,1261 0,2839 0,7357 0,0409 0,0000 0,0000 0,0000 1,1866 0,0000 0,0000 0,0000 1,1866

1.4.7
Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лермонтова, г. 

Краснослободск
F_01_025 2015 2016 0,3082 1,7259 0,1152 0,4847 1,0887 0,0373 0,0000 0,0000 0,0000 1,7259 0,0000 0,0000 0,0000 1,7259

1.4.8

Строительство КТП-6/0,4 кВ для перевода части 

существующих нагрузок с КТП-558 (ф. 2, 4) и ТП-594 

(ф. 8), р.п. Средняя Ахтуба

G_01_035 2016 2017 0,8796 7,7355 0,3151 1,6341 5,1531 0,6332 0,7454 7,7355 0,0000 0,0000 7,7355 0,0000 0,0000 7,7355

1.4.9

Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-

160/10/0,4 кВ в центре нагрузок по ул. Чистякова и 

переводом существующих нагрузок с ф. 1, ф. 3 ТП-17 

на новую ТП, г. Ленинск

C_01_045 2012 2015 0,5209 1,3131 0,0000 0,0000 0,0000 1,3131 0,0000 0,0000 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0009

Камышинские МЭС 4,1025 40,0325 1,3751 9,0192 24,2725 5,3657 1,7395 19,3442 8,8841 9,0184 3,8849 8,7254 6,7339 37,2467

1.4.10

Строительство ВЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ пер. 

Мичурина для перевода части нагрузок с ТП-219, г. 

Котово

F_02_054 2015 2015 0,2674 1,4386 0,1031 0,3831 0,8998 0,0526 0,0000 0,0000 1,4386 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4386

1.4.11

Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 

кВ Котово с уствойством пункта секционирования в 

районе РП-1, г.Котово

G_02_056 2016 2016 1,0731 5,9395 0,1253 1,9347 3,8774 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000 5,9395 0,0000 0,0000 0,0000 5,9395

1.4.12

Строительство ВЛ-10 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ на 

пересечениии ул. Октябрьской, пер. Вишневый для 

перевода части нагрузок с ТП-270, г. Котово

F_02_059 2015 2016 0,1759 1,5878 0,0932 0,3100 1,1658 0,0188 0,0000 0,0000 0,0000 1,5878 0,0000 0,0000 0,0000 1,5878

1.4.13

Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в 

районе пересечения ул. Кооперативныя, ул. Гагарина до 

ТП-817, г. Петров Вал

G_02_068 2016 2017 0,0790 0,7953 0,0942 0,1625 0,4665 0,0720 0,0669 0,7953 0,0000 0,0000 0,7953 0,0000 0,0000 0,7953

1.4.14
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 для перевода 

существующих нагрузок с ТП-459, г. Камышин
H_02_072 2017 2018 0,0000 0,7619 0,0309 0,1555 0,4864 0,0890 0,0671 0,7619 0,0000 0,0000 0,0305 0,7314 0,0000 0,7619

1.4.15
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до жилого дома № 5 

по пл.Павших Борцов, г.Камышин
H_02_073 2017 2018 0,0000 0,1008 0,0040 0,0218 0,0623 0,0127 0,0087 0,1008 0,0000 0,0000 0,0042 0,0966 0,0000 0,1008

1.4.16

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-288 до ж/д № 20, от ж/д 

№ 20 до ж/д № 22 по ул. Мира, от ж/д № 6 до ж/д № 8, 

от ж/д № 8 до ж/д № 10 по ул. Юбиленой, от ж/д № 10 

до ТП-288, г.Камышин

H_02_074 2017 2018 0,0000 1,4602 0,0580 0,3136 0,9025 0,1860 0,1259 1,4602 0,0000 0,0000 0,0576 1,4025 0,0000 1,4602

1.4.17
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22 до жилого дома № 7 

по ул.Рижская, г. Камышин
H_02_075 2017 2018 0,0000 0,4559 0,0180 0,0980 0,2820 0,0579 0,0393 0,4559 0,0000 0,0000 0,0178 0,4381 0,0000 0,4559

1.4.18

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-138 до ж/д № 21, от ж/д 

№ 21 до ж/д № 20, от ж/д № 20 до ж/д № 18; от ТП-138 

до ж/д 14 от ж/д № 14 до ж/д № 15, от ж/д № 15 до ТП-

138 в 4 мкр. г.Камышин

H_02_076 2017 2018 0,0000 1,8110 0,0720 0,3890 1,1190 0,2310 0,1561 1,8110 0,0000 0,0000 0,0720 1,7390 0,0000 1,8110

1.4.19

Строительство КЛ-0,4 кВ от ж/д № 153 до ж/д № 159, от 

ж/д № 159 до ж/д № 161, от ж/д № 161 до ж/д № 163 по 

ул. Мира, от ж/д № 163 по ул. Мира до ж/д № 1 по 

Чапаева, от ж/д № 1 по ул. Чапаева до ТП-250, г. Котово

H_02_080 2017 2018 0,0000 2,1415 0,0847 0,4602 1,3237 0,2729 0,1846 2,1415 0,0000 0,0000 0,0847 2,0568 0,0000 2,1415

1.4.20
Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Городская 

до ТП-249, г. Камышин
I_02_082 2018 2019 0,0000 1,4941 0,0600 0,3170 0,9300 0,1871 0,1234 1,4941 0,0000 0,0000 0,0000 0,0602 1,4339 1,4941

1.4.21

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до ж/д № 25А и КЛ-

0,4 кВ между ж/д 25А и ж/д 19А по ул. Волгоградская, 

г. Камышин

I_02_083 2018 2019 0,0000 0,5669 0,0230 0,1217 0,3503 0,0720 0,0466 0,5669 0,0000 0,0000 0,0000 0,0229 0,5441 0,5669

1.4.22

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д № 5, от ж/д 

№ 5 до ж/д № 1А, от ж/д № 1А до ж/д № 3, от ж/д № 3 

до ТП-91, от ТП-91 до детского сада № 31, г. Камышин

I_02_084 2018 2019 0,0000 1,3271 0,0530 0,2856 0,8196 0,1690 0,1091 1,3271 0,0000 0,0000 0,0000 0,0534 1,2737 1,3271

1.4.23
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-106 до ж/д № 26 по ул. 

Ленина, г. Камышин
I_02_085 2018 2019 0,0000 0,3263 0,0126 0,0701 0,2016 0,0420 0,0268 0,3263 0,0000 0,0000 0,0000 0,0127 0,3136 0,3263

1.4.24
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до ж/д № 84, ул. 

Пролетарская, г. Камышин
I_02_086 2018 2019 0,0000 0,3475 0,0141 0,0747 0,2147 0,0441 0,0285 0,3475 0,0000 0,0000 0,0000 0,0144 0,3331 0,3475
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1.4.25

Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Набережная, 

строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемой КТП-

10/0,4 кВ, г. Камышин

I_02_087 2018 2019 0,0000 2,3542 0,1483 0,4785 1,4615 0,2659 0,2046 2,3542 0,0000 0,0000 0,0000 0,1475 2,2068 2,3542

1.4.26

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-247 до ж/д № 76 по ул. 

Коммунистическая, от ж/д № 74 до ж/д № 78, от ж/д № 

78 до ж/д № 72 по ул. Коммунистическая запитанных от 

ТП-247, г. Котово

I_02_092 2018 2019 0,0000 0,6551 0,0263 0,1407 0,4051 0,0831 0,0539 0,6551 0,0000 0,0000 0,0000 0,0263 0,6288 0,6551

1.4.27
Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 ХБК  г. 

Камышин
D_02_097 2013 2015 0,9047 3,9536 0,0000 1,4498 2,3566 0,1472 0,0000 0,0000 3,8458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,8458

1.4.28

Установка пункта секционирования на базе вакуумного 

реклоузера 10 кВ для кольцевания Л-21 и Л-26 ПС 

110/35/10 кВ Котово, г. Котово

F_02_330 2015 2015 0,2265 1,3180 0,0466 0,0323 1,2251 0,0140 0,0000 0,0000 1,3180 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3180

1.4.29

Строительство ЛЭП-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ 

Котово до Л-5 РП-1 с установкой пунка 

секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ 

с узлом учета, г. Котово

F_02_331 2015 2015 0,2582 2,1160 0,0000 0,1432 1,9454 0,0274 0,0000 0,0000 2,1160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,1160

1.4.30

Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 

220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. 

Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-

1 в районе ТП-802 с установкой пункта 

секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ 

с узлом учета, г. Петров Вал

G_02_332 2016 2017 0,3339 2,5964 0,0818 0,4457 1,7427 0,3262 0,2829 2,5964 0,0000 0,0000 2,5964 0,0000 0,0000 2,5964

1.4.31

Установка пункта секционирования на базе вакуумного 

реклоузера 10 кВ по ул. Силикатная для кольцевания Л-

20 ПС Северная и РП-15, г. Камышин

H_02_334 2017 2018 0,0000 2,1500 0,2260 0,3966 1,3364 0,1909 0,2152 2,1500 0,0000 0,0000 0,2263 1,9237 0,0000 2,1500

1.4.32

Строительство КТПТвв-250/6/0,4 кВ с 

трансформатором 100 кВА и ВЛ-6 кВ в совхозе 

Мичуринский, г. Камышин

D_02_343 2013 2015 0,1512 0,8968 0,0000 0,0156 0,0228 0,8583 0,0000 0,0000 0,0429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0429

1.4.33

Строительство КТППккв-250-10/0,4 кВ с 

трансформатором 100 кВА, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ 

Л-20 ПС 110/10 Северная до проектируемой ТП-10/0,4 

кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ г. 

Камышин

D_02_344 2013 2015 0,3283 1,9469 0,0000 0,0445 0,0650 1,8374 0,0000 0,0000 0,1229 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1229

1.4.34
Строительство КЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ 

ф.13 ТП-111, ТП-40, ТП-24, ТП-54, г. Камышин
G_02_101 2016 2016 0,3043 1,4911 0,0000 0,7747 0,6102 0,1062 0,0000 0,0000 0,0000 1,4911 0,0000 0,0000 0,0000 1,4911

Михайловские МЭС 1,1855 7,4605 0,3360 1,8084 5,0570 0,2591 0,1015 1,2110 6,2495 0,0000 0,0000 0,0492 1,1619 7,4605

1.4.35

Строительство ТП-10/0,4 кВ на ул. Привокзальная, 

реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом части нагрузок 

на проектируемую ТП, п. Иловля-1

F_03_108 2015 2015 0,6775 3,3189 0,1145 0,9999 2,1495 0,0550 0,0000 0,0000 3,3189 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,3189

1.4.36
Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 121 Л-28 ПС 110/35/10 

кВ Михайловская до ТП-130, г. Михайловка
I_03_138 2018 2019 0,0000 1,2110 0,0500 0,2480 0,7710 0,1420 0,1015 1,2110 0,0000 0,0000 0,0000 0,0492 1,1619 1,2110

1.4.37
Установка реклоузера на оп. 87 Л-28 ПС 110/35/10 кВ 

Михайловка, г. Михайловка
F_03_335 2015 2015 0,2478 1,3869 0,0575 0,2732 1,0338 0,0224 0,0000 0,0000 1,3869 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3869

1.4.38
Установка реклоузера на между Л-23 ПС 110/10 

Пищевая и Л-6 РП-9, г. Михайловка
F_03_336 2015 2015 0,2602 1,5437 0,1141 0,2874 1,1026 0,0396 0,0000 0,0000 1,5437 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5437

Северные МЭС 2,5482 22,8459 0,8667 4,2491 11,9791 5,7510 1,1027 12,2324 1,3514 5,0183 2,8705 9,3619 0,0000 18,6021

1.4.39

Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 35/10 кВ 

Заводская с установкой КТП-10/0,4 кВ на пересечении 

ул. Комсомольской, ул. Революционной. Перевод части 

нагрузок с КТП-2543 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, 

р.п. Новониколаевский

F_04_154 2015 2015 0,2379 1,3258 0,0893 0,4269 0,7832 0,0264 0,0000 0,0000 1,3258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3258

1.4.40

Строительство ВЛ-10 кВ совместной подвеской 

провода 0,4 кВ от Л-22 ПС 110/10 кВ Новоаннинская до 

КРН-6, установка КТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 

кВ от ТП-1817 и ТП-1802 с переводом части нагрузок 

на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Новоаннинский

H_04_157 2017 2018 0,0000 9,7195 0,4424 1,9678 6,1933 1,1160 0,8647 9,7195 0,0000 0,0000 0,3576 9,3619 0,0000 9,7195

1.4.41
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-7 до оп. 17 ВЛ-

10 кВ Л-718 РП-7 для разделения фидеров, г. Урюпинск
F_04_158 2015 2016 0,0934 1,1474 0,1094 0,3497 0,6686 0,0198 0,0000 0,0000 0,0000 1,1474 0,0000 0,0000 0,0000 1,1474

1.4.42

Строительство КТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок в 

микрорайоне тер. Птицецеха, строительство ЛЭП-10-0,4 

кВ, г. Урюпинск

F_04_160 2015 2016 0,6880 3,8709 0,1213 1,0642 2,6286 0,0568 0,0000 0,0000 0,0000 3,8709 0,0000 0,0000 0,0000 3,8709
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1.4.43
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-158 по ул. 37 

Гвардейской, г. Урюпинск
G_04_171 2016 2017 0,2809 2,5129 0,1042 0,4406 1,7054 0,2626 0,2380 2,5129 0,0000 0,0000 2,5129 0,0000 0,0000 2,5129

1.4.44

Строительство ВЛ-10-0,4 кВ, монтаж КТП-250-10/0,4 

кВ с трансформатором 160 кВА по ул. Заречная, 

Народная с переводом нагрузок с ТП-4208 на новую 

ТП, г. Новоаннинский

C_04_189 2012 2015 0,4844 1,6419 0,0000 0,0000 0,0000 1,6419 0,0000 0,0000 0,0255 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0255

1.4.45

Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ с 

трансформатором 160 кВА по ул. Остров II, г. 

Урюпинск

D_04_347 2013 2015 0,7638 2,6275 0,0000 0,0000 0,0000 2,6275 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002

Жирновские МЭС 0,5822 3,7754 0,1537 0,8740 2,6518 0,0958 0,0000 0,0000 3,7442 0,0312 0,0000 0,0000 0,0000 3,7753

1.4.46

Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 

кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с 

установкой реклоузера, р.п. Красный Яр

F_05_205 2015 2016 0,3410 2,4040 0,0972 0,5987 1,6436 0,0645 0,0000 0,0000 2,3795 0,0245 0,0000 0,0000 0,0000 2,4040

1.4.47
Монтаж реклоузера на ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 110/35/6 кВ 

Жирновская, г. Жирновск
F_05_341 2015 2016 0,2412 1,3714 0,0566 0,2753 1,0082 0,0313 0,0000 0,0000 1,3647 0,0067 0,0000 0,0000 0,0000 1,3714

Суровикинские МЭС 1,8568 19,4605 1,2314 3,7568 13,0952 1,3770 0,9807 10,6309 0,0156 8,8141 2,8894 6,8025 0,9390 19,4606

1.4.48

Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 

и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с 

установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино

F_07_236 2015 2016 1,0376 5,1055 0,2944 1,1543 3,6568 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,1055 0,0000 0,0000 0,0000 5,1055

1.4.49

Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ 

по ул. Водопроводная с переводом существующих 

нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 

кВ, г. Суровикино

F_07_243 2015 2016 0,2064 1,3502 0,1149 0,2881 0,9472 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3502 0,0000 0,0000 0,0000 1,3502

1.4.50

Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ 

по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом 

существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. 

Нижний Чир

F_07_245 2015 2016 0,1476 1,0031 0,0000 0,3194 0,6681 0,0156 0,0000 0,0000 0,0156 0,9875 0,0000 0,0000 0,0000 1,0031

1.4.51

Строительство КТП-10/0,4 проходного типа  на ул. 

Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-

360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос 

ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир. 

F_07_246 2015 2016 0,1453 1,2776 0,0932 0,0932 0,9627 0,1285 0,0000 0,0000 0,0000 1,2776 0,0000 0,0000 0,0000 1,2776

1.4.52
Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. 

Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр
G_07_250 2016 2017 0,1971 1,6519 0,1292 0,0932 1,1469 0,2826 0,1670 1,6519 0,0000 0,0000 1,6519 0,0000 0,0000 1,6519

1.4.53
Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-

615, г. Суровикино
G_07_252 2016 2017 0,0986 0,9858 0,1109 0,2036 0,5835 0,0878 0,0835 0,9858 0,0000 0,0000 0,9858 0,0000 0,0000 0,9858

1.4.54
Строительство ЛЭП-10 кВ от оп. 16 ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 

110/10 Светлый Яр, р.п. Светлый Яр
H_07_260 2017 2018 0,0000 6,9864 0,4208 1,3835 4,4254 0,7567 0,6409 6,9864 0,0000 0,0000 0,2517 6,7347 0,0000 6,9864

1.4.55
Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кв по ул. 

Заводская, г. Калач-на-Дону
I_07_267 2018 2019 0,0000 1,0068 0,0679 0,1975 0,6355 0,1060 0,0893 1,0068 0,0000 0,0000 0,0000 0,0678 0,9390 1,0068

1.4.56
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1013 для перевода 

участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-920, г. Калач-на-Дону
G_07_270 2016 2016 0,0243 0,0932 0,0000 0,0242 0,0691 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0932 0,0000 0,0000 0,0000 0,0932

Пригородные МЭС 11,0347 57,0318 1,6226 7,9978 21,1805 26,2309 1,0181 11,2689 10,6694 10,9963 1,6731 3,9110 5,6847 32,9346

1.4.57
Строительство ВЛИ-0,4 кВ (новой группы) от ТП-61 по 

ул. Круглякова, р.п. Октябрьский
F_12_274 2015 2015 0,0732 0,4527 0,0637 0,1356 0,2280 0,0254 0,0000 0,0000 0,4527 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4527

1.4.58
Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ 

по ул. Ворошилова, р.п. Городище
F_12_275 2015 2016 0,2071 1,7347 0,1527 0,3715 0,9609 0,2496 0,0000 0,0000 1,5244 0,2103 0,0000 0,0000 0,0000 1,7347

1.4.59
Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для 

перевода нагрузок с ТП-27, п. Аэропорт
F_12_276 2015 2016 0,5048 4,2056 0,1219 1,6982 2,3460 0,0394 0,0000 0,0000 4,2016 0,0040 0,0000 0,0000 0,0000 4,2056

1.4.60
Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для 

перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт
F_12_277 2015 2016 0,8126 4,0958 0,1527 0,4467 3,4161 0,0803 0,0000 0,0000 4,0918 0,0040 0,0000 0,0000 0,0000 4,0958

1.4.61

Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от 

Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-

10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на 

проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка

F_12_280 2015 2016 0,2142 0,8202 0,0932 0,1848 0,5020 0,0401 0,0000 0,0000 0,0000 0,8202 0,0000 0,0000 0,0000 0,8202
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1.4.62

Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, 

ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до 

проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для 

перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-

10/0,4 кВ, г. Дубовка

F_12_281 2015 2016 0,1995 0,8360 0,0932 0,1803 0,5259 0,0366 0,0000 0,0000 0,0000 0,8360 0,0000 0,0000 0,0000 0,8360

1.4.63

Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, 

ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до 

проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для 

перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-

10/0,4 кВ, г. Дубовка

F_12_282 2015 2016 0,1648 0,8358 0,0932 0,1994 0,5031 0,0401 0,0000 0,0000 0,0000 0,8358 0,0000 0,0000 0,0000 0,8358

1.4.64
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, 

Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково
F_12_285 2015 2016 0,5575 3,6551 0,0564 1,2367 2,2730 0,0890 0,0000 0,0000 0,0000 3,6551 0,0000 0,0000 0,0000 3,6551

1.4.65

Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. 

Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. 

Котельниково

F_12_286 2015 2016 0,8995 4,6309 0,1121 1,1946 3,2535 0,0707 0,0000 0,0000 0,0000 4,6309 0,0000 0,0000 0,0000 4,6309

1.4.66

Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ 

от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. 

Дубовка

G_12_295 2016 2017 0,1755 1,4409 0,1234 0,2848 0,7994 0,2333 0,1487 1,4409 0,0000 0,0000 1,4409 0,0000 0,0000 1,4409

1.4.67

Строительство КТП-10/0,4 кВ ул. пос. Северный,  ВЛ-10 

кВ от Л-15 РП -1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, 

ВЛИ-0,4 кВ, г. Дубовка

H_12_304 2017 2018 0,0000 3,8153 0,2320 0,7542 2,4160 0,4130 0,3503 3,8153 0,0000 0,0000 0,2322 3,5831 0,0000 3,8153

1.4.68
Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Первомайская и 

ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
I_12_311 2018 2019 0,0000 6,0127 0,3280 1,2013 3,8157 0,6678 0,5191 6,0127 0,0000 0,0000 0,0000 0,3280 5,6847 6,0127

1.4.69

Установка проходных ТП-10/0,4 кВ по ул. Лесная, ул. 

Кочеткова, строительство ВЛ-6 кВ от ТП-3221 до новых 

ТП (кольцевание Л-32, Л-39 ПС Гумрак), строительство 

ЛЭП-0,4 кВ от новых ТП и ТП-1301, п. Гумрак

C_12_318 2012 2015 7,0318 23,8380 0,0000 0,1098 0,1409 23,5873 0,0000 0,0000 0,3795 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3795

1.4.70
Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф. 31 РП-1 с 

установкой КТП-250 кВА, р.п. Городище
B_12_319 2011 2015 0,1941 0,6581 0,0000 0,0000 0,0000 0,6581 0,0000 0,0000 0,0194 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0194

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г 93,1216 505,1028 6,1609 24,3928 438,4597 36,0895 45,0250 286,3174 82,0013 87,5636 118,9006 104,0622 77,4835 470,0112

Заволжские МЭС 0,0089 0,0498 0,0000 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0498

1.6.1
Модернизация запасного входа административного 

здания производственной базы, р.п. Средняя Ахтуба
F_01_376 2015 2015 0,0089 0,0498 0,0000 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0498

Камышинские МЭС 0,0151 44,2425 2,9817 10,3903 30,8705 0,0000 4,1156 44,1424 0,0000 0,1001 0,0000 22,9639 21,1785 44,2425

1.6.2
Реконструкция комплекса административных зданий и 

гаража, р.п. Даниловка
I_02_351 2018 2019 0,0000 33,5475 2,2241 7,8308 23,4925 0,0000 3,1632 33,5475 0,0000 0,0000 0,0000 22,2063 11,3412 33,5475

1.6.3
Реконструкция комплекса административных зданий и 

гаража, с. Ольховка
I_02_352 2018 2019 0,0000 10,5949 0,7576 2,4593 7,3780 0,0000 0,9524 10,5949 0,0000 0,0000 0,0000 0,7576 9,8373 10,5949

1.6.4
Монтаж автоматической пожарной сигнализации 

Камышин, Нижнедобринский  участок
G_02_353 2016 2016 0,0151 0,1001 0,0000 0,1001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1001 0,0000 0,0000 0,0000 0,1001

Михайловские МЭС 2,0352 18,3373 1,0127 4,4858 12,5517 0,2870 1,6349 17,4492 0,0000 0,8882 17,4492 0,0000 0,0000 18,3374

1.6.5
Реконструкция административного здания Фроловского 

участка, г. Фролово
G_03_354 2016 2017 2,0058 18,1420 1,0127 4,2905 12,5517 0,2871 1,6349 17,4492 0,0000 0,6929 17,4492 0,0000 0,0000 18,1420

1.6.6
Монтаж пожарной сигнализации на производственной 

базе, г. Михайловка
G_03_355 2016 2016 0,0295 0,1953 0,0000 0,1953 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1953 0,0000 0,0000 0,0000 0,1953

Жирновские МЭС 0,0109 0,0700 0,0000 0,0285 0,0415 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700

1.6.7
Обеспечение бытовых условий персонала 

Красноярского участка
F_05_356 2015 2015 0,0109 0,0700 0,0000 0,0285 0,0415 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700

Суровикинские МЭС 12,4697 91,6582 2,1156 9,2347 44,5055 35,8024 3,1786 32,6580 16,6899 6,6178 9,4610 23,7978 0,0000 56,5665

1.6.8
Реконструкция зданий производственной базы, р.п. 

Светлый Яр
G_07_357 2016 2018 2,5887 21,8669 1,4397 5,0842 15,2523 0,0907 2,1938 21,8669 0,0000 0,0000 7,5827 14,2842 0,0000 21,8669

1.6.9
Реконструкция зданий производственной базы, 

р.п.Чернышковский
H_07_358 2017 2018 0,0000 10,1898 0,6759 2,3785 7,1354 0,0000 0,9005 10,1898 0,0000 0,0000 0,6763 9,5136 0,0000 10,1898
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1.6.10
Реконструкция административного здания и 

строительство гаража, ст. Нижний Чир
F_07_359 2015 2016 0,0326 0,0188 0,0000 0,0000 0,0000 0,0188 0,0000 0,0000 0,0000 0,0188 0,0000 0,0000 0,0000 0,0188

1.6.11 Реконструкция производственной базы г. Суровикино E_07_360 2014 2017 9,8484 59,5827 0,0000 1,7720 22,1177 35,6930 0,0842 0,6012 16,6899 6,5990 1,2020 0,0000 0,0000 24,4909

Пригородные МЭС 0,0091 0,0511 0,0000 0,0511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0511

1.6.12
Пожароохранная сигнализация на производственной 

базе, р.п.Городище
F_12_377 2015 2015 0,0091 0,0511 0,0000 0,0511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0511

ЦРПБ 0,1023 0,6780 0,0508 0,1525 0,4746 0,0000 0,0867 0,6780 0,0000 0,0000 0,6780 0,0000 0,0000 0,6780

1.6.13
Оборудование рабочих мест электрогазосварщиков 

приточно-вытяжной вентиляцией
G_13_361 2016 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.6.14
Реконструкция подземного водопровода на территории 

базы, г. Волгоград
H_13_362 2017 2017 0,1023 0,6780 0,0508 0,1525 0,4746 0,0000 0,0867 0,6780 0,0000 0,0000 0,6780 0,0000 0,0000 0,6780

Оборудование, не входящее в сметы строек 78,4704 350,0159 0,0000 0,0000 350,0159 0,0000 36,0092 191,3899 65,1404 79,9575 91,3125 57,3005 56,3050 350,0159

1.6.15 Приобретение и модернизация оргтехники H_13_363 2015 2019 0,0000 11,1102 0,0000 0,0000 11,1102 0,0000 0,0000 5,3970 1,0983 4,6148 4,6610 0,2120 0,5240 11,1102

1.6.16 Развитие средств связи G_13_364 2016 2017 0,0000 5,4065 0,0000 0,0000 5,4065 0,0000 0,0000 5,4065 0,0000 0,0000 5,4065 0,0000 0,0000 5,4065

1.6.17
Оборудование, не требующее монтажа 

(спецавтотехника и средства малой механизации)
F_13_365 2015 2019 66,9969 284,7367 0,0000 0,0000 284,7367 0,0000 32,7115 164,0480 57,2488 63,4399 60,8937 51,5771 51,5771 284,7367

1.6.18
Модернизация и комплектование электротехнических 

лабораторий
F_13_366 2015 2019 3,1526 13,3986 0,0000 0,0000 13,3986 0,0000 1,7181 8,6163 2,2421 2,5402 2,9646 2,8049 2,8468 13,3986

1.6.19 Оборудование мехмастерской I_13_367 2018 2019 0,2382 1,0125 0,0000 0,0000 1,0125 0,0000 0,2019 1,0125 0,0000 0,0000 0,0000 0,6325 0,3800 1,0125

1.6.20
Оборудование для метрологического сопровождения 

средств учета электрической энергии
F_13_368 2015 2015 0,2187 0,9293 0,0000 0,0000 0,9293 0,0000 0,0000 0,0000 0,9293 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9293

1.6.21 Оборудование рабочих мест диспетчерских служб F_13_369 2015 2019 3,9342 16,7203 0,0000 0,0000 16,7203 0,0000 1,0314 5,1723 0,0000 9,3626 4,3067 2,0739 0,9771 16,7203

1.6.22 Благоустройство территории ЦРПБ F_13_370 2015 2017 3,4919 14,8408 0,0000 0,0000 14,8408 0,0000 0,0000 0,0000 3,4981 0,0000 11,3426 0,0000 0,0000 14,8408

1.6.23
Оборудование службы охраны труда и 

производственного контроля
F_13_371 2015 2015 0,0291 0,1237 0,0000 0,0000 0,1237 0,0000 0,0000 0,0000 0,1237 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1237

1.6.24 Оборудование для ГО ЧС H_13_372 2017 2017 0,4088 1,7373 0,0000 0,0000 1,7373 0,0000 0,3464 1,7373 0,0000 0,0000 1,7373 0,0000 0,0000 1,7373


